IP „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
MD - 2004, Moldova, Chișinău, str. Toma Ciorba 18A • tel.: (373-22) 233 568, 233 384; fax: (373-22) 233 887

PROIECTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - IUNIE 2026

AUGUST 2026

CUPRINS

Acronime și abrevieri 4

Sumar „Planul de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027" 7

Progresul activităților, "Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027" 8

Componenta: Sectorul 18 Sănătate / C.2.1. Măsuri din Planul de reformă 8

Acțiunea 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel național 8

Acțiunea 2. Transformare digitală în sprijinul unor servicii medicale mai bune și mai ușor de accesat 8

Debursările, "Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027" 10

Sumarul Programului TB/HIV în Rep. Moldova, aa. 2024-2026 12

Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta TB 14

Modulul: Servicii de prevenire TB/ TB-DR 14

Intervenția: Screening și testare pentru infecția TB 14

Intervenția: Prevenirea și controlul infecției TB 14

Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB 14

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă și diagnosticul cazurilor TB 14

Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB 15

Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB-DR 16

Intervenția: Serviciile DST și de diagnostic al cazurilor TB-DR 16

Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB-DR 18

Modulul: TB/ TB-DR, în rândul populațiilor cheie vulnerabile (KVP) 19

Intervenția: KVP – Populația mobilă (migranți externi) 19

Intervenția: KVP – Persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate (PAFA) 19

Intervenția: KVP – Alte grupuri 19

Intervenția: KVP – Deținuții 21

Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta HIV/SIDA 22

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare 22

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul BSB și partenerilor lor 24

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul BSB 24

Intervenția: Promovarea serviciilor de profilaxie pre-expunere (PrEP), în rândul BSB 25

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul PCD și partenerilor lor sexuali 26

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul PCD 26

Intervenția: Promovarea programelor de schimb de seringi, în rândul PCDI 26

Intervenția: Terapia de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente ale drog dependenței asistate medical, în rândul PCDI 28

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul LS, clienților și partenerilor lor sexuali 29

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul LS 29

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul deținuților 29

Intervenția: Promovarea programelor de reducere a riscurilor de consum de droguri, distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul deținuților 29

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV 31

Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populațiilor cheie (BSB, PCD, LS, deținuții) 31

Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populației generale 31

Intervenția: Auto-testarea, în rândul populației generale 33

Modulul: Servicii de tratament, îngrijire și suport HIV 34

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV, în rândul adulților (15 ani și peste) și copiilor (sub 15 ani) 34

Intervenția: Gestionarea integrată a co-infecțiilor și comorbidităților, în rândul adulților și copiilor 36

Intervenția: Monitorizarea tratamentului – Încărcătura virală și toxicitatea preparatelor ARV 38

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/ TB 38

Intervenția: Eliminarea stigmatizării și a discriminării în toate mediile 38

Intervenția: Asigurarea accesului la servicii medicale non-discriminatorii și echitabile 39

Intervenția: Sporirea accesului la asistență juridică, în domeniul HIV/ TB 39

Intervenția: Promovarea educației juridice, în domeniul HIV/TB 39

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Consolidarea sistemelor comunitare 40

Intervenția: Monitorizare condusă de comunitate (CLM) 40

Intervenția: Activități de implicare, relaționare și coordonare, la nivel de comunitate 41

Intervenția: Fortificarea activităților de consolidare a capacităților instituționale și dezvoltare managerială 42

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Sisteme de monitorizare și evaluare 43

Intervenția: Raportarea de rutină, în domeniul HIV/ TB 43

Intervenția: Activități de analiză, evaluare, revizuire și utilizare a datelor 44

Intervenția: Desfășurarea studiilor operaționale 45

Intervenția: Supravegherea HIV, TB și a malariei 45

Modulul: Gestionare de program 46

Intervenția: Coordonarea și gestionarea programelor naționale de răspuns la maladii 46

Indicatorii de performanță ai Grantului, Programul TB/HIV 46

Debursările, Programul TB/HIV aa. 2024-2026 47

Gestionarea Programului TB/HIV, aa. 2024-2026 47

Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2025-2027 50

Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2025-2027 51

ANEXE 52

Acronime și abrevieri

ADRs	Reacții adverse medicamentoase (Eng. Adverse Drug Reactions)
aDSM	Monitorizarea și managementul activ al siguranței medicamentelor anti-TB (Eng. Active TB drug-safety monitoring and management)
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
AVC	Accident vascular cerebral
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CLM	Monitorizare condusă de comunitate (Eng. Community Led Monitoring)
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (Eng. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
IBRD	Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
IDA	Asociația Internațională de Dezvoltare (Eng. The International Development Association)
IT	Tehnologii informaționale (Eng. Information Technology)
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IP Chiril Draganiuc	Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP SCBI Toma Ciorbă	Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă"
IP UCIMP DS	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
KAP	Populații cheie cu risc sporit de infectare (Eng. Key Affected Populations)

KVP	Populații cheie vulnerabile (Eng. Key Vulnerable Populations)
LGBTQIA	Colectivitatea lesbiană, gay, bisexuală, transsexuală, transgen, queer, persoanele intersex, persoanele asexuale
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MS	Ministerul Sănătății
mSTR	Regim de tratament TB peroral scurt modificat (Eng. modified shorter all-oral treatment regimen)
M&E	Monitorizare și Evaluare
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
OSC	Organizație a societății civile
PAFA	Persoane adulte fără adăpost
PCD	Persoane consumatoare de droguri
PCDI	Persoane consumatoare de droguri injectabile
PCDNI	Persoane consumatoare de droguri non-injectabile
PFSCM	Partnership for Supply Chain Management – agent de achiziții și furnizor de servicii 4PL (4th party logistics)
PNRT	Programul Național de Răspuns la Tuberculoză
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
PEP	Profilaxia post expunere (Eng. Post-Exposure Prophylaxis)
PrEP	Profilaxia pre expunere (Eng. Pre-Exposure Prophylaxis)
PSO	Proceduri Standard de Operare
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
RSSH	Sisteme de sănătate reziliente și durabile (Eng. Resilient and Sustainable Systems for Health)
Servicii SSR	Servicii de sănătate sexuală și reproductivă
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
TARV	Tratament antiretroviral
TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-DS	Tuberculoza drog sensibilă (Eng. drug-sensitive tuberculosis)
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-MDR/RR	Tuberculoza multi-drog rezistentă/ rezistentă la rifampicin
TB-XDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TFAO	Tratamentul farmacologic cu agonişti de opiacee
TG	Persoane transgen
TSO	Terapia de substituție cu opiacee
UE	Uniunea Europeană
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
VST	Tratamentul Video Asistat al TB (Eng. Video Supported Treatment)

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

„Planul de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”[1]

[1] Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS (Ordinul MS nr. 555 din 23 iunie 2025), cu sprijinul UE, în coordonarea și monitorizarea Ministerului Sănătății și a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Sumar „Planul de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”

Agenda de Reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, reprezintă un angajament ferm al Guvernului pentru o Moldovă europeană, competitivă, verde și incluzivă, deschisă investițiilor și oportunităților de dezvoltare durabilă. Elaborarea Agendei a fost coordonată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și cu instituțiile naționale relevante. Documentul cuprinde 56 de reforme și 153 de măsuri concrete, structurate în 7 piloni esențiali, menite să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, să sporească competitivitatea economică și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor.

Agenda de reformă 2025–2027 este finanțată în baza sprijinului acordat de Uniunea Europeană, în cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 98/2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 257-260, art. 296), Acordului de împrumut dintre Republica Moldova, reprezentată de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a Moldovei, în calitate de agent al împrumutatului, și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în calitate de creditor, privind acordarea Facilității de reformă și creștere pentru Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 118/2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 293-296, art. 326).

Planul de Creștere include *două reforme majore cu impact direct asupra sistemului de sănătate*: ***Reforma 4.6.17–18***, axată pe îmbunătățirea calității prestării serviciilor de sănătate la nivel național, inclusiv prin inițierea reformelor sistemice ale rețelei spitalicești, și ***Reforma 4.7.19–20***, orientată spre dezvoltarea instrumentelor digitale integrate pentru asigurarea unui acces mai bun și a unei calități superioare a asistenței medicale. Ambele reforme, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, reprezintă piloni esențiali pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Reforma privind rețeaua spitalicească vizează dezvoltarea unui cadru strategic și metodologic pentru planificarea regională a serviciilor medicale, fundamentat pe date solide privind infrastructura existentă, resursele umane și performanța financiară a instituțiilor spitalicești. Asistența tehnică aferentă acestei reforme este realizată printr-o structură mixtă de expertiză, care combină expertiza internațională, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, cu expertiza locală, având ca scop alinierea procesului de reformă la bunele practici europene și la standardele internaționale de planificare sanitară. Acest demers creează premisele pentru luarea unor decizii strategice informate și pentru optimizarea utilizării resurselor din sectorul spitalicesc.

Un alt domeniu important prevăzut în cadrul reformelor din Planul de Creștere îl constituie consolidarea guvernanței resurselor umane din sănătate, prin dezvoltarea cadrului de reglementare și operațional pentru implementarea procedurii de licențiere/certificare a cadrelor medicale. În acest sens, a fost planificată asistență tehnică pentru elaborarea instrumentelor aferente modulului SI ERUSS, precum și pentru organizarea instruirilor destinate personalului responsabil de resurse umane din instituțiile medicale, în vederea aplicării uniforme a procedurilor de licențiere/certificare.

În paralel, ***Reforma privind digitalizarea sectorului sănătății*** urmărește consolidarea unui ecosistem digital interoperabil, centrat pe implementarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES) și pe alinierea cadrului național

la Spațiul European al Datelor de Sănătate (EHDS). În acest sens, au fost inițiate procese de achiziție pentru asistență tehnică dedicată elaborării conceptului tehnic și arhitecturii digitale a DES, analizei cadrului legal național și transpunerii prevederilor europene relevante, evaluării opțiunilor de infrastructură IT necesare funcționării DES la scară națională, precum și evaluării fezabilității modernizării sistemelor informaționale existente (SIAMP și SIAMS) din domeniul asistenței medicale primare și spitalicești.

Progresul activităților, "Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027"

Componenta: Sectorul 18 Sănătate / C.2.1. Măsuri din Planul de reformă

Acțiunea 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel național

Activitatea 1.1: Reforme sistemice ale sistemului spitalicesc, vizând descentralizarea asistenței medicale specializate, integrarea spitalelor regionale existente și viitoare în rețeaua națională, prin dezvoltarea unei rețele regionale integrate de trimitere

Activitatea urmărește reorganizarea strategică a rețelei spitalicești și dezvoltarea unei rețele regionale integrate de referire și contra-referire. Produsul central este Planul de regionalizare a serviciilor spitalicești / *Master Planul rețelei spitalicești 2030*, care trebuie să fundamenteze clasificarea spitalelor, distribuirea serviciilor și a capacităților, necesarul de personal, infrastructura, echipamentele și investițiile.

În trimestrul II 2026, activitatea s-a axat pe transformarea etapelor pregătitoare într-o procedură complexă de achiziție a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Master Planului. Prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. La 310 din 17 aprilie 2026 a fost consolidat mecanismul de guvernanță, au fost definitivați Termenii de Referință (care prevăd șase livrabile într-un calendar de circa 32 de săptămâni) și a fost lansată licitația deschisă la 4 aprilie 2026, cu termen-limită de depunere a ofertelor la 6 mai 2026. În consecință, au fost depuse două oferte, iar decizia inițială de atribuire, emisă la 19 mai 2026, a fost contestată la 29 mai 2026. La 30 iunie 2026, procedura se află încă în examinare, contractul nefiind semnat și activitatea consultantului nefiind demarată.

În ansamblu, progresul înregistrat este preponderent procedural: documentația tehnică a fost finalizată, procesul de achiziție a avansat până la etapa atribuirii inițiale, însă contestația depusă a împiedicat trecerea la etapa de contractare și inițierea efectivă a elaborării Master Planului. Implementarea activității este planificată pentru trimestrele următoare.

Acțiunea 2. Transformare digitală în sprijinul unor servicii medicale mai bune și mai ușor de accesat

Activitatea 2.1: Modernizarea și extinderea Sistemului Informațional de Evidență a Resurselor Umane în Sistemul Sănătății (SI ERUSS) și dezvoltarea Modulului de autorizare a cadrelor din sistemul sănătății (MACSS)

Activitatea are ca obiectiv modernizarea SI ERUSS și instituirea unui mecanism național de reglementare a accesului și exercitării profesiilor din domeniul sănătății, prin dezvoltarea unui nou modul pentru autorizare și

certificare MACSS. Sistemul va acoperi cel puțin medicii, stomatologii, asistenții medicali și moașele, va permite verificarea calificărilor și statutului profesional și va sprijini cerințele de certificare.

În trimestrul II 2026, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 310 din 17 aprilie 2026 a fost consolidat mecanismul de guvernanță, prin constituirea Grupului Tehnic de Lucru responsabil de coordonarea, monitorizarea și validarea activităților aferente reformei. Componenta privind instituirea modulului de certificare/licențiere a profesioniștilor din domeniul sănătății și modernizarea SI ERUSS s-a aflat în etapa de pregătire instituțională, tehnică și contractuală.

Au fost definitivați Termenii de Referință pentru două roluri de consultanță (Business Analyst și consultant de domeniu ACSS), iar în paralel a continuat colectarea informațiilor privind funcționalitatea SI ERUSS, documentația tehnică, procesele de certificare/autorizare și cerințele instituțiilor relevante. Printre dependențele critice identificate se numără clarificarea modelului instituțional și juridic, accesul la codul-sursă și baza de date, contractarea celor doi specialiști și integrarea cerințelor de domeniu într-un caiet de sarcini unic.

Achiziția pentru modernizarea SI ERUSS 2.0 și a modulului MACSS urmează să fie lansată în trimestrul următor, în funcție de finalizarea analizelor tehnice și funcționale, de integrare a specificațiilor de către consultanți și de aprobarea caietului de sarcini de către Beneficiar. *Până la 30 iunie 2026*, progresul componentei a fost preponderent instituțional și pregătitor, constând în consolidarea mecanismului de guvernanță și elaborarea documentației necesare pentru contractarea expertizei, urmând ca activitățile tehnice și de dezvoltare propriu-zise să fie inițiate în trimestrele următoare.

Activitatea 2.2: Digitalizarea sectorului sănătății, prin implementarea dosarelor electronice de sănătate (DES)

Activitatea de transformare digitală urmărește crearea unui ecosistem național interoperabil de e-Sănătate, centrat pe implementarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES). Obiectivul final este ca până în decembrie 2027, 40% din populația asigurată să beneficieze de dosare electronice funcționale, cu acces securizat la istoricul medical, diagnostice, tratamente, investigații și rețete.

În trimestrul II 2026, echipa IP UCIMP DS s-a concentrat pe examinarea și consolidarea livrabilelor de fundamentare contractate anterior, respectiv: conceptul tehnic și arhitectura Dosarului Electronic de Sănătate (DES), analiza juridică și alinierea la cerințele Spațiului European al Datelor de Sănătate (EHDS), evaluarea opțiunilor de infrastructură, precum și analiza sistemelor SIA AMP și SIA AMS. Aceste livrabile au fost revizuite și ajustate cu participarea structurilor Ministerului Sănătății și a grupurilor tehnice responsabile.

La data de 30 iunie 2026, componenta DES se află în etapa de fundamentare tehnică, juridică și instituțională, pregătindu-se mecanismele necesare pentru trecerea la dezvoltarea efectivă a platformei. Conceptul și arhitectura au fost elaborate și se aflau în proces de coordonare și avizare, iar analiza juridică a generat recomandări privind alinierea cadrului național la cerințele EHDS, GDPR și eIDAS. În paralel, au fost evaluate opțiunile de infrastructură (MCloud, infrastructuri dedicate sau soluții hibride), precum și limitările și perspectivele de modernizare sau de integrare ale sistemelor SIA AMP și SIA AMS.

Pe dimensiunea de management, IP UCIMP DS a asigurat selectarea și contractarea managerului de proiect DES (contract 02/EU/D/COP/26 din 28.05.2026, în valoare de 540 000.00 MDL) , precum și au fost pregătite profilurile și proiectele de Termeni de Referință pentru patru specialiști-cheie (Business Analyst, Arhitect de Sistem, Specialist în securitate cibernetică și Consultant juridic), urmând ca aceștia să fie contractați în trimestrul următor.

În ansamblu, progresul înregistrat *până la 30 iunie 2026* a fost preponderent de fundamentare și pregătire: au fost elaborate și analizate principalele produse tehnice și juridice, a fost pregătit cadrul de management și au fost definite profilurile echipei de experți, însă etapa de dezvoltare propriu-zisă a platformei DES nu fusese încă inițiată. Activitățile tehnice și de implementare sunt planificate pentru trimestrele următoare.

Debursările, “Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027”

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 1**.

Partea 2.1

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”[2]

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)
Numărul grantului:	MDA-C-PCIMU 3623
Acord de grant:	18 decembrie 2023
Finanțare aprobată:	17 088 691.00 EURO[3]
Data demarării:	01 ianuarie 2024
Data încheierii:	31 decembrie 2026

[2] Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS, cu sprijinul Fondului Global, în coordonarea și monitorizarea Ministerului Sănătății și a CNC TB/SIDA.

[3] Suma grantului a fost revizuită, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 27.06.2025 - Revisions to Republic of Moldova Allocation and Grant Cycle 7 (2023-2025 Allocation Period) Grant amount.

Sumarul Programului TB/HIV în Rep. Moldova, aa. 2024-2026

Grantul Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 3623), aa.2024-2026, este implementat pentru a sprijini răspunsul național la tuberculoză și HIV/SIDA, în suportul realizării obiectivelor stabilite, în menținerea serviciilor calitative de tratament și prevenire, oferite populațiilor cheie afectate, și în eliminarea barierelor existente în accesarea acestora.

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Răspuns la Tuberculoză (2022-2025) și Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2022-2025). Proiectele noilor Programe Naționale de Răspuns la Tuberculoză (PNRT) și de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (PN HIV) pentru perioada 2026–2030 au fost elaborate, cu scopul de a asigura continuitatea programelor derulate în anii 2022–2025. Aprobarea acestora este preconizată prin Hotărâre a Guvernului Republicii Moldova în trimestrul II. 2026.

Programul a fost construit în conformitate cu Strategia Națională de Sănătate 2022-2030, alături de alte documente strategice și analitice naționale. Principiile și prioritățile acestuia sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia „End TB" a Organizației Mondiale a Sănătății 2015-2035: Strategia Globală și Obiectivele pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei după anul 2015; Planul Global „End TB": 2023-2030; Al Treilea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG-3), privind eradicarea epidemiilor cu TB și HIV/SIDA către anul 2030 (Declarația ONU din 2016); Strategia Fondului Global 2023-2028: Combaterea Pandemiilor și Construirea unei Lumi mai Sănătoase și mai Echitabile.

Scopul Programului TB/HIV/SIDA este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale Programului TB/HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la medicamente anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu TB-DR, prin implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta TB:

i. Pacienții cu tuberculoză
ii. Pacienții cu tuberculoză multi-drog rezistentă (TB-MDR)
iii. Deținuții
iv. Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
v. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
vi. Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta HIV/SIDA:

i. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
ii. Persoanele cu co-infecția HIV/SIDA + TB
iii. Deținuții
iv. Populații cheie afectate: BSB (inclusiv TG), PCD (inclusiv PCDI și PCDNI), LS.

Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta TB

Modulul: Servicii de prevenire TB/ TB-DR

Intervenția: Screening și testare pentru infecția TB

Procurarea testelor cutanate bazate pe antigenul TB (TBST) pentru infecția Mycobacterium tuberculosis (MTB)

În baza necesităților de teste pentru diagnosticul infecției MTB, pentru a. 2026, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/204 din 24.03.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea a 360 flacoane (a câte 10 doze fiecare) de teste cutanate SIILTIBCY pentru diagnosticul infecției MTB – livrare integrală în luna iunie 2026 (contract 385/GD/T cu Iplussolutions – GDF din 02.04.2026, în valoare totală de 8 587.24 USD).

Intervenția: Prevenirea și controlul infecției TB

Dezvoltarea și implementarea materialelor de informare, educare și comunicare pentru GRSI

În perioada aprilie–iunie 2026, Centrul PAS[4] a continuat activitățile de informare a populației inițiate cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei. Au fost publicate materiale video pe pagina de Facebook a organizației, inclusiv documentarul despre Maratonul de solidaritate cu persoanele afectate de tuberculoză, organizat în parteneriat cu PNRT, IMSP IP „Chiril Draganiuc” și cu susținerea CNAM. De asemenea, au fost realizate și distribuite patru materiale video explicative pe platforma *https://www.sanatateinfo.md*, axate pe informarea publicului cu privire la tuberculoză (inclusiv în penitenciare) și HIV.

Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă și diagnosticul cazurilor TB

Asigurarea controlului extern și de rutină (intern) al calității pentru LNR TB

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de acoperire a costurilor de livrare, în luna martie 2026, a următoarei tranșe de probe pentru efectuarea controlului extern de calitate al rezultatelor de diagnostic, pentru necesitățile LNR TB (contract 321/GD/T cu INSTAND eV din 18.03.2025, în valoare de 3 764.00 EUR). Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.

Procurarea echipamentelor de screening și diagnostic al TB (economiile grantului)

În baza necesităților de echipamente radiologice de diagnostic pentru 2026, reprioritizate în cadrul bugetului actualizat al grantului FG 2024–2026, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a sistemului digital de radiografie și fluoroscopie pentru tomosinteză, echipat cu detector dinamic cu ecran plat (1 unitate) – destinat Spitalului TB Bender – cu livrare preconizată în trimestrul III. 2026 (contract MDA/T/GD/ICB-3 (398) cu Medexcom-Teh SRL din 15 mai 2026, în valoare totală de 3 500 000.00 MDL).

Asigurarea mentenanței echipamentelor de screening și testare la TB

IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de mentenanță pentru:

- echipamentele Cepheid GeneXpert®, 58 unități, din cadrul instituțiilor medicale, în domeniul HIV și TB,

[4] Centrul PAS este Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 3623, aa. 2024-2026, în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS – Recipientul Principal (contract MDA/C/SR-PAS_24 din 31.01.2024, în valoare de 4 649 104.00 EUR).

de pe ambele maluri ale r. Nistru, inclusiv sistemul penitenciar – pentru perioada aa. 2025-2026 (contract de consultanță 169/CS/T din 01 martie 2025, în valoare de 233 156.00 MDL);

- stațiile de oxigen singulare (4 unități), din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, IMSP SR Glodeni și IMSP SR Călărași și IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice Chișinău, pentru perioada aa. 2024-2026 (contract 150/CS/T cu Iplussolutions – GDF din 05 iunie 2024, în valoare totală de 126 785.65 USD).

Înlocuirea modulelor GeneXpert

În baza solicitării IMSP IP Chiril Draganiuc, IP UCIMP DS a asigurat returnarea către Cepheid HBDC SAS a modulelor utilizate/ defecte GeneXpert®, Cepheid, din cadrul laboratoarelor de diagnostic TB, și înlocuirea acestora cu altele pre-folosite funcționale, precum urmează:

- 5 unități de module utilizate/ defecte – returnate în luna iunie 2026 (contract 387/GD/T cu Cepheid HBDC SAS din 30 martie 2026, în valoare de 5 050.00 USD);
- 6 unități de module utilizate/ defecte – returnate în luna iunie 2026 (contract 397/GD/T cu Cepheid HBDC SAS din 14 mai 2026, în valoare de 6 100.00 USD);
- 2 unități de module utilizate/ defecte – preconizate a fi returnate în luna august 2026 (contract 401/GD/T cu Cepheid HBDC SAS din 19 iunie 2026, în valoare de 3 953.00 USD).

Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB

Tratamentul video asistat al TB (VST)

Centrul PAS asigură implementarea acestei activități, pe parcursul anului 2026, de către următoarele entități: (i) *pe malul drept al r. Nistru* – departamentul de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc (contract nr. 006/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 256 312.50 MDL); și *pe malul stâng, în continuare, în conformitate cu decizia GTL TB din 20 februarie 2024* – AO Programe Medico-Sociale, Bender (contract nr. 004/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 martie 2026, în valoare de 164 125.99 MDL), și Spitalul TB Bender (contract nr. 005/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 55 603.22 MDL).

În perioada trimestrului II. 2026, au fost desfășurate următoarele activități:

- *Pe malul drept al r. Nistru*

- 46 pacienți noi au fost înrolați în VST și instruiți inițial de către reprezentanții AO AFI, Chișinău, și de lucrătorii medicali. La fel, din cei 34 pacienți aflați în VST la finele perioadei raportate, 26 – au înregistrat o rată de aderență mai mare de 90%, la două luni de la înrolare în tratament (77%).
- Au fost acoperite cheltuielile pentru internet mobil ale pacienților aflați în tratament, care utilizează aplicația mobilă I LIKE VST și ale personalului medical implicat.

- *Pe malul stâng al r. Nistru*

- 10 pacienți noi au fost înrolați în VST și instruiți inițial de către reprezentanții AO Programe Medico-Sociale, Bender, și de lucrătorii medicali. La fel, din cei 10 pacienți aflați în VST la finele perioadei raportate, 2 au înregistrat o rată de aderență mai mare de 90%, la două luni de la înrolare în tratament (20%).
- Au fost acoperite cheltuielile pentru internet mobil ale pacienților aflați în tratament, care utilizează aplicația mobilă I LIKE VST și ale personalului medical implicat.

Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB-DR

Intervenția: Serviciile DST și de diagnostic al cazurilor TB-DR

Procurarea testelor rapide pentru diagnosticul TB și DST

În baza necesităților de teste și consumabile de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2025, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/150 din 24.02.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea livrării integrale, în luna iunie 2026, a ultimei tranșe de teste pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată BD BACTEC MGIT (contracte cu Becton Dickinson BV din 27.02.2025: 314/GD/T - în valoare totală de 36 591.90 USD, și 315/GD/T - în valoare totală de 35 016.90 USD).

În baza necesităților de teste și consumabile de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2026, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/154 din 27.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri de procurare, cu livrare preconizată în perioada trimestrelor II-IV. 2026:

- teste rapide Xpert®, pentru diagnosticul TB sensibile și RR-TB (timp de obținere a rezultatului < 80 minute) și testarea MTB/XDR a rezistenței la preparatele antituberculoase (DST) (timp de obținere a rezultatului < 90 minute), prin sistemele Cepheid GeneXpert – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile iulie și decembrie 2026 (contracte cu Iplussolutions – GDF din 30.03.2025: 367/GD/T, în valoare totală de 164 148.93 USD, și 368/GD/T în valoare totală de 145 188.91 USD);
- reagenți BBL™ MycoPrep™ BD, pentru procesarea eficientă a probelor micobacteriene – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile iulie și decembrie 2026 (contract cu Iplussolutions – GDF din 30.03.2026: 369/GD/T și 370/GD/T, în valoare totală de 22 988.38 USD fiecare);
- teste Capilia™ TB Neo, pentru diagnosticul rapid al TB (timp de citire a rezultatului testului: 15 minute) – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile iunie și decembrie 2026 (contracte cu Iplussolutions – GDF din 19.03.2026: 375/GD/T, în valoare totală de 2 164.93 USD, și 376/GD/T, în valoare totală de 2 061.85 USD);
- teste GenoType, pentru echipamentele HAIN LPA – cu livrare integrală în luna iunie 2026 (contract 371/GD/T cu Hain Lifescience GmbH din 16.03.2026, în valoare totală de 33 293.02 EUR);
- substanță pură – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile iunie și decembrie 2026 (contract 377/GD/T cu BiotechLab SRL din 27.04.2026, în valoare totală de 35 094.00 MDL).

Procurarea consumabilelor destinate laboratoarelor de referință în microbiologia tuberculozei

În baza necesităților de teste și consumabile de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2026, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/154 din 27.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri de procurare, cu livrare preconizată în perioada trimestrelor II-IV. 2026:

- reactivi de laborator – cu livrare preconizată în câteva tranșe: lunile iunie, iulie și august 2026 (contract 372/GD/T cu BiotechLab SRL din 27.04.2026, în valoare totală de 269 255.00 MDL);
- consumabile (tuburi, kit-uri de calibrare) pentru tehnica automată BD BACTEC™ MGIT™, pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile mai și decembrie 2026 (contracte cu Becton Dickinson BV din 04.03.2026: 373/GD/T, în valoare totală de 68

880.76 USD, și 374/GD/T, în valoare totală de 73 080.76 USD);

- consumabile de laborator (tuburi de laborator, pipete, pungi autoclavabile și alte consumabile asociate) – cu livrare preconizată în luna iulie 2025 (contract 378/GD/T cu IM GBG-MLD SRL din 26.05.2026, în valoare totală de 277 672.00 MDL);
- medii nutritive – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile iunie și decembrie 2026 (contract 379/GD/T cu Bio Analitica SRL din 15.04.2026, în valoare totală de 735 000.00 MDL);
- reagenți chimici de laborator (izoamil alcool) – cu livrare integrală în luna mai 2026 (contract 381/GD/T cu BiotechLab SRL din 15.05.2026, în valoare totală de 2 260.00 MDL);
- consumabile de laborator (tuburi pentru medii nutritive) – cu livrare preconizată în luna august 2026 (contract 384/GD/T cu Bio Analitica SRL din 28.05.2026, în valoare totală de 388 000.00 MDL);
- consumabile de laborator (mănuși medicale) – cu livrare integrală în luna iunie 2026 (contract 386/GD/T cu M-Inter-Farma SRL din 24.04.2026, în valoare totală de 30 000.00 MDL);
- set de calibrare și verificare anuală (XpertCheck-CE-5 kit) destinat sistemelor Cepheid GeneXpert®, care conține 4–5 cartușe de test, un CD-ROM cu software și accesorii pentru date – cu livrare preconizată în luna august 2026 (contract 401/GD/T cu Cepheid HBDC SAS din 19.06.2026, în valoare totală de 3 953.00 USD).

Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor de spută către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza acordurilor de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL) și Spitalul TB Bender (contract CF/Bender/2024/78 din 01.07.2024, în valoare de 202 555.00 MDL), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului conducătorilor auto). Astfel, *pe parcursul trimestrului raportat*, în cadrul vizitelor realizate la centrele de microscopie de pe lângă cabinetele de ftiziopneumologie raionale, pe ambele maluri ale r. Nistru, un număr total de 8 791 specimene de spută au fost colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni.

IP UCIMP DS a continuat asigurarea furnizării serviciilor de monitorizare GPS, în perioada mai 2024 – decembrie 2026, a automobilelor implicate în realizarea activităților de transportare a specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente, precum și de realizare a vizitelor în teritoriu (contract 153/CS/T cu GetoSYS SRL din 14 mai 2024, în valoare totală de 25 350.00 MDL).

Procurarea autoturismelor pentru serviciul de transportare a specimenelor de spută către LNR/ LRR și a medicamentelor antituberculoase în teritorii (economiile grantului)

În baza solicitării prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/299 din 06.05.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea autoturismelor tip Combi, 5 locuri, marca Fiat Doblo (2 unități) – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru susținerea serviciului de transportare a specimenelor de spută către LNR/LRR și asigurarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (contract 395/GD/T cu EAST-TEST SRL din 29.06.2026, în valoare totală de 984 000.00 MDL). Livrarea autoturismelor este preconizată pentru luna iulie 2026.

Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB-DR

Oferirea de stimulente financiare pentru aderența în tratament a pacienților de pe malul stâng al r. Nistru
Centrul PAS asigură implementarea acestei activități în continuare, în anul 2026, de Spitalul TB Bender, în calitate de instituție coordonatoare a programului teritorial TB, pe malul stâng al r. Nistru (contract nr. 005/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 1 949 952.78 MDL).

Astfel, *în perioada trimestrului II.2026*, 77 pacienți cu TB s-au aflat în tratament ambulatoriu; 75 au fost aderenți la tratament în perioada raportată; 32 au finalizat tratamentul cu succes. *În total*, numărul pacienților care au beneficiat de *stimulente financiare*, în perioada raportată, a fost: 45 – aprilie, 45 – mai, 51 - iunie.

Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central, și distribuția medicamentelor TB în teritorii, inclusiv în regiunea de est a Rep. Moldova
În baza acordurilor de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL) și Spitalul TB Bender (contract CF/Bender/2024/78 din 01.07.2024, în valoare de 202 555.00 MDL), IP UCIMP DS a asigurat acordarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii, prin procurarea de combustibil și co-finanțarea salariului conducătorilor auto. *Pe parcursul trimestrului raportat*, au fost transportate, în total, 949 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-DR în raioane, pe ambele maluri ale r. Nistru.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IP Chiril Draganiuc (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase, procurate în cadrul implementării granturilor TB, pentru aa. 2024-2026 (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL).

Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente (economiile grantului)

În baza solicitării IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare nr. 01-2/223 din 30.03.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia II (Bdq 100mg, Dlm 50mg, Pa 200mg), întru asigurarea continuității tratamentului pacienților cu TB-DR, care urmează a fi incluși în terapie în perioada iulie – decembrie 2026, pe ambele maluri ale r. Nistru, inclusiv sistemul penitenciar (contract 388/GD/T cu Iplussolutions – GDF din 13.04.2026, în valoare totală de 147 465.77 USD). Livrarea preparatelor este preconizată pentru luna decembrie 2026.

Modulul: TB/ TB-DR, în rândul populațiilor cheie vulnerabile (KVP)

Intervenția: KVP – Populația mobilă (migranți externi)

Intervenția: KVP – Persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate (PAFA)

Intervenția: KVP – Alte grupuri

Asigurarea depistării tuberculozei, prin examinare radiologică, în rândul populației din GRSI (migranți externi, PAFA, persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate), cu suportul organizațiilor societății civile, la nivel de comunitate

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului curent, contracte de finanțare de servicii, pentru perioada anului 2026, cu 10 organizații (*7 organizații de pe malul drept al r. Nistru* - AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO AFI, Chișinău; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Help Me, Ungheni; și AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni; și *3 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stâng al r. Nistru* - AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO Blagoe Delo, Tiraspol; și AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița). *Acoperirea geografică*: activitățile în cauză sunt implementate în 25 de raioane (17 - malul drept și 8 - malul stâng). *Costul tarifului pentru serviciul de depistare a TB, per beneficiar,* este de 834.55 MDL*. *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi examinați radiologic, în anul 2026, este de 12 587 persoane (9 387 – malul drept și 3 200 – malul stâng). Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 2A**.

**Notă: Costul tarifului pentru serviciul de depistare a TB în rândul GRSI este stabilit în conformitate cu Ordinul comun al MS și CNAM nr. 985/325-A din 29/10/2025 "Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de depistare a TB în rândul populației din grupurile de risc prin intermediul organizațiilor neguvernamentale".*

În conformitate cu prevederile celor 10 contracte de finanțare (activități de screening TB), în valoare totală de 10 462 400.85 MDL, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) și progresul financiar - în regim trimestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor pentru cazurile de TB diagnosticate și raportate de organizațiile beneficiare. Astfel, *în perioada semestrului I. 2026*, din cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic un număr de 5 906 persoane.

Asigurarea depistării tuberculozei, prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, în rândul populației din GRSI (PCD, PAFA), cu suportul organizațiilor societății civile

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, în luna martie 2026, contracte de finanțare de servicii, pentru perioada anului 2026, cu 2 organizații de pe malul drept al r. Nistru – AO AFI, Chișinău, și AO UES, Bălți. *Acoperirea geografică*: activitățile în cauză sunt implementate în municipiile Chișinău și Bălți. *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi examinați radiologic prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, în anul 2026, este de 1 137 PCD și 1 500 PAFA.

În conformitate cu prevederile celor 2 contracte de finanțare, în valoare de 438 878.75 MDL și respectiv 213 788.75 MDL, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) și progresul financiar - în regim trimestrial. Unitatea de coordonare a PNRT,

din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor pentru cazurile de TB diagnosticate și raportate de organizațiile beneficiare. Astfel, *către finele lunii iunie 2026*, din cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu TB, prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, a fost examinat un număr total de 1 086 persoane (PAFA și PCD).

În total, în semestrul I. 2026, din numărul de 6 992 persoane, din cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu TB, examinate radiologic, inclusiv prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil – 51 cazuri noi de TB au fost validate de PNRT/ IMSP IP Chiril Draganiuc și au început tratamentul anti TB.

Procurarea vehiculelor destinate activităților de depistare a tuberculozei, inclusiv prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil (economiile grantului)

IP UCIMP DS a asigurat procurarea autoturismului tip VAN, 2+1 locuri, marca Ford Transit (1 unitate) – cu livrare preconizată pentru luna iulie 2026 (contract 396/GD/T cu DAAC-Auto SRL din 10.06.2026, în valoare totală de 700 000.00 MDL). Autoturismul, destinat ONG-urilor care implementează activități de depistare a tuberculozei, urmează a fi dotat special pentru realizarea screening-ului la tuberculoză în condiții de siguranță și standardizare (inclusiv prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil).

Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu TB

În anul 2026, asociația obștească primește în continuare a câte 1 220.00 MDL pentru fiecare persoană cu TB nou identificată și înrolată în tratament. *Către finele trimestrului II. 2026*, PNRT/ IMSP IP Chiril Draganiuc a validat un număr de 51 cazuri noi de TB, identificate și înrolate în tratament de ONG-urile active în domeniu.

Asigurarea activităților de informare, educare și suport psiho-social, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirii recidivelor, de către organizațiile neguvernamentale active în domeniul TB

În cadrul acestei activități, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu (4 – de pe malul drept al r. Nistru și 3 – de pe malul stâng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții, în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2026, precum urmează: AO Speranța Terrei, Bălți; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni; AO Help Me, Ungheni; AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO Blagoe Delo, Tiraspol; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița. *Numărul estimat de beneficiari* este de 225 persoane (135 - malul drept și 90 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 827.18 MDL*. Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 2A**.

**Notă: Asociația obștească primește lunar 827,18 MDL pentru fiecare pacient aflat în tratament antituberculos, care beneficiază de suport psiho-social destinat creșterii aderenței la tratament și prevenirii recidivelor.*

În conformitate cu prevederile celor 7 contracte de finanțare (activități de informare, educare și suport psiho-social, inclusiv perfectare documente), în valoare totală de 924 925.50 MDL, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) și progresul financiar - în regim trimestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. *În perioada trimestrului II. 2026*, un număr de 102 beneficiari (77 cu TB sensibilă și 25 cu TB-DR) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social. Din ei, trei (3) persoane au beneficiat de servicii de perfectare a actelor pentru persoanele care se află în tratament TB (toate malul stâng).

Oferirea pachetelor motivaționale pentru asigurarea aderenței la tratamentul TB

Această activitate prevede desfășurarea sesiunilor de informare și distribuție a pachetelor igienice, în scop de creștere a aderenței la tratament, în rândul pacienților TB tratați în regim de staționar, pe malul drept al r. Nistru.

În acest context, în anul 2026, IP UCIMP DS a asigurat contractarea unei asociații obștești active în domeniu: AO SMIT, Bălți. *Numărul estimat de beneficiari,* pentru anul 2026, este de 77 persoane (malul drept). *La finele trimestrului II. 2026,* un număr de 30 persoane a beneficiat de pachete motivaționale.

Intervenția: KVP – Deținuții

Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin acompanierea și oferirea de suport persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, inclusiv cu implicarea OSC

În anul 2026, activitatea sus-menționată este realizată, în continuare, de către AO AFI, Chișinău. Activitatea în cauză prevede: evaluarea persoanelor cu TB din detenție, prin aplicarea chestionarului de evaluare psihologică inițială; consilierea psihologică a persoanelor cu întreruperi în tratament, în vederea administrării sistematice a tratamentului; consiliere pre-eliberare a persoanelor cu TB, eliberate din detenție; consilierea psihologică primară și secundară, pentru asigurarea aderenței la tratament; ședințe ale echipei multidisciplinare. *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi acoperiți cu servicii de suport psiho-social, în anul 2026: 125 persoane (100 – deținuți cu TB aderenți la tratament și 25 – deținuți cu TB care se eliberează din detenție și sunt însoțiți în sistemul civil pentru continuarea tratamentului). *În perioada trimestrului II. 2026*, un număr de 47 deținuți cu TB (34 cu TB sensibilă și 13 cu TB-DR) a beneficiat de suport psiho-social, pentru aderență la tratament.

Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta HIV/SIDA

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2026, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV printre GRSI, pentru perioada anului 2026, cu 14 instituții: ANP și 13 asociații obștești active în domeniu (*10 organizații de pe malul drept al r. Nistru* - AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul, Orhei; AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și *3 organizații din regiunea de Est a RM* - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; și AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Numărul de beneficiari asumați* pentru acoperire cu proiectele sus-menționate, pentru anul 2026, este de 23 694* (19 883 – malul drept și 3 811 – malul stâng). Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 2B**.

**Notă: Numărul include beneficiarii pachetului de servicii de bază pentru prevenirea HIV: PCDI, PCDNI, LS, BSB, TG și beneficiarii TFAO.*

Începând cu anul 2024, din sursele FG sunt finanțate și serviciile de prevenire HIV pentru *consumatorii de droguri neinjectabile (PCDNI)*. Totodată, *pachetele atractive pentru LS și BSB* sunt oferite în continuare, în cadrul grantului actual al FG. În premieră, pentru a mări atractivitatea acestei intervenții, în pachetul atractiv a fost inclus serviciul de tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, pentru beneficiarii diagnosticați cu ITS, în rezultatul investigațiilor de laborator efectuate în cadrul intervenției date.

În conformitate cu prevederile celor 14 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS (Recipientul Principal) și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SCBI Toma Ciorbă, este responsabilă de validarea semestrială a datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de prevenire HIV, a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV.

Promovarea programelor de distribuție a consumabilelor, în rândul GRSI – destinate activităților de prevenire HIV, pe ambele maluri ale r. Nistru

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2025, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 123-d din 22.04.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor – cu livrare în 2-3 tranșe, preconizate pentru trimestrele I-IV. 2026, precum urmează:

- lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă (plic de 5 ml și tub de 50 ml) pentru LS, BSB și TG, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contract 324/GD/H cu LisMedFarm SRL din 04.06.2025, în valoare totală de 509 634.00 MDL);
- prezervative de duritate sporită pentru BSB și TG, destinate organizațiilor care prestează servicii de

prevenire HIV și ANP (contract 325/GD/H cu Dita Est Farm SRL din 16.06.2025, în valoare totală de 489 744.00 MDL);

- seringi de unică folosință cu ac nedetașabil (1ml) și cu ac detașabil (2, 5 și 10 ml), pentru PCDI și partenerii lor - cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 330/GD/H cu Lismedfarm SRL din data de 19.09.2025, în valoare totală de 451 549.27 MDL);
- seringi sterile de unică folosință cu ac detașabil (1ml) pentru insulină, pentru PCDI și partenerii lor - cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 333/GD/H cu Lismedfarm SRL din data de 19.09.2025, în valoare totală de 73 775.26 MDL);
- șervețele îmbibate cu alcool, pentru PCDI și partenerii lor - cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 334/GD/H cu Lismedfarm SRL din data de 08.09.2025, în valoare totală de 88 007.50 MDL).

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 260-d din 05.08.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor – cu livrare în 2-3 tranșe, preconizate pentru trimestrele I-IV. 2026, precum urmează:

- lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă (plic de 5 ml și tub de 50 ml) pentru LS, BSB și TG, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contract 354/GD/H cu Dita Est Farm SRL din 22.01.2026, în valoare totală de 392 812.06 MDL);
- prezervative de duritate sporită pentru BSB și TG, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contract 355/GD/H cu LisMedFarm SRL din 02.03.2026, în valoare totală de 416 837.28 MDL);
- prezervative masculine clasice pentru LS și PCD, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contracte cu Fundația IDA: 329/GD/H (MDL) din 29.01.2026, în valoare totală de 734 422.70 MDL, și 363/GD/H din 24.02.2026, în valoare totală de 22 192.00 USD).

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul PCDNI, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 260-d din 05.08.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri de achiziție:

- pipe de sticlă pentru fumat, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDNI (contract 352/GD/H cu Lismedfarm SRL din 09.01.2026, în valoare totală de 127 032.60 MDL) – cu livrare integrală în perioada lunilor februarie – iunie 2026;
- apă de mare (spray nazal), balsam igienic pentru buze, dezinfectant lichid antiviral, Miramistin (soluție cutanată antiseptică cu aplicator urologic pentru prevenirea ITS), complex multivitaminic, șervețele intime, medicament sedativ și somnifer (Valeriana), destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDNI (contract 353/GD/H cu Lismedfarm SRL din 16.01.2026, în valoare totală de 202 710.00 MDL) – cu livrare integrală în lunile februarie și aprilie 2026.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat acoperirea costurilor de depozitare și distribuire, către ANP și 13 organizații care prestează servicii de prevenire HIV, a consumabilelor destinate GRSI, procurate la solicitarea IMSP SCBI Toma Ciorbă – în perioada aa. 2025-2026 (contract 174/CS/H cu Sanfarm-Prim SA din 03.02.2025, în valoare totală de 15 643.47 MDL).

Promovarea programelor de distribuție a consumabilelor pentru prevenirea HIV în rândul GRSI, pe ambele maluri ale Nistrului, conform standardului național revizuit (economiile grantului)

Conform standardului național revizuit privind organizarea și funcționarea serviciilor de prevenire HIV și reducere a riscurilor în rândul populațiilor-cheie (KAP), adoptat la finele anului 2025, începând cu anul 2026, pachetele de servicii de bază pentru GRSI, acordate de către organizațiile implementatoare în domeniul HIV, vor include și anumite medicamente/ produse antiseptice destinate fiecărui GRSI în parte (BSB/TG, PCD, LS).

În acest context, pentru a completa pachetul de bază de servicii de prevenire HIV pentru GRSI, în corespundere cu standardul național revizuit, în baza necesităților de medicamente pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul GRSI, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 219 din 16.03.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea preparatelor – cu livrare preconizată în 2 tranșe: lunile iulie și decembrie 2026 (contract 389/GD/H cu Lismedfarm SRL din 19.06.2026, în valoare totală de 868 446.74 MDL), precum urmează:

- Levomekol (unguent cu efect antibacterian și cicatrizant) și Heparin (unguent anticoagulant și analgezic local) – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCD;
- Miramistin (soluție cutanată antiseptică cu aplicator urologic pentru prevenirea ITS) – destinat organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și TG;
- Clorhexidina sol.0,05% (antiseptic și dezinfectant) – destinată organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LS.

La fel, IP UCMP DS a asigurat procurarea cardurilor electronice contact RFID (card cu cip MIFARE Classic S50), 21 800 unități – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI, inclusiv ANP– cu livrare preconizată pentru luna iulie 2026 (contract 390/GD/H cu OPP Exterior SRL din 26.05.2026, în valoare totală de 141 700.00 MDL).

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul BSB și partenerilor lor

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul BSB

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 6 organizații - *3 de pe malul drept* (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și *3 de pe malul stâng* (AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). *Acoperirea geografică*: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate în 19 localități (12 – malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2026, sunt prezentate în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL*. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 5 726 persoane (5 356 – malul drept și 370 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

**Nota 1: Aici și în continuare, costurile pachetelor pentru GRSI sunt stabilite în conformitate cu Ordinul comun al MS și CNAM nr. 1254/409-A din 31.12.2025 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de prevenire HIV și reducere a riscurilor în mediul grupurilor cheie afectate".*

**Nota 2: Aici și în continuare, costul pachetului de servicii per beneficiar nu include consumabilele distribuite, care sunt procurate centralizat de IP UCIMP DS.*

La finele semestrului I 2026, din numărul de BSB asumați pentru acoperire în a. 2026, au fost validați 5 386 BSB (94%), din care: 5 014 – pe malul drept și 372 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 3,249 de testări la HIV printre BSB. Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat 2 798 – din care niciun caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV.

Programele de prevenire pentru TG sunt oferite prin intermediul organizației AO GENDERDOC-M, Chișinău, doar pe malul drept. Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru TG, pentru anul 2026, sunt prezentate în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 183.96 MDL. Numărul de TG asumate pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2026, este de 80 persoane. Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din 80 TG asumate pentru acoperire, în a. 2026, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat un număr de 72 persoane (90%). La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 39 de testări la HIV printre TG. Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat 33 – din care niciun caz nu au fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV.

Programele pentru BSB (pachet atractiv) sunt oferite prin intermediul a 2 organizații – AO GENDERDOC-M, Chișinău (malul drept) și AO Programe Medico-Sociale, Bender (malul stâng). Pentru a mări atractivitatea acestei intervenții, din anul 2024, în premieră, în pachetul atractiv a fost inclus și serviciul de tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, pentru beneficiarii diagnosticați cu ITS, în rezultatul investigațiilor de laborator efectuate în cadrul intervenției.

Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru BSB, sunt descrise în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 160.00 MDL. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2026, este de 383 persoane (373 – malul drept și 10 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din 383 BSB asumați pentru acoperire, în a. 2026, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat un număr de 183 persoane (48%), din care: 173 – pe malul drept și 10 – pe malul stâng. Din acestea, 27 au fost incluse în tratamentul ITS (toate – malul drept).

Intervenția: Promovarea serviciilor de profilaxie pre-expunere (PrEP), în rândul BSB

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru BSB și alte GRSI sunt implementate din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021. În anul 2026, acestea sunt desfășurate, în continuare, prin intermediul a 7 organizații – *4 de pe malul drept* (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO UES, Bălți) și *3 de pe malul stâng* (AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender; și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Pachetul de servicii PrEP este descris în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 964.00 MDL. Numărul de beneficiari PrEP pentru BSB și alte GRSI asumate pentru acoperire, în anul 2026, este de 920

persoane (860 – malul drept și 60 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din 920 persoane asumate pentru acoperire, în a. 2026, a fost validat un număr de 779 beneficiari (85%), din care: 732 – pe malul drept și 47 – pe malul stâng.

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul PCD și partenerilor lor sexuali

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul PCD

Programele de prevenire pentru PCDNI (pachet de bază) sunt implementate din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2024. În anul 2026, acestea sunt desfășurate, în continuare, prin intermediul a 10 organizații - *7 de pe malul drept* (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică*: serviciile de prevenire pentru PCDNI sunt implementate în 34 de localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDNI, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de PCDNI asumate pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2025, este de 3 291 persoane (2 571 – malul drept și 720 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din numărul de persoane asumate pentru acoperire în a. 2026, au fost validate 3 120 PCDNI (95%), din care: 2 441 – pe malul drept și 679 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 2,499 de testări la HIV printre PCDNI. Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat 2 447 – din care niciun caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV.

Intervenția: Promovarea programelor de schimb de seringi, în rândul PCDI

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 9 organizații - *6 de pe malul drept* (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică*: programele de prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 34 de localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de PCDI, inclusiv în rândul deținuților, asumate pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 7 676 persoane (6 130 – malul drept și 1 546 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din numărul de PCDI asumate pentru acoperire în a. 2026, au fost validate 7 210 PCDI (94%), din care: 5 751 – pe malul drept și 1 459 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 4,722 de testări la HIV printre PCDI. Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat 4 649 – din care 6 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.

Oferirea serviciilor de prevenire prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor

PN HIV 2022-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI, prin metode alternative moderne. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, a fost asigurată procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a 20 de automate, precum urmează: (i) *14 unități pe malul drept*: 3 unități în localitățile Cahul, Comrat și Cantemir (coordonate de AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul); 2 unități – Orhei și Rezina (AO CERA Adolescentul, Orhei); 2 unități – Fălești și Ungheni și 2 unități – Bălți (AO UES, Bălți); 4 unități – Drochia, Soroca, Florești, Rîșcani (AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni); 1 unitate – Căușeni (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău); și (ii) *6 unități pe malul stâng*: 2 unități – Tiraspol (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol); 1 unitate – Bender (AO Programe Medico Sociale, Bender); 3 unități – Dubăsari, Rîbnița și Camenca (AO Trinity, Rîbnița).

De menționat că, alte 10 automate de distribuire a consumabilelor au fost procurate de IP Inițiativa Pozitivă, din sursele Grantului Regional al FG (Proiectul #SoS, aa.2019-2021), și au fost instalate și puse în funcțiune, precum urmează: 8 unități – în mun. Chișinău (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău); 1 unitate – în mun. Bălți (AO UES, Bălți), și 1 unitate – în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, mun. Chișinău.

Numărul de persoane (beneficiari unici), din toate GRSI, acoperite prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor, inclusiv consumabile distribuite (tipuri și cantități), se raportează semestrial – *la finele trimestrelor doi și patru de raportare.*

La finele semestrului I 2026, prin intermediul a 30 de automate (inclusiv unul în Penitenciarul nr. 4 – Cricova), au fost deserviți 2 236 beneficiari unici și au fost distribuite 177 075 unități de consumabile (74 670 seringi standard de unică folosință și șervețele cu alcool, 24 620 prezervative masculine și 2 412 prezervative de duritate sporită, 481 lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă și 222 teste rapide la HIV).

În același timp, IP UCIMP DS acoperă, din sursele grantului actual al FG, toate costurile legate de configurarea, instalarea și mentenanța automatelor de distribuire a consumabilelor*, pentru anul 2026*, pentru 9 instituții – *6 pe malul drept* (AO UES, Bălți; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni) și *3 pe malul stâng* (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Programe Medico Sociale, Bender; AO Trinity, Rîbnița), care urmează să asigure acoperirea cheltuielilor de energie electrică, internet mobil, combustibil, precum și de deservire tehnică a celor 30 de aparate și salarizare a persoanelor implicate în deservire.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat, pentru perioada anului 2026, funcționalitatea și întreținerea automatului de distribuire a consumabilelor instalat în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, mun. Chișinău (contract de consultanță 200/CS/H din 22.01.2026, în valoare de 2 264.00 MDL pe lună).

Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI

Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS prevede diversificarea serviciilor prestate în rândul GRSI. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care sporesc accesul la intervențiile de profilaxie HIV pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport pentru PTH. În acest context, contractele de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire a infecției HIV în rândul GRSI, pentru anul 2026, încheiate între IP UCIMP DS și două asociații obștești active în domeniu – AO Inițiativa Pozitivă din Chișinău și AO UES din Bălți – includ și acoperirea costurilor aferente implementării serviciilor mobile de prevenire pe malul drept al r. Nistru. Astfel, cele două organizații acoperă beneficiarii din regiunile nord și centru ale RM. *Localitățile de acoperire* sunt: mun. Chișinău, mun. Bălți, Hîncești, Anenii Noi, Șoldănești, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Ungheni, Fălești, Edineţ.

De asemenea, pentru oferirea acestor servicii *pe malul stâng al r. Nistru*, IP UCIMP DS a organizat procedura de semnare a acordului cu IMSP SC Tiraspol (contract în valoare de 202 484.00 MDL), în scopul de a coordona implementarea serviciilor mobile de prevenire, în anul 2026, prin intermediul a trei asociații obștești active în domeniu (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Localitățile de acoperire* sunt: Tiraspol, Bender, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița, Dnestrovsc și Camenca.

Numărul de persoane (beneficiari unici), din toate GRSI, deservite prin intermediul serviciilor mobile de prevenire, inclusiv consultații oferite și consumabile/ materiale informaționale distribuite – se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*. Astfel, *la finele semestrului I 2026*, prin intermediul serviciilor mobile de prevenire, pe ambele maluri ale r. Nistru, au fost deserviți 2 717 beneficiari unici.

Intervenția: Terapia de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente ale drog dependenței asistate medical, în rândul PCDI

Tratamentul farmacologic cu agonişti de opiacee (TFAO) și alte tratamente ale dependenței de droguri sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TFAO, iar asociațiile obștești implicate complementează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii și/sau menținerii aderenței la tratament.

Componenta psiho-socială și de suport al TFAO este asigurată, în anul 2026, doar pe malul drept, prin intermediul ANP și a patru asociații obștești (AO UES, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO CERA Adolescentul, Orhei; și AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport pentru PCDI, în cadrul TFAO, în anul 2026, este descris în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 542.00 MDL. Numărul de PCDI asumate pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2026, este de 750 persoane (malul drept). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*. Astfel, *la finele semestrului I 2026,* din 750 PCDI asumate pentru acoperire, în a. 2026, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat un număr de 711 persoane (95%).

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul LS, clienților și partenerilor lor sexuali

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul LS

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 11 organizații – *8 de pe malul drept* (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația a Doua, Bălți) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică*: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 6 171 persoane (4 996 – malul drept și 1 175 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din numărul de LS asumați pentru acoperire în a. 2026, au fost validați 6 054 LS (98%), din care: 4 948 – pe malul drept și 1 106 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 3,722 de testări la HIV printre LS. Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat 3 686 – din care 1 caz a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV.

Programele pentru LS (pachet atractiv) sunt oferite prin intermediul a 7 organizații – *4 de pe malul drept* (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UES, Bălți) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pentru a spori atractivitatea acestei intervenții, în premieră, în pachetul atractiv a fost inclus și serviciul de tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, pentru beneficiarii diagnosticați cu ITS, în rezultatul investigațiilor de laborator efectuate în cadrul intervenției. Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru LS, sunt descrise în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar este de* 1 160.00 MDL. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2026, este de 300 persoane (215 – malul drept și 85 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*. Astfel, *la finele semestrului I 2026,* din 300 LS asumați pentru acoperire, în a. 2026, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat un număr de 54 persoane (18%), din care: 41 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng. Din acestea, 18 au fost incluse în tratamentul ITS (toate – malul drept).

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul deținuților

Intervenția: Promovarea programelor de reducere a riscurilor de consum de droguri, distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul deținuților

Programele de reducere a riscurilor de consum de droguri în rândul deținuților sunt oferite prin intermediul ANP. Astfel, în cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții care consumă droguri injectabile sunt desfășurate în 15 penitenciare, precum urmează: *13 de pe malul drept*

(P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina și P18 Brănești) și *2 de pe malul stâng* (P8 Bender, P12 Bender). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de deținuți asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 1 000 PCDI (malul drept). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

La finele semestrului I 2026, din numărul de deținuți care consumă droguri injectabile asumați pentru acoperire în a. 2026, au fost validate 1 000 persoane (100%) – toate pe malul drept.

Procurarea automatelor de distribuție a consumabilelor destinate sectorului penitenciar
În baza necesităților de aparate vending pentru a. 2025, destinate activităților de prevenire HIV în rândul deținuților, pentru malul drept al r. Nistru, formulate de către MJ al RM (scrisoare nr. 8-2285 din 19.08.2025), și în scopul creșterii accesului la servicii de reducere a riscurilor, precum și îmbunătățirii evidenței utilizării consumabilelor procurate din sursele GFATM, IP UCIMP DS a asigurat procurarea și livrarea, în luna martie 2026, a opt (8) automate de distribuție a consumabilelor, de tip spiralat, Changsha Zhonggu Intelligent Equipment Manufacturing (China) – destinate ANP, și anume: Penitenciarelor nr. 2 – Lipcani, nr. 3 – Leova, nr. 4 – Cricova, nr. 6 – Soroca, nr. 7 – Rusca, nr. 9 – Pruncul, nr. 15 – Cricova și nr. 18 – Brănești (contract 323/GD/H cu Triumf-Motiv SRL din 08.12.2025, în valoare de 766 400.00 MDL). Instalarea și punerea în funcțiune a aparatelor vending sunt preconizate pentru perioada trimestrului III. 2026.

La fel, începând cu luna mai 2026, IP UCIMP DS a asigurat funcționalitatea și întreținerea celor opt (8) automate de distribuire a consumabilelor (opt contracte de consultanță din 24.04.2026, în valoare de 2 264.00 MDL pe lună fiecare).

Numărul de persoane (beneficiari unici), din rândul deținuților, pe malul drept al r. Nistru, acoperite prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor, inclusiv consumabile distribuite (tipuri și cantități), se raportează semestrial – *la finele trimestrelor doi și patru de raportare.* Astfel, *la finele semestrului I 2026*, prin intermediul unui automat instalat în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, au fost deserviți 40 beneficiari unici și au fost distribuite 4 353 unități de consumabile (1 950 seringi standard de unică folosință și șervețele cu alcool, 410 prezervative masculine și 36 prezervative de duritate sporită, 7 lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă).

Servicii de testare la infecția HIV, în rândul deținuților
Datele validate de către PN HIV cu privire la numărul de testări la HIV printre deținuți, precum și numărul de deținuți testați, pe ambele maluri, se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Către finele semestrului I 2026, pe ambele maluri, au fost realizate 3,412 de testări la HIV printre deținuți. Numărul de deținuți testați (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat 2 929 (malul drept). Din acestea, 19 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV

Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populațiilor cheie (BSB, PCD, LS, deținuții)

Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu HIV

Începând cu anul 2019, mecanismul de stimulare a identificării persoanelor cu HIV și înrolării acestora în tratament este activ implementat în sectorul non-guvernamental. Astfel, în anul 2026, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren au primit în continuare *a câte 1 220.00 MDL pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV*. În acest context, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a doi consultanți naționali, pentru menținerea bazei de date a medicilor care identifică persoanele HIV+ și asigură înrolarea acestora în TARV, pe malurile drept și stâng al r. Nistru, pentru perioada aa. 2025-2026 (contracte de consultanță în sumă de 119 136.00 MDL și 59 568.00 MDL respectiv).

În semestrul I 2026, 32 persoane HIV+ (malul drept – 23, malul stâng – 9) nou identificate și înrolate în TARV, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă. De asemenea, în total, c*ătre finele semestrului raportat*, un număr de 131 lucrători medicali de pe malul drept, care au testat și depistat 196 cazuri noi HIV+ confirmate, și 17 medici de pe malul stâng, pentru depistarea a 29 cazuri noi, au fost motivați de IP UCIMP DS.

Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populației generale

Implementarea activităților de testare index la HIV și sifilis

IP UCIMP DS a asigurat contractarea unui consultant național, în scopul susținerii activităților de testare index la HIV, pe ambele maluri, pentru perioada aa. 2024-2026, și anume: (i) administrarea platformei electronice de monitorizare a testării la HIV - TEST Rap; (ii) monitorizarea implementării activităților de testare index la HIV și sifilis, în rândul populației generale; (iii) efectuarea vizitelor de monitorizare în teritoriu, în instituțiile medicale de stat și ONG-urile active în domeniu (contract 144/CS/H din 22.03.2024, în sumă de 544 500.00 MDL).

Implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV conform Standardului ISO 15189

În temeiul deciziei GTL HIV din 20 martie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea unui expert național pentru elaborarea documentului Proceduri standard conform ISO 15189:2022 (contract de consultanță, în valoare de 24 400.00 MDL). Activitatea a fost realizată în trimestrul I. 2026.

Participarea la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale) pentru LNR HIV

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de acoperire a costurilor de livrare, în lunile mai și iunie 2026, a transelor de probe pentru efectuarea controlului extern de calitate al rezultatelor de diagnostic, pentru necesitățile LNR HIV – în anul 2026 (contract 358/GD/H cu INSTAND eV din 02.01.2026, în valoare totală de 3 056.00 EUR).

Procurarea echipamentelor Cepheid GeneXpert®, pentru LNR și LRR HIV (economiile grantului)

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de procurări de echipamente, destinate laboratoarelor de referință din domeniul HIV, precum urmează:

- module de detectare cu 6 culori Cepheid GeneXpert GX®, 6 unități – livrare integrală în luna iunie 2026 (contract 391/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 05.05.2026, în valoare de 21 270.00 USD);
- analizator molecular Cepheid GeneXpert GX® (model GXIV-4-L-100), 1 unitate – livrare preconizată în trimestrul III. 2026 (contract 392/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 28.05.2026, în valoare de 20 280.00 USD).

Procurarea echipamentelor IT pentru echipamentele Cepheid GeneXpert®, instalate în laboratoarele din cadrul IMSP-urilor din Republica Moldova (economiile grantului)

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare și livrare integrală, în luna iunie 2026, a echipamentelor IT (laptop, 10 unități) destinate sistemelor Cepheid GeneXpert®, instalate în laboratoarele din cadrul IMSP-urilor din Republica Moldova, pentru susținerea proceselor de testare la HIV și tuberculoză, precum urmează: SCBI Toma Ciorbă, AMT Botanica, AMT Ciocana, SC Bălți, CS Hîncești, CS Ungheni, CS Comrat, SR Cahul, SR Florești, SR Ialoveni (contract 393/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 01.06.2026, în valoare de 21 430.00 USD).

Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR HIV

În baza necesităților de mentenanță și reparație a echipamentelor, procurate din sursele FG și destinate LNR și LRR HIV, de pe ambele maluri ale r. Nistru – pentru perioada anului 2026, prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 247-d din 28.07.2025), IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de mentenanță, precum urmează:

- echipamentele CD4 CyFlow® Counter, Sysmex, 5 unități (contract 180/CS/H cu Echipamed Plus SRL din 12 august 2025, în valoare de 40 000.00 MDL);
- congelatoarele de laborator la temperaturi ultra-scăzute K66 HPL IN, KW Apparecchi Scientifici, 4 unități (contract 181/CS/H cu Bio Analitica SRL din 03 septembrie 2025, în valoare de 40 800.00 MDL);
- frigidere de laborator (Nexus Slim și X-Cold), Angelantoni Life Science, 4 unități (contract 184/CS/H cu Eyecon Medical SRL din 18 septembrie 2025, în valoare de 94 918.00 MDL);
- autoclave verticale VX-95, Systec GmbH&Co.KG (Germania), 3 unități – servicii de mentenanță preventivă și corectivă (contract 192/CS/H cu Imunotehnomed SRL din 03 noiembrie 2025, în valoare de 156 000.00 MDL);
- sistem Rotor-Gene Q de PCR în timp real, QIAGEN (1 unitate) – servicii de verificare optică a temperaturii, pentru aa. 2025-2026 (contract 194/CS/H cu GBG-MLD SRL din 02 decembrie 2025, în valoare de 42 450.00 MDL).
- hote de siguranță biologică autonome clasa II, producător BioAir SpA (Italia), 3 unități, și hote de siguranță biologică clasa II, producător EUROCLONE SpA (Italia), 5 unități (contract 189/CS/H cu X-LAB Solutions SRL din 09 decembrie 2025, în valoare de 236 000.00 MDL);
- servicii de eficientizare și inspecție tehnică a rețelelor electrice interioare din cadrul LNR și LRR HIV (contract 197/CS/H cu Energomix-Com SRL din 27 ianuarie 2026, în valoare totală de 47 750.00 MDL);

- analizor hematologic automat Sysmex XN-530™, 1 unitate (contract 201/CS/H cu Echipamed Plus SRL din 23 martie 2026, în valoare de 8 400.00 MDL);
- analizator automat de biochimie Pentra C400, 2 unități (contract 210/CS/H cu ICS Diamedix Impex SRL din 27 aprilie 2026, în valoare de 103 137.00 MDL).

Desemnarea și consolidarea/ dotarea laboratoarelor regionale de referință HIV/ ITS
Această activitate prevede procurarea seturilor de echipamente IT (calculator PC și imprimantă), destinate laboratoarelor raionale, pe lângă cele șase cabinete noi TARV, care au fost deschise în perioada trimestrului II. 2026, conform Ordinului MS nr. 305 din 16 aprilie 2026, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în raioanele: Basarabeasca, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina și Strășeni.

Urmare a recepționării avizului din partea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), cu privire la coordonarea achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, Centrul PAS a asigurat procurarea echipamentului IT sus-menționat, cu livrare și distribuire preconizate pentru perioada anului 2026, către cele șase cabinete raionale noi (contract de donație 359/GD/H din 12 ianuarie 2026, în valoare de 337 170.00 MDL).

La fel, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat instruirea personalului din cadrul celor șase cabinete regionale/ raionale nou deschise, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 438 din 29 mai 2026, Cu privire la organizarea atelierului de lucru „Instruirea personalului medical din cadrul Cabinetelor regionale/ raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, hepatitelor virale B, C și D. Activitatea a fost realizată integral.

Dezvoltarea și implementarea Programelor Naționale de Control al Calității pentru HIV/ ITS, în cadrul LNR și altor Centre de Testare HIV/ ITS
În temeiul deciziei GTL HIV din 20 martie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea a doi consultanți naționali, care urmează să efectueze exercițiul de control al calității pentru HIV/ITS (contracte de consultanță, în valoare de 97 600.00 MDL și 78 080.00 MDL). Materialele de referință și consumabilele necesare au fost achiziționate în trimestrul I și livrate în luna mai 2026. Livrabilele planificate pentru anul 2026 urmează să fie realizate în perioada următoare, odată cu desfășurarea exercițiului de control al calității.

Intervenția: Auto-testarea, în rândul populației generale

Procurarea testelor rapide de diagnosticare la HIV și Sifilis pentru populația generală, pe malul stâng al r. Nistru
În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2026, destinate IMSP SC Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 62 din 10.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea testelor rapide de screening pentru HIV și sifilis (HIV/ Syphilis Duo Test) – pentru populația generală, cu livrare integrală preconizată pentru luna decembrie 2026 (contract 364/GD/H cu PFSCM din 24.02.2026, în valoare totală de 18 957.61 USD).

Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV și determinarea statutului nou-născuților din mame infectate cu HIV, pe malul stâng al r. Nistru

Această activitate presupune asigurarea procedurii de achiziționare a testelor pentru depistarea, în rândul gravidelor, a femeilor infectate cu HIV, și pentru determinarea statutului nou-născuților din mame HIV pozitive, de pe malul stâng al r. Nistru.

Datele validate de către PN HIV cu privire la numărul de femei HIV+, care au născut și au fost testate la ARN HIV, pe ambele maluri, se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*. Astfel, *în semestrul I 2026*, 84 de femei HIV+ (71 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng) au născut 83 copii vii (70 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng). Din ei – toți 83 au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață, din care unul a avut un rezultat pozitiv (malul drept).

Implementarea și adoptarea autotestării la HIV, în rândul populației generale

În perioada aa. 2024-2026, PN HIV/SIDA și ITS urmează să achiziționeze teste rapide pentru auto-testare la HIV, care vor fi disponibile gratuit pentru populația generală, în toată rețeaua Farmacia Familiei, de pe malul drept al r. Nistru. Astfel, în temeiul deciziei GTL HIV din 28 august 2024, în perioada aa. 2024-2026, AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău, asigură implementarea următoarelor activități: (i) imprimarea etichetelor autocolante, care conțin codul QR către informațiile cu privire la instrucțiunea de utilizare a testului de autotestare la HIV și, în cazul unui rezultat pozitiv, de adresare către IMSP-urile responsabile pentru confirmarea acestuia; și (ii) aplicarea etichetelor pe ambalajul testelor la HIV, recepționate din partea IMSP SCBI Toma Ciorbă – cu distribuire ulterioară prin intermediul rețelei de farmacii Farmacia Familiei (contract în valoare de 112 000.00 MDL).

Modulul: Servicii de tratament, îngrijire și suport HIV

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV, în rândul adulților (15 ani și peste) și copiilor (sub 15 ani)

Oferire a serviciilor psiho-sociale și de suport pentru PTH

Această intervenție urmărește complementarea activităților realizate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în TARV a PTH, prin intermediul unor servicii psiho-sociale și de suport, prestate de asociațiile obștești contractate de IP UCIMP DS în acest scop.

Deoarece PTH au necesități diferite, reieșind din data inițierii tratamentului ARV, menținerii aderenței la tratament și reinițierii după abandon a acestuia, începând cu anul 2021, IP UCIMP DS finanțează două tipuri de *pachete de servicii psihosociale pentru PTH – pachet de bază și pachet suplimentar,* în conformitate cu Standardul de organizare și funcționare al serviciilor psiho-sociale pentru persoanele care trăiesc cu HIV. Ambele au menirea de a diferenția, dar și de a răspunde direcționat necesităților acestor persoane, precum urmează: a) *pachetul de bază PTH* se adresează persoanelor care inițiază pentru prima dată TARV, copiilor cu HIV, femeilor gravide HIV+, pacienților cu co-infecția HIV/TB, persoanelor care reinițiază tratamentul ARV după abandon și deținuților care urmează TARV (ambele maluri ale r. Nistru); și b) *pachetul suplimentar PTH* se adresează persoanelor care se află în TARV mai mult de 12 luni și solicită asistență pentru menținerea lor în tratament, și anume: persoane cu grad de invaliditate, familii cu mulți copii sau familii monoparentale, etc.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 7 organizații – *4 de pe malul drept* (AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu pas, Cahul) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Aceste servicii sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, acoperind 42 de teritorii administrative (35 – malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 526.00 MDL. Numărul de persoane asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în anul 2026, este de 1 400 persoane (1 140 – malul drept și 260 – malul stâng).

Datele finale pentru anul 2025 au fost disponibile după 31 martie 2026 și au fost următoarele: din 1 630 PTH asumate pentru acoperire (pachet de bază), în a. 2025, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat 1 396 beneficiari, din care: 1 137 – pe malul drept și 259 – pe malul stâng. *Datele preliminare pentru semestrul I 2026* vor fi disponibile după 01 septembrie 2026.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații – *5 de pe malul drept* (AO UES, Bălți; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pachetul suplimentar de servicii este descris în **Anexa 2C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 906.00 MDL. Numărul de persoane asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar), în anul 2026, este de 2 768 persoane (2 118 – malul drept și 650 – malul stâng).

Datele finale pentru anul 2025 au fost disponibile după 31 martie 2026 și au fost următoarele: din 2 528 PTH asumate pentru acoperire (pachet suplimentar), în a. 2025, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat 3 231 beneficiari, din care: 2 624 – pe malul drept și 607 – pe malul stâng. *Datele preliminare pentru semestrul I 2026* vor fi disponibile după 01 septembrie 2026.

Rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții ce se află în TARV

Începând cu trimestrul IV.2021, în temeiul solicitării IMSP SCBI Toma Ciorbă, în scopul îmbunătățirii aderenței la tratamentul ARV, IP UCIMP DS a asigurat rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții PTH, care se deplasează din teritorii, la centrele TARV regionale, pentru recepționarea medicamentelor. În acest context, întru asigurarea continuității activității sus-menționate, în perioada aa. 2024-2026, IP UCIMP DS asigură transferul resurselor financiare către instituțiile medicale implicate în TARV, pentru rambursarea cheltuielilor de transport suportate de către pacienții PTH. În rezultat, *în trimestrul II. 2026*, IP UCIMP DS a asigurat transferul surselor financiare către instituțiile medicale vizate, în sumă de: 103 700.00 MDL – IMSP SCBI Toma Ciorbă, 50 621.00 MDL – IMSP SC Tiraspol.

Procurarea medicamentelor ARV pentru copiii HIV+ cu vârsta de până la 10 ani

Având în vedere dificultățile întâmpinate în procesul de procurare și livrare a medicamentelor ARV planificate în cadrul PN HIV/SIDA/ITS (2022–2025), precum și importanța esențială a acestor preparate pentru asigurarea continuității tratamentului copiilor și adulților HIV+, pe ambele maluri ale r. Nistru (scrisoare IMSP SCBI Toma

Ciorbă nr. 41 din 27.01.2026), IP UCIMP DS a organizat procedurile necesare pentru achiziția medicamentelor ARV – cu livrare preconizată pentru trimestrele II-III. 2026, precum urmează:

- preparatul Ritonavirum – livrare integrală în luna aprilie 2026 (contract 356/GD/H cu Iplussolutions – GDF din 09 februarie 2026, în valoare totală de 13 724.90 USD);
- preparatele Abacavirum/ Lamivudinum, Lamivudinum/ Zidovudinum și Nevirapinum – livrare preconizată în luna august 2026 (contract 361/GD/H cu Iplussolutions – GDF din 20 februarie 2026, în valoare totală de 14 949.38 USD);
- preparatul Ritonavirum – livrare integrală în luna aprilie 2026 (contract 380/GD/H cu Dita Est Farm SRL din 10 martie 2026, în valoare totală de 116 852.40 MDL).

La fel, în baza necesităților de medicamente ARV pentru a. 2026, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 62 din 10.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a preparatului Dolutegravir, destinat tratamentului copiilor HIV+ cu vârsta de până la 10 ani, din regiunea transnistreană – cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2026 (contract 361/GD/H cu Iplussolutions – GDF din 20 februarie 2026, în valoare totală de 14 949.38 USD).

Intervenția: Gestionarea integrată a co-infecțiilor și comorbidităților, în rândul adulților și copiilor

Achiziția de benzatin benzilpenicilină pentru tratamentul sifilisului

În baza necesităților de medicamente pentru a. 2026, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 41 din 27.01.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea preparatului benzatin benzilpenicilină, destinat tratamentului sifilisului (contract 362/GD/H cu Fundația IDA din 11 februarie 2026, în valoare totală de 11 911.61 USD). Livrarea preparatului este preconizată pentru trimestrul III. 2026.

Programe de suport și monitorizare destinate femeilor însărcinate HIV+ pentru punerea la evidență în timp util și menținerea aderenței acestora la tratamentul ARV

Activitatea dată are drept scop: (i) sporirea accesului femeilor însărcinate HIV+, de pe ambele maluri ale r. Nistru, la serviciile de sănătate reproductivă; (ii) promovarea aderenței acestora la tratamentul ARV; și (iii) reducerea riscului de transmitere verticală a infecției HIV de la mamă la făt, în Rep. Moldova.

În perioada anului 2026, programele de suport și monitorizare destinate femeilor însărcinate HIV+ sunt implementate, în continuare, de **IMSP SCBI Toma Ciorbă** (amendament nr. 1 din 02.01.2026 la contractul CF/PMTCT-TCiorba/2025/85 din 03.02.2025, în valoare totală de 1 669 066.00 MDL). În conformitate cu aceste programe, fiecare femeie gravidă HIV+ poate beneficia, în total, de maxim 12 vouchere, în valoare de 500.00 MDL fiecare, care oferă acces la servicii medicale sau produse de menținere a sănătății necesare. În rezultat, primele 4 vouchere sunt oferite la prezentarea unui document de confirmare a sarcinii și a dovezii luării la evidență, de către medicul de familie, în primele 24 de săptămâni de sarcină. Următoarele 8 vouchere sunt oferite dacă femeia respectă recomandările de tratament și înregistrează un progres adecvat în gestionarea infecției cu HIV, și anume: (i) frecventează regulat medicul, (ii) urmează tratamentul ARV, (iii) prezintă o încărcătură virală nedetectabilă, la 34-36 săptămâni de sarcină, și (iv) efectuează investigațiile complete ale nou-născutului la 48 de ore de viață și la 6 săptămâni.

Numărul de femei gravide, care au beneficiat de recompense motivaționale (vouchere), precum și valoarea acestora – se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*. Astfel, î*n perioada semestrului I 2026,* un număr de 109 femei gravide a beneficiat de recompense motivaționale, precum urmează: 734 vouchere (17 femei – a câte 12 vouchere, 41 – a câte 8 vouchere, 50 – a câte 4 vouchere, 1 – a câte 2 vouchere), în valoare totală de 367 000.00 MDL.

Advocacy și asistență tehnică pentru deschiderea cabinetelor TARV, la nivelul spitalelor raionale
Activitatea dată presupune dotarea cu seturi de echipamente IT și multimedia a celor șase cabinete raionale de diagnostic și tratament HIV, care urmează a fi deschise, pe parcursul anului 2026 – conform Ordinului MS nr. 305 din 16 aprilie 2026, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în raioanele: Basarabeasca, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina și Strășeni.

Astfel, Centrul PAS a asigurat, cu obținerea prealabilă a avizului AGE, procurarea echipamentului sus-menționat, cu livrare și distribuire preconizate pentru perioada anului 2026, către cele șase cabinete raionale noi (contract de donație 359/GD/H din 12 ianuarie 2026, în valoare de 337 170.00 MDL). *În perioada trimestrului II. 2026*, echipamentele IT au fost distribuite și instalate în cabinetele nou deschise. În perioada următoare, Centrul PAS va organiza vizite de suport și monitorizare pentru asigurarea supravegherii pacienților cu HIV/SIDA și a tratamentului ARV.

Asigurarea suportului echipei naționale în procesul de Coordonare Descentralizare TARV
Pe lângă cele șase cabinete teritoriale de TARV (localitățile Sângerei, Orhei, Ștefan-Vodă, Soroca, Cimișlia și Florești), deschise în perioada a. 2022, șase cabinete TARV (localitățile Anenii Noi, Fălești, Drochia, Ialoveni, Comrat și Slobozia), deschise în perioada a. 2023, șase cabinete TARV (localitățile Briceni, Edineț, Telenești, Nisporeni, Cantemir și Ceadâr-Lunga), deschise în perioada a. 2024, conform Ordinului MS nr. 480 din 30 mai 2025, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în perioada anului 2025, au mai fost deschise încă 6 cabinete în raioanele: Dondușeni, Rîșcani, Șoldănești, Călărași, Criuleni și Taraclia.

De asemenea, conform Ordinului MS nr. 305 din 16 aprilie 2026, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în perioada anului 2026, urmează a fi deschise încă 6 cabinete în raioanele: Basarabeasca, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina și Strășeni. Acestea din urmă urmează să contribuie la îmbunătățirea calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, în condiții de ambulatoriu, precum și la majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV.

În acest context, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a trei experți naționali, care urmează să asigure coordonarea procesului de descentralizare, până la nivel raional, în perioada aa. 2024-2026 - Coordonator Descentralizare TARV, Coordonator Activități Laborator și Specialist Management Medicamente ARV (contracte de consultanță în valoare de 297 000.00 MDL fiecare).

Instruirea specialiștilor teritoriali în abordarea nevoilor de gen ale beneficiarilor și furnizorilor de servicii
În temeiul Dispoziției MS nr. 438-d din 29 mai 2026, Centrul PAS a asigurat organizarea, în perioada 03-04 iunie 2026, a atelierului de lucru cu tematica „Instruirea personalului medical din cadrul Cabinetelor regionale/raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, hepatitelor virale B, C și D", pentru medicii

infecționiști și personalul din cadrul laboratoarelor medicale din țară. Atelierul a fost desfășurat în format fizic, în mun. Chișinău, cu participarea a 25 persoane.

Intervenția: Monitorizarea tratamentului – Încărcătura virală și toxicitatea preparatelor ARV

Monitorizarea eficienței tratamentului ARV prin achiziționarea de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea nivelului celulelor CD4, pentru necesitățile regiunii de est a republicii.

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2026, destinate IMSP SC Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 62 din 10.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a următoarelor poziții:

- reagenți și consumabile pentru echipamentul Sysmex, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie, cu livrare în 2 tranșe – lunile mai și decembrie 2026 (contract 365/GD/H cu Echipamed Plus SRL din 20.02.2026, în valoare totală de 117 940.00 MDL);
- teste PCR (GXHIV-QA-CE-10 și GXHIV-VL-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru diagnosticarea calitativă și investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în rândul populației generale adulte – cu livrare preconizată pentru luna decembrie 2026 (contract 366/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 16.02.2026, în valoare totală de 33 542.00 USD).

Datele validate de către PN HIV cu privire la numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în TARV și testate, pe ambele maluri, se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*. Astfel, *pe parcursul semestrului I 2026*, numărul persoanelor infectate cu HIV, depistate în anul 2026, aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, a fost de 322 (282 – pe malul drept și 40 – pe malul stâng). Numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în TARV, la finele semestrului I 2026, care au fost testate la încărcătura virală (ARN HIV), a fost de 4.667 (3.704 – pe malul drept și 963 – pe malul stâng).

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/ TB

Intervenția: Eliminarea stigmatizării și a discriminării în toate mediile

Campanii de advocacy

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, începând cu anul 2024, activitatea în cauză este implementată de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 2 ianuarie 2026, în valoare anuală de 308 411.73 MDL). Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.

Intervenția: Asigurarea accesului la servicii medicale non-discriminatorii și echitabile

Elaborarea și promovarea materialelor informaționale pentru diferite grupuri țintă

Această activitate este realizată de către Centrul PAS și AO Inițiativa Pozitivă. *În perioada raportată*, au fost identificate tipurile de materiale informaționale necesare, stabilit conținutul și grupurile-țintă, iar macheta acestora a fost elaborată și finalizată. Materialele au fost transmise spre tipărire și urmează să fie disponibile în trimestrul III. 2026.

Campania de promovare a serviciilor PrEP în rândul comunităților (economiile grantului)
În perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat realizarea proiectului Campaniei de promovare a serviciilor PrEP în rândul GRSI (contract de finanțare CF/PrEP-GDM/2026/107 cu AO GENDERDOC-M din 15.06.2026, în valoare totală de 100 723.40 MDL). Proiectul presupune elaborarea conceptului unei campanii digitale de informare și promovare a serviciilor PrEP în rândul bărbaților gay, bisexuali și altor BSB, cu sloganul „*Vara se trăiește. PrEP se planifică*.” Activitatea va fi implementată în perioada 15 iunie – 31 octombrie 2026.

Intervenția: Sporirea accesului la asistență juridică, în domeniul HIV/ TB

Îmbunătățirea legilor, reglementărilor și politicilor cu privire la infecția cu HIV și co-infecția HIV/TB

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, această activitate este implementată, în anul 2026, în continuare de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 2 ianuarie 2026, în valoare anuală de 214 526.16 MDL).

În perioada semestrului I 2026, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat realizarea următoarelor intervenții: (i) gestionarea a trei cazuri strategice, cu referire la: a) discriminarea în baza statutului HIV+ prin refuzul de angajare (caz inițiat în 2024) – în proces de soluționare; b) limitarea accesului la servicii de tratament și reabilitare din cauza statutului HIV (caz inițiat în 2025) – încheiat cu succes; și c) restricționarea accesului la tratament din cauza statutului HIV (caz inițiat în 2026) – în proces de soluționare; (ii) desfășurarea acțiunilor pentru îmbunătățirea și modificarea legislației RM în domeniul HIV și HIV/TB, cu stabilirea priorităților de activitate în domeniul decriminalizării consumului de droguri și al decriminalizării transmiterii infecției cu HIV; și (iii) desfășurarea acțiunilor pentru modificarea unor acte legislative, în contextul decriminalizării consumului de droguri.

Intervenția: Promovarea educației juridice, în domeniul HIV/TB

Sesiuni de informare de la egal la egal

Această activitate este implementată în continuare, în anul 2026, *pe malul drept al r. Nistru,* de *AO SMIT, Bălți* - în temeiul deciziei Platformei TB din 09 ianuarie 2024 (acord nr. 007/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 29 598.00 MDL), și *pe malul stâng, de AO Programe Medico-Sociale, Bender* - în temeiul deciziei Platformei TB din 01 martie 2024 (acord nr. 004/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 martie 2026, în valoare de 12 849.00 MDL).

În perioada raportată, *pe malul drept* – 53 pacienți TB, care primeau tratament antituberculos în cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc și IMSP SC Bălți, au fost informați cu privire la drepturile omului, în contextul TB, și serviciile de care pot beneficia pe parcursul tratamentului antituberculos, inclusiv după externarea din spital, precum și au primit pachete informaționale și motivaționale. La fel, *pe malul stâng* – a fost organizată o sesiune de informare, cu tematica Diagnosticul TB. Învățăm să trăim mai departe! («Диагноз Туберкулез. Учимся жить дальше!»), în incinta Spitalului TB Bender – în luna mai 2026, cu participarea a 25 pacienți (23 adulți și 2 copii) aflați în tratament în secția formelor sensibile de tuberculoză și în secțiile MDR-TB. În cadrul sesiunii, participanții prezenți la activitate au adresat întrebări suplimentare și au solicitat sprijin psiho-social, iar la finalul sesiunilor de informare, au primit pachete motivaționale.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Consolidarea sistemelor comunitare

Intervenția: Monitorizare condusă de comunitate (CLM)

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, aceste activități sunt implementate, în anul 2026, în continuare de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2023 din 02.01.2026, în valoare anuală de 2 035 515.00 MDL). Astfel, în perioada raportată, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat realizarea activităților descrise mai jos.

Monitorizare condusă de comunitate a achiziționării de medicamente și dispozitive medicale (asistență tehnică)

A fost analizată estimarea necesarului de medicamente și materiale de laborator pentru anul 2027, cu implicarea instituțiilor responsabile și a Grupului tehnic HIV. Procesul a vizat verificarea transparenței și corectitudinii calculelor, identificarea riscurilor și formularea de recomandări către actorii implicați.

Monitorizare condusă de comunitate a furnizării serviciilor HIV, TB și TFAO (asistență tehnică)

Comunitățile și organizațiile societății civile și-au concentrat eforturile asupra elaborării cererii de finanțare către Fondul Global pentru perioada 2027–2029.

Monitorizare condusă de comunitate a furnizării serviciilor HIV, TB și TFAO (asistență tehnică), în locurile de detenție

(i) *Cadrul de cooperare* a fost actualizat și fortificat prin semnarea Acordului de colaborarea între AO Inițiativa Pozitivă și ANP; (ii) În contextul *instituționalizării activității consilierilor „de la egal la egal”*, au fost elaborate o serie de documente aferente activității acestora în instituțiile penitenciare; (iii) A fost inițiată elaborarea documentelor interne necesare *dezvoltării și instituționalizării abordării multidisciplinare* în procesul de evaluare, planificare, referire și monitorizare a serviciilor acordate persoanelor vulnerabile din instituțiile penitenciare; (iv) Au fost desfășurate activități pregătitoare pentru organizarea *seminarelor de instruire* destinate membrilor echipelor multidisciplinare din instituțiile penitenciare; și (v) *Terminale IT în instituțiile penitenciare*: Activitățile au vizat consolidarea cadrului tehnic și organizatoric pentru dezvoltarea sistemului IT în penitenciare, prin selectarea partenerilor, definirea cerințelor și proiectarea elementelor esențiale ale platformei.

Pilotarea recompensării pacienților, în activitățile de prevenire și tratament HIV (gamificare)

Reieșind din nevoia critică de introducere a unor metode de prevenire a HIV care să rezoneze cu populația tânără și cu comunitățile expuse la risc, această activitate presupune pilotarea unui nou instrument de prevenire a HIV – oferirea de recompense, ca element de gamificare[5], pentru a spori implicarea și motivația beneficiarilor serviciilor de prevenire HIV și TARV. Această activitate este implementată, în perioada aa. 2024-2026, de AO Inițiativa Pozitivă (contract 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02.01.2026, pentru anul 2026, în valoare de 695 311.26 MDL). De asemenea, pentru pilotarea mecanismului de gamificare, au fost selectate următoarele organizații active în domeniu: AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și AO UES, Bălți.

În perioada raportată, au fost înregistrați 373 beneficiari noi ai serviciilor de prevenire HIV și TARV (199 BSB, 72 utilizatori de substanțe psihoactive, 11 PCDI și 8 LS), toți fiind testați la HIV, cu un caz confirmat pozitiv. Totodată, 144 persoane au utilizat pentru prima dată automatele de distribuire a consumabilelor, fiind distribuite 373 vouchere de 300 MDL și 55 vouchere de 200 MDL – în conformitate cu metodologia aprobată. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrele următoare.

Aplicația CLM

În contextul implementării activităților de monitorizare comunitară a răspunsului național la TB, prin intermediul modulului CLM, din cadrul aplicației mobile a platformei I LIKE VST, în temeiul deciziei GTL TB din 17 ianuarie 2024, cele *șase organizații active în domeniu*, de pe malul drept, rămân în continuare responsabile pentru implementarea activităților CLM, în anul 2026 (AO AFI, Chișinău; AO Asociația Psihologilor Tighina, Căușeni; AO Centrul de Asistență Socială Casa Speranțelor, Soroca; AO SMIT, Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO UES, Bălți).

În perioada semestrului I 2026, au fost înregistrați 120 utilizatori noi prin intermediul modulului CLM, din cadrul aplicației mobile a platformei I LIKE VST. Totodată, 21 cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor, care au fost asistate de către ONG-uri, au fost raportate și validate (din care – 9 au fost soluționate). Activitatea va fi desfășurată în trimestrele următoare.

Intervenția: Activități de implicare, relaționare și coordonare, la nivel de comunitate

Acțiuni de advocacy la nivel comunitar pentru consolidarea colaborării dintre partenerii și actorii implicați în domeniul HIV

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, acțiunile de advocacy la nivel comunitar urmează a fi implementate, în anul 2026, în continuare de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02.01.2026, în valoare anuală de 409 827.76 MDL).

În perioada de raportare, în contextul elaborării aplicației de finanțare către Fondul Global pentru ciclul 8 de granturi (2027–2030), au fost organizate 21 de ședințe și reuniuni de lucru. Totodată, în perioada 15–17 mai 2027 a avut loc ședința extinsă cu participarea comunităților și organizațiilor societății civile (16

[5] Gamificare (Eng. Gamification) - integrarea strategică a elementelor de joc în contexte non-joc.

participanți), în cadrul căreia au fost discutate și formulate pozițiile acestora privind activitățile ce urmează a fi incluse în aplicația de țară.

Implicarea comunității printr-o abordare multisectorială – crearea unui sistem interconectat, coordonat de programe și servicii bazate pe și conduse de comunitate

În anul 2026, această activitate este implementată în continuare de către două organizații active în domeniu: *pe malul drept al r. Nistru* – AO SMIT, Bălți (acord nr. 007/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02.01.2026, în valoare de 425 428.96 MDL), și *pe malul stâng* – AO Programe Medico-Sociale, Bender (acord nr. 004/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026, în valoare de 233 418.39 MDL).

În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități: (i) organizarea a trei mese rotunde, la nivel local, *pe malul drept al r. Nistru*, privind crearea unui sistem interconectat și coordonat de programe și servicii conduse de comunitate, printr-o abordare multisectorială, cu participarea reprezentanților AO SMIT Bălți, APL, AMP, ANSP, AMSA, PNRT, CNAM și AS – în r. Ocnița (23 persoane), în r. Basarabeasca (12 persoane) și în r. Taraclia (24 persoane); (ii) organizarea a două mese rotunde, la nivel local, *pe malul stâng al r. Nistru*, cu privire la cooperarea intersectorială în răspunsul la tuberculoză, cu participarea medicilor, reprezentanților APL, domeniului protecției sociale, ONG-urilor – în or. Camenca (34 persoane) și or. Slobozia (44 persoane). Evenimentele au oferit participanților ocazia de a discuta provocările practice, de a face schimb de experiență și de a formula propuneri, contribuind la consolidarea colaborării și la creșterea eficienței eforturilor comune de combatere a tuberculozei.

Intervenția: Fortificarea activităților de consolidare a capacităților instituționale și dezvoltare managerială

Actualizarea platformei online de instruire digitală a furnizorilor de servicii, în domenii ce țin de sănătate publică, epidemia HIV, aspecte de gen, etc. - https://formare.md/

În temeiul deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, această activitate este implementată, începând cu anul 2024, de organizația activă în domeniu – AO UES, Bălți. *Pe parcursul perioadei de raportare*, a fost oferit suport continuu pentru funcționarea și utilizarea platformei de învățare digitală www.formare.md, destinată furnizorilor de servicii din domeniul social și de sănătate. Platforma și-a menținut rolul de instrument esențial în consolidarea capacităților profesionale, punând la dispoziția specialiștilor resurse educaționale, cursuri tematice și materiale informative relevante pentru activitatea lor.

În semestrul I 2026, 26 persoane noi s-au înregistrat pe platformă, iar 50 de utilizatori activi au accesat conținutul educațional disponibil. De asemenea, au fost desfășurate activități esențiale pentru buna funcționare a platformei, constând în suport tehnic pentru utilizatori, actualizarea conținutului, identificarea necesităților de dezvoltare a unor noi module și menținerea optimizată a accesibilității platformei. Activitatea va fi desfășurată în trimestrele următoare. Pentru perioada următoare sunt planificate revizuirea și completarea conținutului educațional, dezvoltarea de noi cursuri adaptate necesităților identificate și intensificarea activităților de promovare, cu scopul de a crește numărul utilizatorilor platformei.

Elaborarea planului de tranziție pentru sustenabilitatea ONG, metodologiei de monitorizare și evaluare (M&E), planului și rapoartelor de progres

În temeiul deciziei GTL TB din 04 mai 2026, Centrul PAS a asigurat selectarea unui expert național pentru elaborarea Planului de sustenabilitate a ONG-urilor privind procesul de tranziție de la finanțarea Fondului Global la bugetul public, având ca obiectiv asigurarea sustenabilității și continuității serviciilor esențiale pentru TB și HIV, prin integrarea completă a intervențiilor în sistemele naționale de sănătate și protecție socială (contract de consultanță, în valoare de 24 000.00 MDL). Elaborarea și prezentarea planului în varianta finală sunt planificate pentru perioada lunii iulie 2026.

Consolidarea platformelor comunitare de comunicare, în domeniile TB și HIV

În temeiul deciziei Platformei organizațiilor active în domeniul TB din 18 decembrie 2025, pe parcursul anului 2026, Platforma TB va fi coordonată de AO SMIT, Bălți (acord nr. 007/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 223 145.28 MDL), cu implicarea organizației AO UES, Bălți – în calitate de secretar al platformei.

În perioada de raportare, în contextul consolidării Platformelor TB OSC+ și TB R&D CAB, au fost implementate intervenții menite să întărească cooperarea intersectorială, să pregătească tranziția către finanțarea publică și să consolideze capacitatea organizațiilor societății civile de a demonstra impactul intervențiilor, și anume: (i) Consolidarea rolului OSC și comunităților în elaborarea politicilor publice și în procesele de planificare strategică, advocacy și monitorizare a răspunsului la TB. (ii) Participarea la ședințe și evenimente naționale și internaționale (inclusiv Washington, Oslo), cu accent pe implicarea comunităților în cercetare, inovare și sprijin pentru persoanele afectate de TB. (iii) *Activitatea Platformei OSC*: 4 ședințe de lucru pentru schimb de experiență, discutarea provocărilor contractuale și formularea de recomandări pentru optimizarea implicării echipelor. (iv) Consultări și planificare pentru *noul ciclu de finanțare al Fondului Global (GC8)*, cu accent pe depistarea activă a TB, utilizarea echipamentelor portabile și servicii de suport pentru aderența la tratament. (v) Analiza barierelor și vulnerabilităților din cascada de îngrijire TB-DR, cu recomandări pentru o abordare centrată pe pacient și integrarea serviciilor medicale și sociale. (vi) *Activități de informare și advocacy*, inclusiv distribuirea materialelor despre recunoașterea simptomelor TB și organizarea unui atelier de consultare participativă. (vii) Participarea la webinare și reuniuni regionale privind utilizarea datelor pentru planificarea strategică și prioritizarea finanțării în domeniul TB.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Sisteme de monitorizare și evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină, în domeniul HIV/ TB

Dezvoltarea sistemelor informaționale în domeniul TB (SIME TB) și în domeniul HIV (SIME HIV_ITS)

În trimestrul de raportare, au fost desfășurate multiple activități legate de dezvoltarea și testarea Sistemelor Informaționale SIME HIV și SIME TB. Au avut loc ședințe de lucru cu echipele programelor naționale (PNRT și PN HIV/SIDA/ITS) și Centrul PAS pentru verificarea cerințelor funcționale și nefuncționale, precum și ședințe

tehnice pentru testarea livrabilelor. Activitățile au vizat consolidarea funcționalităților existente, testarea fluxurilor operaționale, integrarea modulelor noi (Consultații, Screening, Laborator, Schema de tratament, Monitorizarea ART pentru gravide și nou-născuți, DOT, API pentru dispozitive medicale, Cod QR, interfața pacient, chestionare electronice) și coordonarea cu furnizorul tehnic pentru remedierea aspectelor identificate. Observațiile și sugestiile colectate de la utilizatori au fost transmise companiei dezvoltatoare pentru implementare, iar procesul de testare internă continuă, cu accent pe modulele de laborator și pe asigurarea infrastructurii tehnice necesare pentru stabilitatea și continuitatea sistemelor. Activitatea urmează a fi desfășurată în continuare, în perioada trimestrelor următoare.

Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri

În baza acordurilor de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL), în anul 2026, IP UCIMP DS oferă, în continuare, suport pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). Începând cu trimestrul II. 2026, vizitele de M&E în teritorii sunt demarate de către PNRT doar pe malul drept al r. Nistru. Totodată, în perioada raportată, echipa M&E a IP UCIMP DS a realizat 2 vizite de monitorizare de rutină în teren, în ONG-urile active în domeniile HIV și TB (toate pe malul drept).

Intervenția: Activități de analiză, evaluare, revizuire și utilizare a datelor

Revizuirea protocolului clinic național HIV

În temeiul deciziei GTL HIV din 15 aprilie 2024, Centrul PAS a asigurat selectarea a patru experți naționali, în scopul revizuirii PCN Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV (trei contracte de consultanță a câte 19 520.00 MDL fiecare și unul – în valoare de 14 6400.00 MDL). Astfel, proiectul PCN a fost actualizat, în conformitate cu ultimele recomandări ale OMS privind prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, care au fost anunțate în vara anului 2025 și publicate oficial în decembrie 2025. Versiunea finală revizuită a PCN a fost consultată în cadrul comisiilor de specialitate și înaintată Ministerului Sănătății pentru aprobare. Activitatea a fost realizată în trimestrul II. 2026.

Susținerea și dezvoltarea unui canal informațional unic pe site-ul CNC
IP UCIMP DS asigură ajustarea și actualizarea continuă, în perioada aa. 2024 – 2026, a platformei online – centru „hub” informațional TB/HIV, parte a site-ului CNC, care stochează toate documentele relevante, în domeniul activităților ce țin de prevenirea și răspunsul la TB și HIV/SIDA/ITS, în Rep. Moldova (contract de consultanță 152/CS/H din 17.05.2024, în valoare de 163 512.00 MDL).

Elaborarea noului Program Național de Răspuns la Tuberculoză (aa. 2026-2030)
În temeiul deciziei GTL TB din 07 noiembrie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea a 11 experți naționali pentru elaborarea noului Program Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2026–2030, întru asigurarea continuității Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022–2025, (contracte de consultanță, în valoare totală de 366 000.00 MDL). Proiectul Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anii 2026–2030 și Planul de acțiuni aferent au fost înaintate Ministerului

Sănătății spre aprobare în februarie 2026. Ulterior, acestea au fost aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 201 din 22 aprilie 2026 privind aprobarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză 2026–2030*.

Elaborarea aplicației de țară, în cadrul ciclului de finanțare 8 (GC8) al Fondului Global, pentru perioada aa. 2027-2029 (economiile grantului)

În contextul dezvoltării aplicației Fondului Global, Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova", pentru următorul ciclu de finanțare GC8 (aa. 2027-2029), IP UCIMP DS a asigurat elaborarea documentelor parte a cererii de finanțare GC8 – cu prezentarea livrabilelor (integrate și aliniate cu versiunea finală) preconizată până în data de 27 iulie 2026, precum urmează:

- Componentele de evaluare a riscurilor și dezvoltare a măsurilor de mitigare HIV și TB, în cadrul Planurilor de tranziție pentru răspunsurile naționale la HIV/SIDA/ITS și tuberculoză, 2027 – 2029, cu perspectivă până în anul 2030 (contracte de consultanță din 28.04.2026: 211/CS/H și 214/CS/H, în valoare de 37 850.00 MDL fiecare);
- Componentele financiare HIV și TB, în cadrul Planurilor de tranziție pentru răspunsurile naționale la HIV/SIDA/ITS și tuberculoză, 2027 – 2029, cu perspectivă până în anul 2030 (contracte de consultanță din 28.04.2026: 212/CS/H și 215/CS/H, în valoare de 63 588.00 MDL fiecare);
- Componentele epidemiologice și analitice HIV și TB, în cadrul Planurilor de tranziție pentru răspunsurile naționale la HIV/SIDA/ITS și tuberculoză, 2027 – 2029, cu perspectivă până în anul 2030 (contracte de consultanță din 28.04.2026: 213/CS/H și 216/CS/H, în valoare de 37 850.00 MDL fiecare);
- Planurile de tranziție pentru răspunsurile naționale la HIV/SIDA/ITS și tuberculoză, 2027 – 2029, cu perspectivă până în anul 2030 (contracte de consultanță din 28.04.2026: 217/CS/H și 218/CS/H, în valoare de 63 588.00 MDL fiecare).

Intervenția: Desfășurarea studiilor operaționale

Evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței la medicamentele ARV, prin metoda de genotipare HIV – cercetare operațională

Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant internațional, care urmează să elaboreze Protocolul de cercetare pentru studiul operațional privind Evaluarea Genotipurilor HIV și monitorizarea Rezistenței medicamentelor ARV prin secvențiere genomică (contract de consultanță, în valoare de 6 000.00 EUR). În același timp, pentru evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței la medicamentele ARV, a fost inițiată procurarea materialelor necesare. Activitățile, inclusiv prezentarea livrabilelor, vor fi desfășurate în trimestrul III. 2026.

Intervenția: Supravegherea HIV, TB și a malariei

Implementarea registrului național de informații pentru Testarea HIV/ITS/HV în Centrele de Testare HIV/ITS

În temeiul deciziei GTL HIV din 20 martie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant național care va efectua ajustarea Platformei de înregistrare a testărilor la HIV „TestRap", și anume: (i) revizuirea modulelor de colectare a datelor, de generare a rapoartelor, precum și de implementare a

rapoartelor noi; și (ii) pregătirea materialelor pentru instruirea utilizatorilor sistemului „TestRap” (contract de consultanță, în valoare de 41 480.00 MDL). Realizarea activității este planificată pentru trimestrele următoare.

Modulul: Gestionare de program

Intervenția: Coordonarea și gestionarea programelor naționale de răspuns la maladii

Acordare de suport Unității de Coordonare a PNRT

În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IP Chiril Draganiuc, pentru perioada aa. 2024-2026 (contractul CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL), IP UCIMP DS asigură realizarea următoarelor activități: (i) remunerarea a șase specialiști: Specialist Management Medicamente TB, Specialist M&E (2 consultanți), Specialist Financiar M&E, Specialist Diagnostic de Laborator, Consultant Mentenanță GeneXpert – toți din cadrul echipei de coordonare a PNRT; (ii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

În baza contractelor de finanțare cu specialiștii Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS, din cadrul IMSP SCBI Toma Ciorbă, IP UCIMP DS asigură realizarea următoarelor activități: (i) susținerea financiară lunară a doi Specialiști M&E și acordarea suportului salarial pentru șapte specialiști: Coordonator TARV; Coordonator Prevenire și Control HIV; Coordonator Diagnostic Laborator; Coordonator Consiliere și Testare Voluntară (mal drept); Coordonator Consiliere și Testare Voluntară (mal stâng); Specialist Integrare Date, registru HIV; Specialist Management Resurse Financiare PN HIV - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil); (iii) acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou (contract CF/SCBI/2024/79 din 04.06.2024, în valoare de 131 556.00 MDL).

Indicatorii de performanță ai Grantului, Programul TB/HIV

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 3623, componentele TB și HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate, și rezultatele actuale - pentru anul raportat, sunt prezentate în **Anexa 2D** (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate, și **rezultatele actuale -** pentru anul raportat, sunt prezentate în **Anexa 2E** (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV).

Debursările, Programul TB/HIV aa. 2024-2026

Către **30 iunie 2026**, în cadrul realizării **Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 3623)**, componentele TB și HIV/SIDA, au fost debursați 55 774 840.00 MDL, față de 118 019 800.00 MDL bugetați pentru anul 2026, ceea ce constituie 47%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 3623, aa. 2024-2026), precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 2F**.

Gestionarea Programului TB/HIV, aa. 2024-2026

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS:

- A participat la **ședința CNC TB/SIDA din 06 aprilie 2026**, organizată de Secretariatul CNC TB/SIDA, în incinta Ministerului Sănătății, în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte: (i) Prezentarea scrisorii oficiale remise de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (Fondul Global), la data de 13 martie 2026, cu privire la alocația oferită Republicii Moldova, în valoare de 10.007.968 EURO, pentru susținerea răspunsului național la TB și HIV, în perioada aa. 2027-2029; (ii) Prezentarea rezultatelor Programelor naționale HIV și TB, în anul 2025; (iii) Prezentarea rezultatelor implementării Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova" (Acord de Grant nr. 3623, MDA-C-PCIMU, aa. 2024-2026), anul 2025; (iv) Aprobarea listei intervențiilor propuse pentru utilizarea economiilor acumulate, în cadrul grantului Fondului Global (aa. 2024–2026), care urmează a fi realizate, în termenii stabiliți, în perioada rămasă de implementare a grantului, de către Recipientul Principal; (v) Aprobarea Planului de acțiune pentru finalizarea, lansarea și asigurarea sustenabilității sistemelor informaționale SIME TB și SIME HIV în Republica Moldova.
- A participat la **ședințele GTL-TB din 04 mai, 07 mai și 01 iunie 2026**, organizate în format online pe platforma "ZOOM", în cadrul cărora au fost abordate următoarele subiecte: (i) identificarea intervențiilor catalitice esențiale pentru asigurarea unei tranziții eficiente și sustenabile de la sprijinul extern, în domeniul răspunsului național la TB, precum și pentru sistemul de sănătate; (ii) implementarea cerințelor de cofinanțare stabilite de Fondul Global pentru consolidarea finanțării interne; (iii) prezentarea și discutarea extrasului preliminar al Planului de tranziție, în cadrul aplicației către FG, pentru următorul ciclu de finanțare (aa. 2027-2029), care aliniază intervențiile prioritare pe cele cinci componente majore ale răspunsului la TB cu obiectivele și țintele PNRT 2026–2030, având ca scop consolidarea mecanismelor de tranziție și sustenabilitate.
- A participat la **ședințele GTL-HIV din 07 și 20 mai 2026**, organizate în format online pe platforma "ZOOM", în cadrul cărora au fost abordate următoarele subiecte: (i) finanțarea componentei de prevenire TB/HIV, pentru perioada aa. 2027-2029; și (ii) elaborarea Planului de tranziție, în cadrul aplicației către FG, pentru următorul ciclu de finanțare (aa. 2027-2029).
- A primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 3623, componentele TB și HIV/SIDA – pentru **perioada trimestrului I 2026**, colectate de la unitățile de coordonare ale PNRT (IMSP IP Chiril

Draganiuc) și ale PN HIV/SIDA/ITS (IMSP SCBI Toma Ciorbă).

- A remis, pe data de 18 mai 2026, **Raportul Trimestrial de Progres**, inclusiv informațiile privind debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, **pentru perioada QI.2026** - către Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Finanțelor și CCM; a publicat varianta electronică a raportului pe pagina electronică a IP UCIMP DS – http://www.ucimp.md.
- A participat la **ședințele comune GTL-HIV și GTL-TB din 10 și 16 iunie 2026**, organizate în format online pe platforma ”ZOOM”, în cadrul procesului de elaborare a Cererii de finanțare către Fondul Global pentru următoarea perioadă de implementare și în urma dialogului extins desfășurat în ultimele luni privind activitățile ce urmează a fi incluse în Aplicația de țară și în Planurile de sustenabilitate HIV și TB, în cadrul cărora au fost consultate, agreate modificărilor operate, precum și validate în mod prealabil intervențiile propuse, incluse în bugetele estimative pe componentele HIV și TB.
- A contribuit activ, alături de echipa de experți naționali și internaționali, precum și cu suportul partenerilor internaționali (UNAIDS, OMS, UNICEF), la **elaborarea aplicației Fondului Global** pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, aferent ciclului de finanțare 2027–2029, incluzând redactarea, compilarea și definitivarea tuturor documentelor componente ale cererii de finanțare GC8.
- A continuat finanțarea unui **specialist în efectuarea procedurilor vamale**, cu privire la bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS cu agenții internaționale (OMS, Fundația IDA, UNICEF SD, etc.), cu producători internaționali (Bruker sro/ Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS), cu agenții de servicii de achiziții ai FG (UNOPS/ StopTB – GDF, Iplussolutions – GDF) și prin intermediul platformelor internaționale de achiziții (GDF, wambo.org, PFSCM).

Partea 2.2

RAPORT DE PROGRES

GRANTUL CNC TB/SIDA[6]

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-2508
Acordul de Grant semnat:	14 februarie 2025
Total finanțare solicitată:	150 000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150 000.00 EURO
Data demarării:	01 ianuarie 2025
Data încheierii:	31 decembrie 2027

[redacted]

[6] Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS, cu sprijinul Fondului Global.

Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2025-2027

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-2508, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general – asigurarea, de către membrii CNC, a sarcinilor de supervizare a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienți Principali (RP) și Sub-Recipienți (SR), și de fortificare a capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de răspuns la TB și de control al HIV/SIDA/ITS. *În trimestrul II.2026*, în cadrul grantului menționat, au fost realizate următoarele activități:

Asigurarea proceselor de SUPERVIZARE PROGRAMATICĂ a granturilor FG și Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS

- Organizarea ședinței CNC TB/SIDA din 6 aprilie 2026, în cadrul căreia au fost examinate și agreate: (i) rezultatele implementării Programelor Naționale HIV și TB și a grantului Fondului Global în anul 2025; (ii) propunerile privind realocarea economiilor acumulate, în cadrul grantului pentru perioada 2024–2026; și (iii) Planul de acțiuni pentru finalizarea, lansarea și asigurarea sustenabilității sistemelor SIME TB și SIME HIV.

Asigurarea IMPLICĂRII (engagement) reprezentanților grupurilor constituente în procesele CNC

- Facilitarea participării active și incluzive a grupurilor constituente la procesele și activitățile CNC;
- Contractarea consultantului pentru facilitarea dialogului cu comunitățile afectate de HIV și tuberculoză, precum și cu organizațiile societății civile, în procesul de elaborare a Cererii de finanțare pentru perioada 2027 – 2029;
- Facilitarea a 8 ședințe ale Grupurilor Tehnice de Lucru: 3 ședințe GTL HIV, 2 ședințe GTL TB și 3 ședințe comune HIV/TB, în cadrul cărora au fost discutate și prioritizate activitățile și intervențiile propuse pentru Planurile de tranziție și sustenabilitate HIV și TB, precum și pentru Cererea de finanțare 2027 – 2029;
- Facilitarea activității grupului de consultanți implicați în consolidarea participării societății civile și a comunităților la elaborarea Cererii de finanțare pentru perioada 2027 – 2029, cu accent pe sustenabilitatea intervențiilor, tranziția către finanțarea internă și continuitatea serviciilor comunitare, în domeniile HIV și TB.

Asigurarea proceselor OPERAȚIONALE (operations)

- Monitorizarea continuă a deciziilor și recomandărilor GTL, CNE și CNC;
- Asigurarea proceselor administrative și operaționale, inclusiv funcțiile de bază ale Secretariatului CNC privind informarea și comunicarea la nivelul structurilor CNC;
- Menținerea comunicării și asigurarea fluxului de informații pe diverse subiecte ce țin de activitatea CNC, la solicitarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA;
- Actualizarea continuă a paginii web a CNC TB/SIDA – http://ccm.md/ cu informații, anunțuri, rapoarte, procese-verbale și alte documente relevante activității CNC;
- Facilitarea proceselor operaționale în cadrul CNC în conformitate cu procedurile, manualul operațional și documentele de activitate.

Coordonarea procesului de ELABORARE A CERERII DE FINANȚARE în cadrul Ciclului de Granturi 8 al Fondului Global (CG8)

- Lansarea dialogului de țară pentru elaborarea Cererii de finanțare aferente perioadei 2027 – 2029. În cadrul ședinței CNC din 6 aprilie 2026 au fost prezentate cerințele Fondului Global și adoptate deciziile necesare inițierii procesului de elaborare a aplicației FG, inclusiv acceptarea invitației de aplicare, aprobarea alocării pe componentele HIV și TB, confirmarea monedei grantului, termenului de depunere, aranjamentelor de implementare, Grupului de Lucru responsabil pentru elaborarea Cererii de finanțare și a Planului național de elaborare a acesteia.
- Asigurarea unui proces de dialog transparent și incluziv, cu participarea instituțiilor publice, organizațiilor societății civile, comunităților afectate, partenerilor de dezvoltare și altor actori relevanți, pentru identificarea și prioritizarea intervențiilor ce urmează a fi incluse în Cererea de finanțare pentru perioada 2027 – 2029, inclusiv în Planurile de tranziție și sustenabilitate HIV și TB.
- Asigurarea furnizării informațiilor și a documentelor relevante partenerilor și consultantului internațional implicați în elaborarea Cererii de finanțare pentru perioada 2027 – 2029.
- Menținerea comunicării cu Echipa de țară a Fondului Global și facilitarea schimbului de informații privind cerințele și etapele procesului de elaborare a Cererii de finanțare.
- Familiarizarea cu funcționalitățile platformei online a Fondului Global (Partner Portal), destinată procesului de depunere a Cererii de finanțare în cadrul Ciclului de Granturi 8 (GC8). Au fost actualizate informațiile și documentele necesare în platformă, verificate cerințele tehnice și etapele procesului de depunere, precum și îmbunătățite competențele de utilizare a acesteia. Activitatea a contribuit la pregătirea Secretariatului CNC pentru gestionarea și depunerea documentației aferente Cererii de finanțare.

Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2025-2027

Către **30 iunie 2026**, din sursele **Grantului MDA-CFUND-2508**, au fost debursați 317 500.00 MDL, față de 1 025 000.00 MDL bugetați pentru anul 2026, ceea ce constituie 31%.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în **Anexa 2G**.

ANEXE

Anexe Partea 1

Facilitatea de reformă și creștere pentru Republica Moldova - Împrumutul UE

Anexa 1: Utilizarea surselor de finanțare, Planul de creștere al RM, aa. 2025-2027

Anexe Partea 2

Grantul Consolidat GFATM, TB și HIV/SIDA

Anexa 2A: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, componenta TB, pentru anul 2026

Anexa 2B: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, componenta HIV, pentru anul 2026

Anexa 2C: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii oferite, de către organizațiile implementatoare, componenta HIV, pentru anul 2026

Anexa 2D: Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate și rezultatele actuale, pentru anul 2026 - componenta TB

Anexa 2E: Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate și rezultatele actuale, pentru anul 2026 - componenta HIV/SIDA

Anexa 2F: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. 3623 MDA-C-PCIMU, aa. 2024-2026 - componentele TB și HIV/SIDA

Grantul GFATM pentru finanțarea CNC TB/SIDA

Anexa 2G: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. MDA-CFUND-2508, aa. 2025-2027

Anexa 1

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile „Planului de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”

- situația la data de 30.06.2026

Denumirea	**Planificat 12 luni 2026, mii lei**	**Executat 6 luni 2026, mii lei**	**Nivelul de executare, %**	**Rezultate obținute**
Venituri	**49 385,0**	**127,7**	**0,0**	Cifra de venituri include debursările efectuate de către Trezoreria de Stat, în baza sprijinului acordat de Uniunea Europeană, în cadrul **Mecanismului de reformă și creștere pentru RM – Acordul de împrumut dintre RM și Uniunea Europeană 2025-2027**
Cheltuieli pe activitățile Planului de reformă (total)				-
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel național	14 385,0	127,7	**1.0**	Contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea Planului de regionalizare a serviciilor spitalicești / Master Planul rețelei spitalicești 2030.
Transformare digitală în sprijinul unor servicii medicale mai bune și mai ușor de accesat	35 000,0	0,0	**0**	Contractarea serviciilor de consultanță pentru oferirea serviciilor de asistență tehnică, cu privire la: (i) elaborarea conceptului tehnic și arhitecturii digitale a Dosarului Electronic de Sănătate (DES); (ii) analiza cadrului legal, transpunerea Spațiului European al Datelor de Sănătate (EHDS) și integrarea DES și a datelor secundare; (iii) evaluarea opțiunilor de infrastructură necesare pentru funcționarea DES la scară națională și elaborarea unui plan etapizat de implementare; (iv) realizarea unei evaluări complete a funcționalităților actuale și a fezabilității modernizării sau înlocuirii sistemelor informaționale SIA AMP și SIA AMS.
Diferența de curs	**-**	-		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	**0,0**	**0,0**		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	**0,0**	**0,0**		

Anexa 2A

Lista organizațiilor contractate pentru implementarea activităților de depistare țintită a tuberculozei și celor de informare, educare și suport psiho-social, pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, și bugetul planificat (MDL) - per instituție și tip de activitate, anul 2026

	Denumirea organizației	Screening TB	Aderență tratament TB	Perfectare documente	Pachet motivațional pacienți TB staționar	Consolidare control TB penitenciare	TOTAL
1	AO AFI, mun. Chișinău	2.920.925,00	0	0	0	539.707,51	3.460.632,51
2	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	948.883,35	0	0	0	0	948.883,35
3	AO Speranța Terrei, mun. Bălți	1.043.187,50	206.795,00	2.500,00	0	0	1.252.482,50
4	AO SMIT, mun. Bălți	1.210.097,50	0	0	16.307,83	0	1.226.405,33
5	AO Asociația Psihologilor Tighina, or. Căușeni	500.730,00	165.436,00	2.000,00	0	0	668.166,00
6	AO Centrul de Asistență Socială Casa Speranțelor, or. Soroca	792.822,50	62.038,50	750,00	0	0	855.611,00
7	AO Kovceg Dobrîh Del, or. Rîbnița	903.540,00	122.193,00	1.500,00	0	0	1.027.233,00
8	AO Blagoe Delo, or. Tiraspol	903.540,00	122.193,00	1.500,00	0	0	1.027.233,00
9	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	821.400,00	122.193,00	1.500,00	0	0	945.093,00
10	AO Help Me, or. Ungheni	417.275,00	124.077,00	1.500,00	0	0	542.852,00
TOTAL, MDL		**10.462.400,85**	**924.925,50**	**11.250,00**	**16.307,83**	**539.707,51**	**11.954.591,69**

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor privind implementarea activităților de depistare țintită a tuberculozei și celor de informare, educare și suport psiho-social, pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, - per instituție și tip de activitate, anul 2026

	Denumirea organizației	Screening TB	Aderență tratament TB	Perfectare documente	Pachet motivațional pacienți TB staționar	Consolidare control TB penitenciare*	TOTAL, beneficiari
1	AO AFI, mun. Chișinău	3500	0	0	0	125	**3625**
2	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	1137	0	0	0	0	**1137**
3	AO Speranța Terrei, mun. Bălți	1250	50	10	0	0	**1310**
4	AO SMIT, mun. Bălți	1450	0	0	77	0	**1527**
5	AO Asociația Psihologilor Tighina, or. Căușeni	600	40	8	0	0	**648**
6	AO Centrul de Asistență Socială Casa Speranțelor, or. Soroca	950	15	3	0	0	**968**
7	AO Kovceg Dobrîh Del, or. Rîbnița	1100	30	6	0	0	**1136**
8	AO Blagoe Delo, or. Tiraspol	1100	30	6	0	0	**1136**
9	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	1000	30	6	0	0	**1036**
10	AO Help Me, or. Ungheni	500	30	6	0	0	**536**
TOTAL, beneficiari		**12587**	**225**	**45**	**77**	**125**	**13059**

*Notă - 100 deținuți și 25 persoane eliberate din detenție

Anexa 2B

Lista organizațiilor contractate pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFAO și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, inclusiv bugetul planificat (MDL) - per instituție și tip de activitate, anul 2026

	Denumirea organizației	Prevenire HIV (PCD, LS, BSB, TG) - pachete de bază și atractiv	Aderență PTH	Aderență TFAO	PrEP	Aparate vending	Servicii mobile HIV	TOTAL
1	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	803.894,05	1.608.900,00	184.280,00	14.469,00	374.420,00	244.000,00	3.229.963,05
2	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	5.563.348,19	54.360,00	0	771.680,00	0	0	6.389.388,19
3	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	1.079.263,50	0	10.840,00	0	85.861,00	0	1.175.964,50
4	AO AFI, mun. Chișinău	2.025.179,00	0	0	0	0	0	2.025.179,00
5	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	2.473.030,00	63.420,00	121.950,00	28.938,00	124.500,00	221.100,00	3.032.938,00
6	AO Credința, mun. Chișinău	0	1.355.868,00	0	0	0	0	1.355.868,00
7	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	32.847,15	1.160.280,00	0	0	0	0	1.193.127,15
8	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	1.201.267,20	0	0	0	119.698,20	0	1.320.965,40
9	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	2.281.469,19	101.040,00	37.940,00	14.469,00	91.515,00	0	2.526.433,19
10	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	2.297.094,49	0	0	0	36.981,81	0	2.334.076,30
11	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	1.465.508,94	673.708,70	0	18.903,20	55.416,00	0	2.213.536,84
12	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	1.451.212,77	329.500,80	0	28.354,80	27.320,00	0	1.836.388,37
13	AO Trinity, or. Rîbnița	698.195,59	220.440,20	0	9.451,60	61.400,75	0	989.488,14
14	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	938.490,00	454.680,00	51.490,00	0	0	0	1.444.660,00
TOTAL, MDL		**22.310.800,07**	**6.022.197,70**	**406.500,00**	**886.265,60**	**977.112,76**	**465.100,00**	**31.067.976,13**

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFAO pentru GRSI (pachet de bază) - per instituție și categorie de beneficiar, anul 2026

	Denumirea instituției	PCDI	PCDNI	LS	BSB	PTH	TFAO	TG	TOTAL, beneficiari
1	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	350	300	500	0	0	20	0	**1170**
2	AO AFI, mun. Chișinău	0	0	2100	0	0	0	0	**2100**
3	AO Credința, mun. Chișinău	0	0	0	0	290	0	0	**290**
4	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	0	200	0	5111	0	0	80	**5391**
5	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	400	350	20	75	350	340	0	**1535**
6	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	880	550	831	170	40	70	0	**2541**
7	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	1500	551	350	0	0	0	0	**2401**
8	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	0	0	35	0	280	0	0	**315**
9	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	800	320	160	0	0	0	0	**1280**
10	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	1200	300	1000	0	0	225	0	**2725**
11	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	780	300	425	50	110	0	0	**1665**
12	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	416	300	500	300	115	0	0	**1631**
13	AO Trinity, or. Rîbnița	350	120	250	20	35	0	0	**775**
14	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	1000	0	0	0	180	95	0	**1275**
	TOTAL, beneficiari	**7676**	**3291**	**6171**	**5726**	**1400**	**750**	**80**	**25094**

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI (pachet atractiv) - per instituție și categorie de beneficiar, anul 2026

	Denumirea instituției	LS	BSB	PTH	PrEP	TOTAL, beneficiari
1	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	0	0	0	0	**0**
2	AO AFI, mun. Chișinău	50	0	0	0	**50**
3	AO Credința, mun. Chișinău	0	0	688	800	**1488**
4	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	0	373	60	15	**448**
5	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	10	0	800	15	**825**
6	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	0	0	0	0	**0**
7	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	40	0	0	0	**40**
8	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	0	0	500	0	**500**
9	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	0	0	0	0	**0**
10	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	115	0	70	30	**215**
11	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	30	0	450	20	**500**
12	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	40	10	50	30	**130**
13	AO Trinity, or. Rîbnița	15	0	150	10	**175**
14	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	0	0	0	0	**0**
	TOTAL, beneficiari	**300**	**383**	**2768**	**920**	**4 371**

Anexa 2C

Localitățile de acoperire și pachetele de servicii pentru GRSI, acordate de către organizațiile implementatoare, componenta HIV, pe parcursul a. 2026

Denumire intervenție	**Pachetul de servicii și localitățile de acoperire**
Programe de prevenire pentru PCDI și partenerii lor	***Pachetul de servicii de bază pentru PCDI*** se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; distribuirea preparatelor Levomekol (unguent cu efect antibacterian și cicatrizant) și Heparin (unguent anticoagulant și analgezic local); informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la tratamentul farmacologic cu agoniști de opiacee și alte tratamente ale dependenței de droguri; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; activități de instruire pentru PCDI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale; consiliere psihologică; oferire de servicii prin intermediul unităților mobile. ***Acoperirea geografică****:* programele de prevenire pentru PCDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ocnița, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; *regiunea Transnistreană* – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnița și Camenca.
Programe de prevenire pentru persoanele consumatoare de droguri non-injectabile și partenerii lor (PCDNI)	***Pachetul de servicii de bază pentru PCDNI*** se axează pe următoarele servicii: (i) distribuirea de prezervative, pipe din sticlă pentru fumat, ruj igienic, șervețele intime, spray nazal cu apă de mare, sol. Miramistin, tab. Valeriană, polivitamine Revit; (ii) informarea, educarea și consilierea de la egal la egal; distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; (iii) consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil,

	pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; (iv) activități de instruire pentru PCDNI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; consiliere psihologică; (v) oferire de servicii prin intermediul unităților mobile. ***Acoperirea geografică**:* programele de prevenire pentru PCDNI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ocnița, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; *regiunea Transnistreană* – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnița și Camenca.
Tratamentul farmacologic cu agoniști de opiacee (TFAO) și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI	***Serviciile psiho-sociale și de suport*** se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), screening TB, consiliere pentru testare la HIV, hepatite și ITS, referire și însoțire la servicii specializate, acompaniere a beneficiarilor, informare și distribuire a materialelor informaționale. ***Acoperirea geografică:*** suportul psihosocial pentru persoanele aflate în tratament farmacologic cu agoniști de opiacee și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI sunt implementate în Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul și Comrat.
Programe de prevenire pentru LS și clienții lor	***Pachetul de servicii de bază pentru LS*** se axează pe următoarele servicii: distribuire de prezervative; distribuirea preparatului Clorhexidina sol.0,05% (antiseptic și dezinfectant) – la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren; schimb de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizare a grupurilor de suport reciproc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referire la CTV pentru HIV și hepatite; screening TB; consiliere pentru prevenirea și testarea la ITS; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială. ***Pachetul atractiv pentru LS*** include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_ M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). În caz de identificare a rezultatelor de laborator pozitive la una din infecții pachetul include și tratamentul persoanelor infectate.

	***Acoperirea geografică*:** serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 27 localități (20 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Orhei, Sângerei, Căușeni, Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Drochia, Briceni, Râșcani, Dondușeni (s. Târnova), Soroca, Florești, Călărași, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnița, Camenca.
Programe de prevenire pentru BSB	***Pachetul de servicii de bază pentru BSB*** include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți; distribuirea preparatului Miramistin (soluție cutanată antiseptică cu aplicator urologic pentru prevenirea ITS) – la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren; activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. ***Pachetul atractiv pentru BSB*** include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_ M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). În caz de identificare a rezultatelor de laborator pozitive la una din infecții pachetul include și tratamentul persoanelor infectate. ***Acoperirea geografică*:** serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 19 localități (12 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Călărași, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă; *regiunea Transnistreană* – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca.
Programe de prevenire pentru TG	***Pachetul de servicii de bază pentru TG*** include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți; distribuirea preparatului Miramistin (soluție cutanată antiseptică cu aplicator urologic pentru prevenirea ITS) – la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren; activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și

	încadrare în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. ***Acoperirea geografică*:** serviciile de prevenire pentru TG sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.
Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH	***Pachetul de bază de servicii pentru PTH*** este destinat pentru persoanele PTH noi, gravide, copii, coinfecția HIV/TB și persoanele reîntoarse în tratament ARV și include: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV); asistență familiei/rudelor. ***Pachetul suplimentar de servicii*** este destinat PTH, aflați în tratament ARV mai mult de 12 luni, și include: consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consiliere de la egal la egal; consiliere socială; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; asistență familiei/rudelor. ***Acoperirea geografică*:** serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 42 de teritorii administrative (35 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Florești, Râșcani Cimișlia, Căușeni, Criuleni, Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Soroca, Edineț, Otaci, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hâncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).
Programe de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI	***Pachetul de servicii PrEP pentru GRSI*** cuprinde: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consultație/ consiliere medicală; expertiză medicală (test la Creatinină); activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); testare rapidă la HIV. ***Acoperirea geografică:*** serviciile PrEP pentru GRSI sunt implementate pe ambele maluri ale r. Nistru.

Anexa 2D: Lista Indicatorilor, componenta TB, aa. 2024-2026

Descrierea Programului

Țara		Moldova
Componenta		**Tuberculoza**
Grant		**MDA-C-PCIMU nr. 3623**
Donatorul		Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Recipientul principal		IP UCIMP DS
Data inițierii		01.01.2024
Data finalizării		31.12.2026
Perioada de raportare		**01.01.2024 - 30.06.2026**

Scopul Programului și Indicatorii de Impact

Scopul: Reducerea suferinței umane și a poverii socio-economice asociate cu TB și HIV/SIDA în Rep.Moldova, promovarea unor structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV, prin (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordându-se o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) eliminarea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90: creșterea ratei de detecție precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții inovative de prevenire.

Indicatori de Impact	Indicatori	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024	2025	2026	Comentarii
		Valoarea		Anul	Sursa						
1	TB I-3: Rata mortalității cauzate de TB la 100,000 populație/ TB mortality rate per 100,000 population	TOTAL	6,78	2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte	5,25	4,62	4,07	**Numărător:** Numărul de decese cauzate de TB (toate formele), inclusiv la persoanele care trăiesc cu HIV, în anul de raportare **Numitor:** Numărul total al populației, la 100 000 persoane **Data de raportare:** 15 februarie al fiecărui an **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
							Rezultate, TOTAL	**4,77 (abs. 139)**	**4,34 (abs. 124)**		
							Comentarii:	**Date finale pentru 2024**	**Date finale pentru 2025**	Datele finale pentru a. 2026 vor fi disponibile după 15 februarie 2027	
2	TB I-4: Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre pacienții noi cu tuberculoză - Rata pacienților noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB/ RR-TB and/or MDR-TB prevalence among new TB patients: Proportion of new TB patients with RR-TB and/or MDR-	TOTAL	23.36% (235/1,006)	2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte	25,48%	25,23%	24,98%	**Numărător:** Numărul pacienților noi cu TB, care au fost diagnosticați cu RR-TB și/sau MDR-TB, la 100 persoane **Numitor:** Numărul total al pacienților noi cu TB, care au rezultat la testul de sensibilitate DST/ Xpert **Data de raportare:** 15 februarie al fiecărui an **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
							Rezultate, TOTAL	**22.99% (223/970)**	**23.46% (214/912)**	**21.84% (88/403)**	
							Comentarii:	**Date finale pentru 2024**	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare pentru 2026	

Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat

	Obiective:
1	Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe RR/MDR-TB) - prin extinderea metodelor microbiologice rapide de diagnostic, îmbunătățirea calității și creșterea nivelului de acoperire cu teste de sensibilitate la medicamente, promovarea examinării prin screening sistematic pentru TB activă (în special, în rîndul GRSI)
2	Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor modificate, scurte de tratament și dezvoltarea semnificativă a abordărilor centrate pe pacient, a strategiilor eficiente privind siguranța pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia
3	Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției
4	Creșterea ratei de detecție precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor metode inovative de testare, asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate, implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV, și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV
5	Prevenirea transmiterii HIV în societate, prin creșterea nivelului de acoperire cu intervenții inovative de prevenire, în rîndul populațiilor cheie, (i) prin integrarea, la nivel comunitar, a platformelor din domeniul sănătății, și (ii) prin reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV
6	Consolidarea capacității sistemului de sănătate
7	Consolidarea capacității sitemului comunitar
8	Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a obține zero discriminare în serviciile de sănătate și medicale

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024	2025	2026	Comentarii
		Valoarea		Anul	Sursa						
1	TB O-5: Rata de acoperire cu tratament antituberculos - Procentul de cazuri noi și recidive de TB notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), din același an/ TB treatment coverage: Percentage of patients with new and relapse TB that were notified and treated among the estimated number of incident TB in the same year (all forms of TB - bacteriologically			2022	WHO annual report		Ținte	84,05%	86,15%	88,31%	**Numărător:** Numărul pacienților cu TB (cazuri noi și recidive), care au fost notificați și acoperiți cu tratament **Numitor:** Numărul estimat de persoane noi cu TB, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), din același an **Data de raportare:** 31 octombrie al fiecărui an **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
		TOTAL	**80.00% (2,064/2,580)**				**Rezultate, TOTAL**	**93.00%**	**99.00%**		
		15+	n/a			Vîrstă	Rezultate, 15+	n/a	n/a		
		<15	n/a				Rezultate, <15	n/a	n/a		
		Femei	n/a			Sex	Rezultate, femei	n/a	n/a		
		Bărbați	n/a				Rezultate, bărbați	n/a	n/a		
							Comentarii:	**Date finale pentru a. 2023** Notă: Datele privind rata de acoperire cu tratament antituberculos sunt disponibile, începînd cu trimestrul III al fiecărui an, după publicarea raportului anual al OMS, la adresa: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/tuberculosis-treatment-coverage	**Date finale pentru a. 2024** Notă: Datele privind rata de acoperire cu tratament antituberculos sunt disponibile, începînd cu trimestrul III al fiecărui an, după publicarea raportului anual al OMS, la adresa: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/tuberculosis-treatment-coverage	**Datele finale pentru a. 2025 vor fi disponibile din trim III. 2026** Notă: Datele privind rata de acoperire cu tratament antituberculos sunt disponibile, începînd cu trimestrul III al fiecărui an, după publicarea raportului anual al OMS, la adresa:	

Modul:	**Prevenire – TB/ DR-TB**													
Indicator de Acoperire/ Produs		**Baseline**				**Dzg solicitată**	**Ținte/rezultate**	**2024**		**2025**		**2026**		**Comentarii**
		Valoarea		**Anul**	**Sursa**			**Ian-Iun**	**Iul-Dec**	**Ian-Iun**	**Iul-Dec**	**Ian-Iun**	**Iul-Dec**	
1	TBP-1 Numărul contacților pacienților cu TB, care au inițiat tratamentul preventiv al TB (TPT)/ Number of people in contact with TB patients who began preventive therapy			2022	NTP records		Ținte		2.121		2.582		3.002	**Numărător:** Numărul de persoane, care au fost în contact cu pacienții TB și au inițiat tratamentul preventiv al TB (TPT), în perioada de raportare **Numitor:** N/A **Tip cumulare:** Non cumulativ **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
		TOTAL	**1.435**				**Rezultate, TOTAL**		**1.855**		**1.270**			
		15+	n/a			Vîrstă	Rezultate, 15+		n/a		n/a			
		5-14	n/a				Rezultate, 5-14		n/a		n/a			
		<15	n/a				Rezultate, <15		n/a		n/a			
		Necunoscut	n/a			Statut HIV	Rezultate, statut necunoscut		n/a		n/a			
		Negativ	n/a				Rezultate, statut negativ		n/a		n/a			
		Pozitiv	n/a				Rezultate, statut pozitiv		n/a		n/a			
		Privat	n/a			Tip furnizor	Rezultate, furnizor privat		0		0			
		Public	n/a				Rezultate, furnizor public		1.855		1.270			
		6H	n/a			Regim TPT	Rezultate, 6H		407		399			
		3RH	n/a				Rezultate, 3RH		1.212		723			
		RIF	n/a				Rezultate, RIF		0		0			
		1HP	n/a				Rezultate, 1HP		236		148			
		3HP	n/a				Rezultate, 3HP		0		0			
							Comentarii:	Date preliminare indisponibile, la data de 15 august 2024, din cauza modificării modalității de raportare a datelor de către medicii de familie, în baza PCN actualizate.	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare indisponibile, la data de 15 august 2025, din cauza modificării modalității de raportare a datelor de către medicii de familie, în baza PCN actualizate.	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare indisponibile, la data de 15 august 2026, din cauza modificării modalității de raportare a datelor de către medicii de familie, în baza PCN actualizate.	

Modul: **Diagnostic, tratament și servicii de îngrijire – TB**

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	
TBDT-1 Numărul persoanelor cu tuberculoză (*doar cazuri noi și recidive), toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), notificate/ Number of patients with all forms of TB notified (i.e., bacteriologically confirmed + clinically diagnosed); *includes only those with new and relapse TB			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		2.381		2.286		2.194	**Numărător:** Numărul persoanelor cu tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), care au fost notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp **Numitor:** N/A **Tip cumulare:** Non cumulativ **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**2.120**				**Rezultate, TOTAL**	**955**	**1.921**	**909**	**1.735**	**789**		
	15+	2.037			Vîrstă	Rezultate, 15+	891	1.801	870	1.636	742		
	<15	83				Rezultate, <15	64	120	39	99	47		
	Femei	528			Sex	Rezultate, femei	238	478	210	419	192		
	Bărbați	1.592				Rezultate, bărbați	717	1.443	699	1.316	597		
	Necunoscut	73			Statut HIV	Rezultate, statut necunoscut	95	40	77	36	47		
	Negativ	1.812				Rezultate, statut negativ	748	1.648	723	1.480	652		
	Pozitiv	235				Rezultate, statut pozitiv	112	233	109	219	90		
	Bacteriologic confirmat	1.375			Definiție caz TB	Rezultate, bacteriologic confirmat	648	1.328	628	1.177	547		
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026		
TBDT-2 Rata succesului tratamentului pacienților cu TB, toate formele - Procentul pacienților cu TB (*doar cazuri noi și recidive), toate formele: bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, tratați cu succes (vindecate și cu tratament încheiat), din numărul total de pacienți cu TB notificați, într-o perioadă anumită de timp/ Treatment success rate- all forms: Percentage of patients with all forms of TB, bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed, successfully treated (cured plus treatment completed) among all TB patients notified during a specified period; *includes only those with new and relapse TB			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		89,00%		90,00%		90,00%	**Numărător:** Numărul pacienților cu TB, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), într-o perioadă anumită de timp, care au fost ulterior tratați cu succes (vindecate și cu tratment încheiat) **Numitor:** Numărul persoanelor cu tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), care au fost notificate către autoritatea națională, în aceeași perioadă de timp **Tip cumulare:** Non cumulativ **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**69.67% (1,477/2,120)**				**Rezultate, TOTAL**	**76.53% (1,340/1,751)**	**83.10% (1,426/1,716)**	**78.11% (1,192/1,526)**	**82.72% (1,269/1,534)**	**78.50% (1,081/1,377)**		
	15+	1.394			Vîrstă	Rezultate, 15+	74,83% (1,210/1,617)	81,74% (1,294/1,583)	76,83% (1,094/1,424)	81,63% (1,169/1,432)	77,64% (1,014/1,306)		
	<15	83				Rezultate, <15	97,02% (130/134)	99,25% (132/133)	96,08% (98/102)	98,04% (100/102)	94,37% (67/71)		
	Femei	403			Sex	Rezultate, femei	81,80% (364/445)	86,20% (381/442)	81,59% (319/391)	86,40% (343/397)	79,36% (273/344)		
	Bărbați	1.074				Rezultate, bărbați	74,73% (976/1,306)	82,03% (1,045/1,274)	76,92% (873/1,135)	81,44% (926/1,137)	78,22% (808/1,033)		
	Necunoscut	12			Statut HIV	Rezultate, statut necunoscut	22,73% (15/66)	29,82% (17/57)	10,81% (4/37)	2,78% (1/36)	11,76% (4/34)		
	Negativ	1.344				Rezultate, statut negativ	80,72% (1,189/1,473)	86,74% (1,262/1,455)	82,62% (1,079/1,306)	87,12% (1,143/1,312)	82,76% (960/1,160)		
	Pozitiv	121				Rezultate, statut pozitiv	64,15% (136/212)	72,06% (147/204)	59,56% (109/183)	67,20% (125/186)	63,93% (117/183)		
						Comentarii:	Date preliminare disponibile, la data de 15 august 2024, pentru cohorta 2023	**Date finale pentru 2024, pentru cohorta 2023**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025, pentru cohorta 2024	**Date finale pentru 2025, pentru cohorta 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026, pentru cohorta 2025		

TBDT-3c Procentul persoanelor cu tuberculoză (*doar cazuri noi și recidive), toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), identificate prin depistare activă, cu suportul organizațiilor societății civile/ Percentage of notified patients with all forms of TB (i.e., bacteriologically confirmed + clinically diagnosed) contributed by non-national TB program providers- community referrals; *includes only those with new and relapse TB			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB/ TB case referrals reports from NGOs		Ținte		14,00%		16,00%		16,00%	**Numărător**: Numărul persoanelor cu tuberculoză (*doar cazuri noi și recidive), toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), care au fost identificate prin depistare activă, cu suportul organizațiilor societății civile, în perioada de raportare **Numitor**: Numărul total al persoanelor cu tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), care au fost notificate, în aceeași perioadă de timp **Tip cumulare**: Non cumulativ **Instituție responsabilă**: IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**6.18% (131/2,120)**				**Rezultate, TOTAL**	**8.59% (82/955)**	**9.11% (175/1,921)**	**9.68% (88/909)**	**9.8% (170/1,735)**	**6.5% (51/789)**		
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026		
TBDT-4 Procentul pacienților cu TB (cazuri noi și recidive) investigați cu ajutorul testelor de diagnosticare rapidă, recomandate de OMS/ Percentage of new and relapse TB patients tested using WHO recommended rapid diagnostic tests at the time of diagnosis			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		90,00%		90,00%		90,00%	**Numărător:** Numărul pacienților cu TB (cazuri noi și recidive), care au fost investigați cu ajutorul testelor de diagnosticare rapidă, recomandate de OMS **Numitor:** Numărul total al persoanelor cu tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), care au fost notificate către autoritatea națională, în aceeași perioadă de timp **Tip cumulare:** Non cumulativ **Instituție responsabilă:** IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**93.16% (1,975/2,120)**				**Rezultate, TOTAL**	**88.58% (846/955)**	**94.64% (1,818/1,921)**	**90.43% (822/909)**	**95.3% (1,654/1,735)**	**96.5% (761/789)**		
	Privat	0			Tip furnizor	Rezultate, furnizor privat	0	0	0	0	0		
	Public	1.975				Rezultate, furnizor public	846	1.818	822	1.654	761		
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026		

Modul: Diagnostic, tratament și servicii de îngrijire – DR-TB

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	
DRTB-2 Numărul perosanelor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, notificate către autoritatea națională/ Number of people with confirmed RR-TB and/or MDR-TB notified			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		523		502		482	**Numărător:** Numărul persoanelor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, care au fost notificate către autoritatea națională **Numitor**: N/A **Tip cumulare**: Non cumulativ **Instituție responsabilă**: IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**399**				**Rezultate, TOTAL**	**194**	**363**	**163**	**326**	**149**		
	15+	398			Vîrstă	Rezultate, 15+	188	361	162	323	147		
	<15	1				Rezultate, <15	6	2	1	3	2		
	Femei	80			Sex	Rezultate, femei	49	78	32	58	31		
	Bărbați	319				Rezultate, bărbați	145	285	131	268	118		
	Necunoscut	6			Statut HIV	Rezultate, statut necunoscut	18	5	7	4	5		
	Negativ	337				Rezultate, statut negativ	152	310	139	287	121		
	Pozitiv	56				Rezultate, statut pozitiv	24	48	17	35	23		
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026		

DRTB-3 Procentul perosanelor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, care au demarat tratamentul DOTS-Plus/ Percentage of people with confirmed RR-TB and/or MDR-TB that began second-line treatment			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		95,00%		99,00%		99,00%	**Numărător:** Numărul persoanelor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată **Numitor**: Numărul total al persoanelor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, care au fost notificate în aceeași perioadă de raportare **Tip cumulare**: Non cumulativ **Instituție responsabilă**: IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**89.97% (359/399)**				**Rezultate, TOTAL**	**94.33% (183/194)**	**95.59% (347/363)**	**98.77% (161/163)**	**96.63% (315/326)**	**90.60% (135/149)**	
	15+	358			Vîrstă	Rezultate, 15+	177	345	160	312	133	
	<15	1				Rezultate, <15	6	2	1	3	2	
	Femei	73			Sex	Rezultate, femei	48	76	30	55	28	
	Bărbați	286				Rezultate, bărbați	135	271	131	260	107	
	Lung personalizat	267			Regim tratament	Rezultate, regim lung	47	74	43	193	81	
	Scurt 6-9 luni	92				Rezultate, regim scurt	136	273	118	122	54	
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026	
DRTB-9 Rata succesului tratamentului pacienților cu RR-TB și/sau MDR-TB - Procentul pacienților cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), tratați cu succes/ Treatment success rate of RR-TB and/or MDR-TB: Percentage of patients with RR and/or MDR-TB successfully treated			2022 cohorta 2020	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		75,00%		80,00%		80,00%	**Numărător:** Numărul persoanelor cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, înrolate în tratamentul DOTS-Plus, într-o perioadă anumită de timp, care au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratment încheiat) **Numitor**: Numărul total al persoanelor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) bacteriologic confirmată, care au fost notificate în aceeași perioadă de timp **Tip cumulare**: Non cumulativ **Instituție responsabilă**: IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**73.06% (320/438)**				**Rezultate, TOTAL**	**65.23% (272/417)**	**74.4% (263/352)**	**71.8% (288/401)**	**74.11% (292/394)**	**78.01% (259/332)**	
	15+	310			Vîrstă	Rezultate, 15+	270	261	286	290	257	
	<15	10				Rezultate, <15	2	2	2	2	2	
	Femei	56			Sex	Rezultate, femei	56	50	59	59	60	
	Bărbați	264				Rezultate, bărbați	216	213	229	233	199	
	Necunoscut	4			Statut HIV	Rezultate, statut necunoscut	6	3	4	4	1	
	Negativ	269				Rezultate, statut negativ	234	228	253	256	226	
	Pozitiv	47				Rezultate, statut pozitiv	32	32	31	32	32	
	Lung personalizat	293			Regim tratament	Rezultate, regim lung	0	177	0	139	50	
	Scurt 6-9 luni	27				Rezultate, regim scurt	0	86	0	153	209	
	Privat	0			Tip furnizor	Rezultate, furnizor privat	0	0	0	0	0	
	Public	320				Rezultate, furnizor public	272	263	288	292	259	
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024 - cohorta RR/MDR TB 2022**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025 - cohorta RR/MDR TB 2023**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026 - cohorta RR/MDR TB 2024	

Modul: Populații cheie și vulnerabile – TB/ DR-TB

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	
KVP-1 Numărul persoanelor cu tuberculoză, toate formele (*doar cazuri noi și recidive), notificate în rândul deținuților/ Number of people with TB (all forms) notified among prisoners; *includes only those with new and relapse TB			2022	R&R TB system/ Yearly Management Reports, SYME TB		Ținte		106		102		98	**Numărător**: Numărul persoanelor cu tuberculoză, toate formele, care au fost notificate în rândul deținuților **Numitor**: N/A **Tip cumulare**: Non cumulativ **Instituție responsabilă**: IP UCIMP DS/ IMSP IP Chiril Draganiuc
	TOTAL	**79**				**Rezultate, TOTAL**	**31**	**54**	**30**	**53**	28		
						Comentarii:	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare disponibile la data de 15 august 2026		

Anexa 2E: Lista Indicatorilor, componenta HIV/SIDA, aa. 2024-2026

Descrierea Programului

Țara:	**Moldova**
Componenta:	**HIV/ SIDA**
Grant:	**MDA-C-PCIMU nr. 3623**
Donatorul:	**Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)**
Recipientul principal:	**IP UCIMP DS**
Data inițierii:	**01.01.2024**
Data finalizării:	**31.12.2026**
Perioada de raportare:	**01.01.2024 - 30.06.2026**

Scopul Programului și Indicatorii de Impact

Scopul: Reducerea suferinței umane și a poverii socio-economice asociate cu TB și HIV/SIDA în Rep.Moldova, promovarea unor structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV, prin (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordându-se o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) eliminarea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90: creșterea ratei de detecție precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții inovative de prevenire.

Indicatori de Impact	Indicatori	Baseline Valoarea		Anul	Sursa	Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024	2025	2026	Comentarii
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație			2022	SPECTRUM	Vîrstă / Sex / Sex și Vîrstă	Ținte	<13.71	<12.71	<11.71	Numărător: Numărul estimat de decese cauzate de HIV/ SIDA, într-o anumită perioadă de timp Numitor: Numărul total al populației indiferent de statutul HIV, la 100 000 persoane Data de raportare: 31 mai al fiecărui an Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**15,71**				**Rezultate, TOTAL**	**17,14**	**17,17**		
		<5	8,50				Rezultate, <5	8,96	3,66		
		5-14	0,28				Rezultate, 5-14	1,13	0,92		
		15+	18,55				Rezultate, 15+	20,11	20,86		
		Femei	5,93				Rezultate, femei	8,87	10,18		
		Bărbați	26,38				Rezultate, bărbați	26,41	25,14		
		Femei 15-19	0,27				Rezultate, femei 15-19	0,00	1,39		
		Bărbați 15-19	0,27				Rezultate, bărbați 15-19	0,00	1,34		
		Femei 20-24	1,50				Rezultate, femei 20-24	1,62	1,80		
		Bărbați 20-24	3,20				Rezultate, bărbați 20-24	3,22	3,83		
							Comentarii:	**Date finale pentru a. 2024** Notă - Sursa: estimările SPECTRUM	**Date finale pentru 2025** Notă - Sursa: estimările SPECTRUM	Datele pentru a. 2026 vor fi disponibile după 31 martie 2027.	
2	HIV I-9a: Procentul BSB care trăiesc cu HIV			2020	Studiu Integrat Bio Comportamental (IBBS)	Vîrstă	Ținte	n/a	≤12.00	n/a	Numărător: Numărul de BSB care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de BSB testați pentru HIV Data de raportare: Următorul IBBS urmează a fi realizat în perioada aa. 2024-2025. De menționat că, ținta PN HIV (2022-2025) pentru acest indicator este propusă pentru a. 2024 și reprezintă ≤12%, în corespundere cu tendința de creștere a prevalenței BSB, înregistrată în ultimii ani (IBBS 2016/2017 – 9%, IBBS 2019/2020 – 11.4%). Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**11,40**				**Rezultate, TOTAL**		**13,00**		
		<25	13,50				Rezultate, <25		9,50		
		25+	10,90				Rezultate, 25+		15,10		
							Comentarii:		**Date finale pentru a. 2025** Notă - Sursa: rezultatele IBBS 2024-2025		
3	HIV I-10: Procentul LS care trăiesc cu HIV			2020	Studiu Integrat Bio Comportamental (IBBS)	Sex / Vîrstă	Ținte	n/a	≤2.50	n/a	Numărător: Numărul de LS care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de LS testați pentru HIV Data de raportare: Următorul IBBS urmează a fi realizat în perioada aa. 2024-2025. De menționat că, ținta PN HIV (2022-2025) pentru acest indicator este propusă pentru a. 2024 și reprezintă ≤2.5%, în corespundere cu tendința de descreștere a prevalenței LS, înregistrată în ultimii ani (IBBS 2016/2017 – 3.9%, IBBS 2019/2020 – 2.7%). Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**2,70**				**Rezultate, TOTAL**		**4,20**		
		Transgen	n/a				Rezultate, TG		n/a		
		Femei	2,70				Rezultate, femei		4,20		
		Bărbați	n/a				Rezultate, bărbați		n/a		
		<25	1,20				Rezultate, <25		0,20		
		25+	3,60				Rezultate, 25+		5,90		
							Comentarii		**Date finale pentru a. 2025** Notă - Sursa: rezultatele IBBS 2024-2025		

4	HIV I-11: Procentul consumatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV			2020	Studiu Integrat Bio Comportamental (IBBS)	Sex Vîrstă	Ținte	n/a	≤10.00	n/a	Numărător: Numărul de PCDI care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de PCDI testate pentru HIV Data de raportare: Următorul IBBS urmează a fi realizat în perioada aa. 2024-2025. De menționat că, ținta PN HIV (2022-2025) pentru acest indicator este propusă pentru a. 2024 și reprezintă ≤10%, în corespundere cu tendința de descreștere a prevalenței PCDI, înregistrată în ultimii ani (IBBS 2016/2017 – 13.9%, IBBS 2019/2020 – 11.4%). Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**11,40**				**Rezultate, TOTAL**		**16,70**		
		Transgen	n/a				Rezultate, TG		n/a		
		Femei	17,30				Rezultate, femei		19,40		
		Bărbați	10,00				Rezultate, bărbați		15,80		
		<25	3,70				Rezultate, <25		0,90		
		25+	12,10				Rezultate, 25+		18,10		
							Comentarii:		**Date finale pentru a. 2025** Notă - Sursa: rezultatele IBBS 2024-2025		

Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat	
Obiective:	
1	Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe RR/MDR-TB) - prin extinderea metodelor microbiologice rapide de diagnostic, îmbunătățirea calității și creșterea nivelului de acoperire cu teste de sensibilitate la medicamente, promovarea examinării prin screening sistematic pentru TB activă (în special, în rîndul GRSI)
2	Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor modificate, scurte de tratament și dezvoltarea semnificativă a abordărilor centrate pe pacient, a strategiilor eficiente privind siguranța pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia
3	Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției
4	Creșterea ratei de detecție precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor metode inovative de testare, asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate, implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV, și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV
5	Prevenirea transmiterii HIV în societate, prin creșterea nivelului de acoperire cu intervenții inovative de prevenire, în rîndul populațiilor cheie, (i) prin integrarea, la nivel comunitar, a platformelor din domeniul sănătății, și (ii) prin reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV
6	Consolidarea capacității sistemului de sănătate
7	Consolidarea capacității sitemului comunitar
8	Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a obține zero discriminare în serviciile de sănătate și medicale

Indicatori de Rezultat	**Indicator**	**Valoarea**		**Anul**	**Sursa**	**Dzg solicitată**	**Ținte/rezultate**	**2024**	**2025**	**2026**	**Comentarii**
1	HIV O-4a: Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu un partener de sex masculin			2020	Studiu Integrat Bio Comportamental (IBBS)	n/a	Ținte	n/a	≥70.00	n/a	Numărător: Numărul de BSB care au raportat utilizarea prezervativului, în timpul ultimului act de sex anal Numitor: Numărul de BSB care au raportat practicarea sexului anal cu un partener de sex masculin, în ultimele 6 luni Data de raportare: Următorul IBBS urmează a fi realizat în perioada aa. 2024-2025. De menționat că, ținta PN HIV (2022-2025) pentru acest indicator este propusă pentru a. 2024 și reprezintă ≥70%, în corespundere cu tendința de evoluție a indicatorului, înregistrată în perioada aa. 2016-2020. Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**59,70**				**Rezultate, TOTAL**		**69.30**		
							Comentarii:		**Date finale pentru a. 2025** Notă - Sursa: rezultatele IBBS 2024-2025		
2	HIV O-5: Procentul LS care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client			2020	Studiu Integrat Bio Comportamental (IBBS)	n/a	Ținte	n/a	≥95.00	n/a	Numărător: Numărul de LS care au raportat utilizarea prezervativului cu ultimul lor client Numitor: Numărul de LS care au raportat practicarea sexului comercial în ultimele 12 luni Data de raportare: Următorul IBBS urmează a fi realizat în perioada aa. 2024-2025. De menționat că, ținta PN HIV (2022-2025) pentru acest indicator este propusă pentru a. 2024 și reprezintă ≥95%, în corespundere cu tendința de evoluție a indicatorului, înregistrată în perioada aa. 2016-2020. Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**95,60**				**Rezultate, TOTAL**		**90.70**		
							Comentarii:		**Date finale pentru a. 2025** Notă - Sursa: rezultatele IBBS 2024-2025		
3	HIV O-6: Procentul PCDI care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima lor injectare			2020	Studiu Integrat Bio Comportamental (IBBS)	n/a	Ținte	n/a	≥95.00	n/a	Numărător: Numărul de PCDI care au raportat utilizarea setului pentru injectare steril, la ultima consumare de droguri injectabile Numitor: Numărul de PCDI care au raportat consumarea de droguri injectabile în ultima lună Data de raportare: Următorul IBBS urmează a fi realizat în perioada aa. 2024-2025. De menționat că, ținta PN HIV (2022-2025) pentru acest indicator este propusă pentru a. 2024 și reprezintă ≥95%, în corespundere cu tendința de evoluție a indicatorului, înregistrată în perioada aa. 2016-2020. Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**94,70**				**Rezultate, TOTAL**		**93.70**		
							Comentarii:		**Date finale pentru a. 2025** Notă - Sursa: rezultatele IBBS 2024-2025		

4	HIV O-11: Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfîrșitul perioadei de raportare			2022	Registru pacienți HIV/ SPECTRUM	Vîrstă / Sex	Ținte	71,2%	73,2%	75,2%	Numărător: Numărul PTH care își cunosc statutul HIV Numitor: Numărul estimat al PTH Data de raportare: 31 martie al fiecărui an Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**67,2%**				**Rezultate, TOTAL**	**70.3% (11,894/16,917)**	**72.3% (12,512/17,308)**		
		15+	67,1%				Rezultate, 15+	70.6% (11,763/16,663)	72.4% (12,378/17,109)		
		<15	71,9%				Rezultate, <15	51.6% (131/254)	67.3% (134/199)		
		Femei 15+	84,2%				Rezultate, femei 15+	85.6% (5,322/6,524)	81.2% (5,615/6,917)		
		Bărbați 15+	57,4%				Rezultate, bărbați 15+	63.5% (6,441/10,139)	66.4% (6,763/10,192)		
							Comentarii:	**Date finale pentru 2024** Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2025 pentru a. 2024	**Date finale pentru 2025** Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2026 pentru a. 2025	Datele pentru a. 2026 vor fi disponibile după 31 mai 2027. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2027 pentru a. 2026	
5	HIV O-12: Procentul PTH aflate în tratament ARV, care prezintă supresie virală			2022	Registru pacienți TARV	Vîrstă / Sex	Ținte	89,00%	90,00%	90,00%	Numărător: Numărul estimat al PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, care prezintă supresie virală (<1000 copii/mL), în perioada de raportare Numitor: Numărul PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în perioada de raportare Data de raportare: 31 ianuarie al fiecărui an Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**88,0%**				**Rezultate, TOTAL**	**92.8% (6,645/7,161)**	**89.2% (6,834/7,660)**		
		15+	87,9%				Rezultate, 15+	92.8% (6,540/7,049)	89.2% (6,725/7,543)		
		<15	94,4%				Rezultate, <15	93.8% (105/112)	93.2% (109/117)		
		Femei 15+	90,7%				Rezultate, femei 15+	94.1% (3,200/3,400)	90.1% (3,231/3,588)		
		Bărbați 15+	85,3%				Rezultate, bărbați 15+	91.6% (3,445/3,761)	88.3% (3,494/3,955)		
							Comentarii:	**Date finale pentru 2024**	**Date finale pentru 2025**	Datele pentru a. 2026 vor fi disponibile după 31 ianuarie 2027	

Modul:	**Tratament, îngrijire și suport**													
Indicator de Acoperire/ Produs		**Baseline**				**Dzg solicitată**	**Ținte/rezultate**	**2024**		**2025**		**2026**		**Comentarii**
		Valoarea		**Anul**	**Sursa**			**Ian-Iun**	**Iul-Dec**	**Ian-Iun**	**Iul-Dec**	**Ian-Iun**	**Iul-Dec**	
1	TCS-1.1: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfîrșitul perioadei de raportare			2022	Registru pacienți TARV/ SPECTRUM	Sex	Ținte		61.16% (9,810/16,041)		66.14% (10,610/16,041)		72.65% (11,653/16,041)	Numărător: Numărul PTH aflate în terapie antiretrovirală, la sfârșitul perioadei de raportare Numitor: Numărul estimat al PTH Tip cumulare: Non cumulativ - other Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**48.98% (7,857/16,041)**				**Rezultate, TOTAL**	**53.5% (8,773/16,410)**	**53.1% (8,974/16,917)**	**54.4% (9,205/16,917)**	**54.8% (9,376/17,308)**	**54.7% (9,463/17,308)**		
		Femei	63.32% (3,716/5,869)				Rezultate, femei	64.5% (4,061/6,297)	62,0% (4,121/6,648)	63.9% (4,247/6,648)	62.3% (4,366/7,014)	62.5% (4,387/7,014)		
		Bărbați	40.71% (4,141/10,172)				Rezultate, bărbați	46.6% (4,712/10,113)	47,3% (4,853/10,269)	48.3% (4,958/10,269)	48.7% (5,010/10,294)	49.3% (5,076/10,294)		
							Comentarii:	Date preliminare pentru 2024 (Spectrum 2023)	**Date finale pentru 2024 (Spectrum 2024)**	Date preliminare pentru 2025 (Spectrum 2024)	**Date finale pentru 2025 (Spectrum 2025)**	Date preliminare pentru 2026 (Spectrum 2025)		
2	TCS-1b: Procentul adulților (15+) aflați în tratament ARV, din numărul total de adulți care trăiesc cu HIV, la sfîrșitul perioadei de raportare			2022	Registru pacienți TARV/ SPECTRUM	Sex	Ținte		61.13% (9,685/15,842)		66.18% (10,485/15,842)		72.77% (11,528/15,842)	Numărător: Numărul adulților (15+) aflați în terapie antiretrovirală, la sfârșitul perioadei de raportare Numitor: Numărul estimat al adulților (15+) care trăiesc cu HIV Tip cumulare: Non cumulativ - other Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
		TOTAL	**48.78% (7,728/15,842)**				**Rezultate, TOTAL**	**53.4% (8,643/16,181)**	**53.1% (8,850/16,663)**	**54.5% (9,080/16,663)**	**54.07% (9,250/17,109)**	**54.6% (9,337/17,109)**		
		Femei	63.51% (3,666/5,772)				Rezultate, femei	64.6% (3,996/6,185)	62.2% (4,057/6,524)	64.1% (4,182/6,524)	62.15% (4,299/6,917)	62.5% (4,323/6,917)		
		Bărbați	40.34% (4,062/10,070)				Rezultate, bărbați	46.5% (4,647/9,996)	47.3% (4,793/10,139)	48.3% (4,898/10,139)	48.58% (4,951/10,192)	49.2% (5,014/10,192)		
							Comentarii:	Date preliminare pentru 2024 (Spectrum 2023)	**Date finale pentru 2024 (Spectrum 2024)**	Date preliminare pentru 2025 (Spectrum 2024)	**Date finale pentru 2025 (Spectrum 2025)**	Date preliminare pentru 2026 (Spectrum 2025)		

3	TCS-1c: Procentul copiilor (sub 15 ani) aflați în tratament ARV, din numărul total de copii care trăiesc cu HIV, la sfîrșitul perioadei de raportare	**TOTAL**	**90.21% (129/143)**	2022	Registru pacienți TARV	Sex	Ținte		91.61% (131/143)		92.31% (132/143)		93.01% (133/143)	Numărător: Numărul copiilor (sub 15 ani) aflați în terapie antiretroviral, la sfârșitul perioadei de raportare Numitor: Numărul copiilor (sub 15 ani) care trăiesc cu HIV Tip cumulare: Non cumulativ - other Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
							Rezultate, TOTAL	**99.2% (130/131)**	**94.7% (124/131)**	**98.4% (125/127)**	**100% (126/126)**	**99.2% (126/127)**		
		Femei	86.96% (60/69)				Rezultate, femei	98.5% (64/65)	98.4% (64/65)	100.0% (65/65)	100% (67/67)	98.5% (64/65)		
		Bărbați	93.24% (69/74)				Rezultate, bărbați	100.0% (66/66)	90.9% (60/66)	96.8% (60/62)	100% (59/59)	100% (62/62)		
							Comentarii:	Date preliminare pentru 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare pentru 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare pentru 2026		

Modul: Programe de prevenire HIV pentru BSB și partenerii lor sexuali

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	
KP-1a: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a GRSI		Ținte		45.00% (6,570/14,600)		51.99% (7,591/14,600)		62.00% (9,052/14,600)	Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV* Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova *BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau lubrifianți. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative și lubrifianți, testare la HIV și consiliere (servicii VCT (consiliere și testare voluntară), consultare de la egal la egal, consiliere socială/ medicală/ psihologică profesională), consiliere IEC (informare, educare, comunicare) privind prevenirea HIV, a hepatitelor virale, TB și ITS. **Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atît numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG și sursele CNAM. Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**33.8% (4,934/14,600)**				**Rezultate, TOTAL**	**39.83% (5,815 /14,600)**	**49.66% (7,251/14,600)**	**44.84% (6,547/14,600)**	**52.01% (7,594/14,600)**	**53.18% (7,764/14,600)**		
	25+	4.334			Vîrstă	Rezultate, 25+	5.102	6.450	5.948	6.891	7.130		
	20-24	n/a				Rezultate, 20-24	670	718	552	642	591		
	15-19	n/a				Rezultate, 15-19	43	83	47	61	43		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: 4.640 BSB acoperiți din sursele FG, 1.175 - sursele CNAM.	**Date finale pentru 2024:** 5.990 BSB acoperiți din sursele FG, 1.261 - sursele CNAM.	Date preliminare pentru 2025: 5.154 BSB acoperiți din sursele FG, 1.393 - sursele CNAM.	**Date finale pentru 2025:** 6.094 BSB acoperiți din sursele FG, 1.500 - sursele CNAM.	Date preliminare pentru 2026: 5.386 BSB acoperiți din sursele FG, 2.378 - sursele CNAM.		
KP-6a: Numărul de BSB care au administrat, cel puțin o dată, orice produs PrEP, în perioada de raportare			2022	Registru pacienți TARV pentru PrEP		Ținte		600		760		920	Numărător: Numărul de BSB cărora li s-a prescris sau li s-a eliberat cel puțin o dată orice formă de produs PrEP, în perioada de raportare Numitor: N/A Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**352**				**Rezultate, TOTAL**	**466**	**556**	**587**	**692**	**740**		
	25+	n/a			Vîrstă	Rezultate, 25+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	20-24	n/a				Rezultate, 20-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	15-19	n/a				Rezultate, 15-19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	DPV-VR	n/a			Produs PrEP	Rezultate, DPV-VR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	PrEP injectabil	n/a				Rezultate, PrEP injectabil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	PrEP oral	352				Rezultate, PrEP oral	466	556	587	692	740		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare pentru 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare pentru 2026		

Modul: Programe de prevenire HIV pentru TG şi partenerii lor sexuali

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ţinte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	
KP-1b: Procentul TG acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidenţă a GRSI		Ţinte		80		80		80	Numărător: Numărul de persoane transgen care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV* Numitor: N/A (nu sunt disponibile date cu privire la numărul estimat de TG în Rep. Moldova) *TG care au beneficiat de cel puţin 2 servicii din pachetul sus-menţionat, dintre care unul a fost distribuţia de prezervative şi/ sau lubrifianţi. Pachetul de servicii include: distribuţia de prezervative şi lubrifianţi, testare la HIV şi consiliere (servicii VCT (consiliere şi testare voluntară), consultare de la egal la egal, consiliere socială/ medicală/ psihologică profesională), consiliere IEC (informare, educare, comunicare) privind prevenirea HIV, a hepatitelor virale, TB şi ITS. **Indicatorul este calculat reieşind din datele colectate la nivel naţional, care include atît numărul de TG care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG şi sursele CNAM. Tip cumulare: Non cumulativ Instituţie responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**71**				**Rezultate, TOTAL**	**89**	**106**	**81**	**80**	**72**		
	25+	94.44% (34/36)			Vîrstă	Rezultate, 25+	45	53	46	49	48		
	20-24	100.00% (20/20)				Rezultate, 20-24	30	35	24	17	17		
	15-19	100.00% (15/15)				Rezultate, 15-19	14	18	11	14	7		
	Femei transgen	100.00% (43/43)			Gen	Rezultate, femei TG	37	21	35	14	28		
	Bărbaţi transgen	92.86% (26/28)				Rezultate, bărbaţi TG	52	44	46	30	12		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024	**Date finale pentru 2024** Notă: La dezagregarea pe categoria de gen - 41 persoane au fost înregistrate cu un gen nedeterminat/ necunoscut	Date preliminare pentru 2025	**Date finale pentru 2025** Notă: La dezagregarea pe categoria de gen - 36 persoane au fost înregistrate în categoria de gen "non-binar"	Date preliminare pentru 2026 Notă: La dezagregarea pe categoria de gen - 32 persoane au fost înregistrate în categoria de gen "non-binar"		

Modul: Programe de prevenire HIV pentru LS, clienţii lor şi alţi parteneri sexuali

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ţinte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	
KP-1c: Procentul LS acoperiţi de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidenţă a GRSI		Ţinte		55.00% (8,690/15,800)		61.01% (9,639/15,800)		68.00% (10,744/15,800)	Numărător: Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV* Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova *LS care au beneficiat de cel puţin 2 servicii din pachetul sus-menţionat, dintre care unul a fost distribuţia de prezervative şi/ sau lubrifianţi. Pachetul de servicii include: distribuţia de prezervative şi lubrifianţi, testare la HIV şi consiliere (servicii VCT (consiliere şi testare voluntară), consultare de la egal la egal, consiliere socială/ medicală/ psihologică profesională), consiliere IEC (informare, educare, comunicare) privind prevenirea HIV, a hepatitelor virale, TB şi ITS. **Indicatorul este calculat reieşind din datele colectate la nivel naţional, care include atît numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG şi sursele CNAM. Tip cumulare: Non cumulativ Instituţie responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**49.14% (7,764/15,800)**				**Rezultate, TOTAL**	**43.60% (6,888/15,800)**	**48.92% (7,730/15,800)**	**44.10% (6,968/15,800)**	**49.27% (7,785/15,800)**	**47.94% (7,575/15,800)**		
	25+	6.497			Vîrstă	Rezultate, 25+	6.206	6.949	6.435	7.111	7.078		
	20-24	n/a				Rezultate, 20-24	634	737	496	623	462		
	15-19	n/a				Rezultate, 15-19	48	44	37	51	35		
	Persoane transgen	1			Sex	Rezultate, TG	1	0	1	1	1		
	Femei	7.741				Rezultate, femei	6.858	7.716	6.953	7.770	7.561		
	Bărbaţi	22				Rezultate, bărbaţi	29	14	14	14	13		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: 5.958 LS acoperiţi din sursele FG, 930 - sursele CNAM.	**Date finale pentru 2024:** 6.629 LS acoperiţi din sursele FG, 1.101 - sursele CNAM.	Date preliminare pentru 2025: 5.826 LS acoperiţi din sursele FG, 1.142 - sursele CNAM.	**Date finale pentru 2025:** 6.410 LS acoperiţi din sursele FG, 1.375 - sursele CNAM.	Date preliminare pentru 2026: 6.054 LS acoperiţi din sursele FG, 1.521 - sursele CNAM.		

Modul: Programe de prevenire HIV pentru PCD (injectabile şi non-injectabile) şi partenerii lor sexuali

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ţinte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	
KP-1d: Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidenţă a GRSI		Ţinte		65.00% (17,875/27,500)		72.00% (19,800/27,500)		78.00% (21,450/27,500)	Numărător: Numărul de PCDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV* Numitor: Numărul estimat de PCDI în Rep. Moldova * PCDI care au beneficiat de cel puţin 2 servicii din pachetul sus-menţionat, dintre care unul a fost programul de schimb de seringi. Pachetul de servicii include: programul de schimb de seringi şi distribuţia de şerveţele cu alcool, distribuţia de prezervative şi lubrifianţi, testare la HIV şi consiliere (servicii VCT (consiliere şi testare voluntară), consultare de la egal la egal, consiliere socială/ medicală/ psihologică profesională), consiliere IEC (informare, educare, comunicare) privind prevenirea HIV, a hepatitelor virale, TB şi ITS. ** Indicatorul este calculat reieşind din datele colectate la nivel naţional, care include numărul de PCDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG şi sursele CNAM. Tip cumulare: Non cumulativ Instituţie responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**61.7% (16,963/27,500)**				**Rezultate, TOTAL**	**39.23% (10,788/27,500)**	**42.88% (11,792/27,500)**	**40.72% (11,198/27,500)**	**44.51% (12,238/27,500)**	**40.74% (11,203/27,500)**		
	25+	15.905			Vîrstă	Rezultate, 25+	10.430	11.460	10.873	11.814	10.869		
	20-24	n/a				Rezultate, 20-24	332	314	315	408	313		
	15-19	n/a				Rezultate, 15-19	26	18	10	16	21		
	Femei	3.464			Sex	Rezultate, femei	2.444	2.102	2.117	2.126	1.979		
	Bărbaţi	13.495				Rezultate, bărbaţi	8.344	9.690	9.081	10.112	9.224		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: 6 778 PCDI acoperite din sursele FG, 4 010 - sursele CNAM.	**Date finale pentru 2024:** 7 409 PCDI acoperite din sursele FG, 4 383 - sursele CNAM.	Date preliminare pentru 2025: 7.036 PCDI acoperite din sursele FG, 4.162 - sursele CNAM.	**Date finale pentru 2025:** 7.755 PCDI acoperite din sursele FG, 4.483 - sursele CNAM.	Date preliminare pentru 2026: 7.210 PCDI acoperite din sursele FG, 3.993 - sursele CNAM.		

Modul: Servicii diferenţiate de testare la HIV

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ţinte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	Ian-lun	Ian-Dec	
HTS-3a: Procentul BSB care au fost testaţi pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, şi îşi cunosc rezultatele			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidenţă a GRSI		Ţinte		38.25% (5,585/14,600)		46.79% (6,832/14,600)		55.8% (8,147/14,600)	Numărător: Numărul de BSB care au fost testaţi pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, şi îşi cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova Tip cumulare: Non cumulativ Instituţie responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**27.97% (4,084/14,600)**				**Rezultate, TOTAL**	**3.159**	**6.161**	**3.424**	**5.915**	**3.883**		
	25+	3.352			Vîrstă	Rezultate, 25+	2.735	5.461	3.185	5.506	3.459		
	20-24	639				Rezultate, 20-24	353	622	222	386	388		
	15-19	93				Rezultate, 15-19	71	78	17	23	36		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: 5 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV	**Date finale pentru 2024:** 5.081 testări acoperite din sursele FG, 1.080 - sursele CNAM. Din acestea, 11 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	Date preliminare pentru 2025: 2.976 testări acoperite din sursele FG, 448 - sursele CNAM. Din acestea, 4 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	**Date finale pentru 2025:** 4.663 testări acoperite din sursele FG, 1.252 - sursele CNAM. Din acestea, 8 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	Date preliminare pentru 2026: 2.796 testări acoperite din sursele FG, 922 - CNAM, 2 - ANP, 163 - alte surse. Din acestea, nici un caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV.		

HTS-3b: Procentul TG care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, și își cunosc rezultatele			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a GRSI		Ținte		68		72		72	Numărător: Numărul de persoane transgen care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, și își cunosc rezultatele Numitor: N/A (nu sunt disponibile date cu privire la numărul estimat de TG în Rep. Moldova) Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**62**				**Rezultate, TOTAL**	**38**	**100**	**60**	**70**	**54**	
	25+	100.00% (37/37)			Vîrstă	Rezultate, 25+	20	49	35	41	37	
	20-24	100.00% (13/13)				Rezultate, 20-24	14	33	16	21	14	
	15-19	100.00% (12/12)				Rezultate, 15-19	4	18	9	8	3	
	Femei transgen	100.00% (37/37)			Gen	Rezultate, femei TG	14	21	10	11	11	
	Bărbați transgen	100.00% (25/25)				Rezultate, bărbați TG	8	40	26	28	21	
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: Toate 38 de testări au fost acoperite din sursele FG. Din acestea, nici un caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV. Notă: La dezagregarea pe categoria de gen - 16 persoane au fost înregistrate cu un gen nederminat/ necunoscut.	**Date finale pentru 2024:** Toate 100 de testări au fost acoperite din sursele FG. Din acestea, nici un caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV. **Notă**: La dezagregarea pe categoria de gen - **39 persoane** au fost înregistrate cu un gen nederminat/ necunoscut	Date preliminare pentru 2025: Toate 60 de testări au fost acoperite din sursele FG. Din acestea, nici un caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV. Notă: La dezagregarea pe categoria de gen - 24 persoane au fost înregistrate în categoria de gen "non-binar"	**Date finale pentru 2025:** Toate 70 de testări acoperite din sursele FG. Din acestea, nici un caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV. **Notă**: La dezagregarea pe categoria de gen - **31 persoane** au fost înregistrate în categoria de gen "non-binar".	Date preliminare pentru 2026: 33 testări acoperite din sursele FG, 21 - alte surse. Din acestea, nici un caz nu a fost confirmat cu rezultat pozitiv la virusul HIV. Notă: La dezagregarea pe categoria de gen - 22 persoane au fost înregistrate în categoria de gen "non-binar".	
HTS-3c: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, și își cunosc rezultatele			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a GRSI		Ținte		46.75% (7,387/15,800)		52.31% (8,265/15,800)		61.20% (9,670/15,800)	Numărător: Numărul de LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**42.53% (6,719/15,800)**				**Rezultate, TOTAL**	**4.817**	**6.605**	**5.108**	**7.230**	**4.649**	
	25+	5.653			Vîrstă	Rezultate, 25+	4.061	5.890	4.660	6.807	4.284	
	20-24	1.004				Rezultate, 20-24	684	672	416	404	329	
	15-19	62				Rezultate, 15-19	72	43	32	19	36	
	Persoane transgen	1			Sex	Rezultate, TG	1	0	1	0	0	
	Femei	16				Rezultate, femei	4.803	6.592	5.101	7.210	4.647	
	Bărbați	6.702				Rezultate, bărbați	13	13	6	20	2	
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: 2 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV	**Date finale pentru 2024:** 5.513 testări acoperite din sursele FG, 1.092 - sursele CNAM. Din acestea, **7 cazuri** au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	Date preliminare pentru 2025: 4.118 testări acoperite din sursele FG, 990 - sursele CNAM. Din acestea, 4 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	**Date finale pentru 2025:** 5.960 testări acoperite din sursele FG, 1.270 - sursele CNAM. Din acestea, **13 cazuri** au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	Date preliminare pentru 2026: 3.686 testări acoperite din sursele FG, 743 - CNAM, 220 - alte surse. Din acestea, 3 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	
HTS-3d: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, și își cunosc rezultatele			2022	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a GRSI		Ținte		45.96% (12,638/27,500)		54.38% (14,954/27,500)		59.43% (16,343/27,500)	Numărător: Numărul de persoane consumatoare de droguri injectabile, care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, în cadrul programelor de prevenire HIV - pachet definit de servicii, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de PCDI în Rep. Moldova Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**43.45% (11,948/27,500)**				**Rezultate, TOTAL**	**5.591**	**9.146**	**7.074**	**9.474**	**7.296**	
	25+	11.316			Vîrstă	Rezultate, 25+	5.306	8.847	6.819	9.255	7.058	
	20-24	576				Rezultate, 20-24	266	282	244	204	218	
	15-19	56				Rezultate, 15-19	19	17	11	15	20	
	Femei	5.704			Sex	Rezultate, femei	907	1.555	1.099	1.500	1.058	
	Bărbați	6.239				Rezultate, bărbați	4.684	7.591	5.975	7.974	6.238	
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024: 16 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV	**Date finale pentru 2024**: 5.007 testări acoperite din sursele FG, 4.139 - sursele CNAM. Din acestea, **11 cazuri** au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	Date preliminare pentru 2025: 4.167 testări acoperite din sursele FG, 2.907 - sursele CNAM. Din acestea, 15 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	**Date finale pentru 2025**: 5.363 testări acoperite din sursele FG, 4.111 - sursele CNAM. Din acestea, **29 cazuri** au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	Date preliminare pentru 2026: 4.557 testări acoperite din sursele FG, 2.590 - CNAM, 92 - ANP, 57 - alte surse. Din acestea, 16 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.	

HTS-3f: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele			2022	Platforma electronică TESTRAP		Ținte		5.600		5.600		5.600	Numărător: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: N/A Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**5.373**				**Rezultate, TOTAL**	**2.245**	**4.869**	**3.403**	**6.576**	**3.580**		
	Femei	578			Sex	Rezultate, femei	100	298	145	381	199		
	Bărbați	4.795				Rezultate, bărbați	2.145	4.571	3.258	6.195	3.381		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare pentru 2025: 24 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV	**Date finale pentru 2025**: **46 cazuri** au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV	Date preliminare pentru 2026: 2.929 testări acoperite din sursele ANP, 651 - alte surse. Din acestea, 19 cazuri au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV.		

Modul: TB/HIV

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline				Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2024		2025		2026		Comentarii
	Valoarea		Anul	Sursa			Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	Ian-Iun	Ian-Dec	
TB/HIV-6: Procentul pacienților cu TB (cazuri noi și recidive), care trăiesc cu HIV și se află în tratament ARV, în timpul tratamentului antituberculos			2022	Rapoarte PNRT/ Registru pacienți TARV		Ținte		90,00%		90,00%		90,00%	Numărător: Numărul pacienților cu TB (cazuri noi și recidive) care trăiesc cu HIV, incluși în tratament antituberculos, în perioada de raportare, care sunt înrolați sau inițiază tratamentul ARV / Number of HIV-positive new and relapsed TB patients started on TB treatment during the reporting period who are already on ART or who start on ART during TB treatment Numitor: Numărul pacienților cu TB (cazuri noi și recidive) care trăiesc cu HIV, înregistrați în perioada de raportare/ Number of HIV-positive new and relapsed TB patients registered during the reporting period Tip cumulare: Non cumulativ Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**91.49% (215/235)**				**Rezultate, TOTAL**	**89.0% (107/120)**	**91.1% (205/225)**	**88.6% (93/105)**	**90.99% (202/222)**			
	15+	91.49% (215/235)			Vîrstă	Rezultate, 15+	89.0% (106/119)	91.1% (204/224)	88.6% (93/105)	90.9% (200/220)			
	5-14	0				Rezultate, 5-14	100.0% (1/1)	100.0% (1/1)	0	100.0% (1/1)			
	<15	0				Rezultate, <5	0	100.0% (1/1)	0	100.0% (1/1)			
	Femei	89.33% (67/75)			Sex	Rezultate, femei	84.0% (31/37)	91.8% (67/73)	85.2% (23/27)	95.38% (62/65)			
	Bărbați	92.50% (148/160)				Rezultate, bărbați	92.0% (76/83)	90.8% (138/152)	89.7% (70/78)	89.17% (140/157)			
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare pentru 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare pentru 2026 indisponibile la data de 15 august 2026		
TB/HIV-7.1: Procentul PTH recent incluse în tratament ARV, care au inițiat tratamentul preventiv al TB (TPT), în perioada de raportare			2022	Rapoarte PNRT/ Registru pacienți TARV		Ținte		25,00%		30,00%		30,00%	Numărător: Numărul total al PTH, aflate în tratament ARV, care au inițiat tratamentul preventiv al TB (TPT), în perioada de raportare / Total number of people living with HIV currently enrolled on antiretroviral therapy who started TB preventive treatment (TPT) during the reporting specified period Numitor: Numărul total al PTH recent incluse în tratament ARV, în perioada de raportare/ Total number of people living with HIV currently enrolled on antiretroviral therapy during the reporting period Tip cumulare: Non cumulativ - special Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SCBI Toma Ciorbă
	TOTAL	**20.85% (192/921)**				**Rezultate, TOTAL**	**28.3% (117/414)**	**24.5% (205/838)**	**46.5% (171/368)**	**56.3% (429/762)**	**72,4% (246/340)**		
	15+	21.09% (192/910)			Vîrstă	Rezultate, 15+	28.5% (117/410)	24.6% (205/832)	46.5% (171/368)	56.8% (427/754)	72.4% (246/340)		
	5-14	0				Rezultate, 5-14	0	0	0	25.0% (1/4)	0		
	<15	0				Rezultate, <5	0	0	0	25.0% (1/4)	0		
	Femei	n/a			Sex	Rezultate, femei	n/a	n/a	n/a	56.7% (183/323)	n/a		
	Bărbați	n/a				Rezultate, bărbați	n/a	n/a	n/a	56.0% (246/439)	n/a		
	6H	20.85% (192/921)			Regim TPT	Rezultate, 6H	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	3RH	0				Rezultate, 3RH	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	RIF	0				Rezultate, RIF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	1HP	0				Rezultate, 1HP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	3HP	0				Rezultate, 3HP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
						Comentarii:	Date preliminare pentru 2024	**Date finale pentru 2024**	Date preliminare pentru 2025	**Date finale pentru 2025**	Date preliminare pentru 2026		

***Pentru înțelegerea corectă a definițiilor indicatorilor, în conformitate cu ghidurile actualizate ale Fondului Global, vă rugăm să vedeți sheet-ul - Ghid Indicatori HIV/SIDA**

Anexa 2F

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei în Moldova”, aa. 2024-2026
- situația la data de 30.06.2026

Denumirea	**Planificat 12 luni 2026, mii lei**	**Executat 6 luni 2026, mii lei**	**Nivelul de executare**	**Rezultate obținute**
Venituri	**114 870,50**	**60 582,44**	**53%**	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU, aferentă perioadei de implementare aa. 2024-2026
Cheltuieli pe modulele grantului (total)	**118 019,80**	**55 774,84**	**47%**	-
1. Modul: Pachet de prevenire BSB	7 125	4 280	60%	(i) Implementarea programelor de prevenire pentru BSB (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 6 organizații active în domeniu - 3 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor de prevenire pentru TG, în anul 2026, prin intermediul organizației AO GENDERDOC-M, Chișinău, doar pe malul drept. (iii) Implementarea programelor pentru BSB (pachet atractiv), în anul 2026, prin intermediul a 2 organizații – 1 de pe malul drept și 1 de pe malul stâng. (iv) Implementarea programelor de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru BSB și alte GRSI, în anul 2026, prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (v) Procurarea de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul BSB/TG, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (vi) Procurarea testelor rapide la HIV, HCV și HBV, pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul BSB/TG, în regiunea transnistreană. (vii) Procurarea preparatului Miramistin (soluție cutanată antiseptică cu aplicator urologic pentru prevenirea ITS) – destinat organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și TG, pentru a completa pachetul de bază de servicii de prevenire HIV pentru GRSI, în corespundere cu standardul național revizuit.

				(viii) Procurarea cardurilor electronice contact RFID – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI.
2. Modul: Pachet de prevenire LS	7 812	3 425	44%	(i) Implementarea programelor de prevenire pentru LS (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 11 organizații – 8 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor pentru LS (pachet atractiv), în anul 2026, prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (iii) Procurarea de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul LS, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (iv) Procurarea testelor rapide la HIV, HCV și HBV, pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul LS, în regiunea transnistreană. (v) Procurarea preparatului Clorhexidina sol.0,05% (antiseptic și dezinfectant) – destinată organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LS, pentru a completa pachetul de bază de servicii de prevenire HIV pentru GRSI, în corespundere cu standardul național revizuit. (vi) Procurarea cardurilor electronice contact RFID – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI.
3. Modul: Pachet de prevenire PCD	14 500	6 694	46%	(i) Implementarea serviciilor de prevenire în rândul persoanelor consumatoare de droguri non-injectabile - PCDNI (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 10 organizații - 7 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor de schimb de seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul ANP și a 9 organizații - 6 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (iii) Oferirea serviciilor de prevenire prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor. (iv) Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI. (v) Implementarea componentei psiho-sociale și de suport al TFAO, în anul 2026, doar pe malul drept, de ANP și 4 asociații obștești pe malul drept. (vi) Oferirea serviciilor de prevenire în rândul PCDNI. (vii) Procurarea de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul PCDI și PCDNI, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (viii) Procurarea testelor rapide la HIV, HCV și HBV, pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul PCD, în regiunea transnistreană. (ix) Procurarea preparatului Levomekol (unguent cu efect antibacterian și cicatrizant) și Heparin (unguent anticoagulant și analgezic local) – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCD, pentru

				a completa pachetul de bază de servicii de prevenire HIV pentru GRSI, în corespundere cu standardul național revizuit. (x) Procurarea cardurilor electronice contact RFID – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI.
4. Modul: Pachet de prevenire pentru persoanele aflate în închisori și în alte locuri închise	2 610	1 954	75%	(i) Implementarea programelor de reducere a riscurilor de consum de droguri, în rândul deținuților care consumă droguri injectabile, în anul 2026, prin intermediul ANP, în 15 penitenciare (13 de pe malul drept și 2 de pe malul stâng). (ii) Procurarea de consumabile, dispozitive medicale și echipamente IT, destinate activităților de prevenire HIV în rândul deținuților, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (iii) Procurarea automatelor de distribuție a consumabilelor destinate sectorului penitenciar. (iv) Procurarea cardurilor electronice contact RFID – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI, inclusiv ANP.
5. Modul: Servicii de testare HIV diferențiată	3 617	1 256	35%	(i) Procurarea testelor rapide de auto-diagnosticare la HIV, pentru GRSI – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV. (ii) Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu HIV (contractare doi consultanți naționali, ambele maluri ale r. Nistru). (iii) Implementarea activităților de testare index la HIV și sifilis. (iv) Implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV, în conformitate cu Standardul ISO 15189. (v) Participarea la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale) pentru LNR HIV. (vi) Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR HIV. (vii) Desemnarea și consolidarea/ dotarea laboratoarelor regionale de referință HIV/ ITS (procurare seturi de echipamente IT, destinate laboratoarelor raionale, pe lângă cele șase cabinete TARV noi deschise în anul 2026). (viii) Dezvoltarea și implementarea Programelor Naționale de Control al Calității pentru HIV/ ITS, în cadrul LNR și altor Centre de Testare HIV/ ITS. (ix) Procurarea testelor rapide de diagnosticare la HIV și Sifilis pentru populația generală, pe malul stâng al r. Nistru.

				(x) Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV și determinarea statutului nou-născuților din mame infectate cu HIV, pe malul stâng al r. Nistru. (xi) Implementarea și adoptarea autotestării la HIV, în rândul populației generale, prin achiziționarea de teste rapide pentru auto-testare la HIV, care vor fi disponibile gratuit, în toată rețeaua Farmacia Familiei, de pe malul drept al r. Nistru. (xii) Procurarea echipamentelor Cepheid GeneXpert®, pentru LNR și LRR HIV (economiile grantului). (xiii) Procurarea echipamentelor IT pentru echipamentele Cepheid GeneXpert®, instalate în laboratoarele din cadrul IMSP-urilor din Republica Moldova (economiile grantului).
6. Modul: Tratament, îngrijire și suport HIV	11 023	6 525	59%	(i) Implementarea programelor de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar), în anul 2026, prin intermediul a 8 organizații – 5 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (iii) Rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții ce se află în TARV. (iv) Procurarea medicamentelor ARV pentru copiii HIV+ cu vârsta de până la 10 ani. (v) Achiziția de benzatin benzilpenicilină pentru tratamentul sifilisului. (vi) Implementarea programelor de suport și monitorizare destinate femeilor însărcinate HIV+ pentru punerea la evidență în timp util și menținerea aderenței acestora la tratamentul ARV, în anul 2026, de IMSP SCBI Toma Ciorbă, pe ambele maluri ale r. Nistru. (vii) Advocacy și asistență tehnică pentru deschiderea cabinetelor TARV, la nivelul spitalelor raionale (dotarea cu șase seturi de echipamente IT și multimedia a celor șase cabinete raionale de diagnostic și tratament HIV, care au fost deschise, pe parcursul anului 2026). (viii) Asigurarea suportului echipei naționale în procesul de Descentralizare TARV (contractare 3 experți naționali, malul drept). (ix) Instruirea specialiștilor teritoriali în abordarea nevoilor de gen ale beneficiarilor și furnizorilor de servicii. (x) Monitorizarea eficienței tratamentului ARV prin achiziționarea de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4, pe malul stâng al r. Nistru.

7. Modul: Reducerea barierelor legate de drepturile omului în calea serviciilor HIV/TB	913	217	24%	(i) Campanii de advocacy, implementate de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău, în anul 2026. (ii) Îmbunătățirea legilor, reglementărilor și politicilor cu privire la infecția cu HIV și co-infecția HIV/TB, în anul 2026, de AO Inițiativa Pozitivă, pe ambele maluri ale r. Nistru. (iii) Organizarea de sesiuni de informare de la egal la egal, în anul 2026, pe malul drept al r. Nistru, de AO SMIT, Bălți, și pe malul stâng, de AO Programe Medico-Sociale, Bender. (iv) Elaborarea și promovarea materialelor informaționale pentru diferite grupuri țintă – realizată de Centrul PAS și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (v) Campania de promovare a serviciilor PrEP în rândul comunităților (economiile grantului) – realizată de AO GENDERDOC-M, Chișinău.
8. Modul: Diagnosticul, tratamentul și îngrijirea TB	8 566	2 747	32%	(i) Asigurarea controlului extern și de rutină (intern) al calității pentru LNR TB. (ii) Procurarea echipamentelor și consumabilelor de laborator în microbiologia TB. (iii) Asigurarea mentenanței echipamentelor de screening și testare la TB. (iv) Înlocuirea modulelor GeneXpert® ale echipamentelor Cepheid. (v) Tratamentul video asistat al TB (VST), în anul 2026, implementat pe malul drept al r. Nistru – de departamentul de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, și pe malul stâng – de AO Programe Medico-Sociale, Bender. (vi) Procurarea echipamentelor de screening și diagnostic al TB (economiile grantului).
9. Modul: Diagnosticul, tratamentul și îngrijirea tuberculozei rezistente la medicamente (DR)	19 406	13 406	69%	(i) Procurarea testelor rapide pentru diagnosticul TB și DST (BACTEC™ MGIT™, Xpert®, Capilia™ TB Neo). (ii) Procurarea testelor moleculare pentru detectarea rapidă a mutațiilor asociate cu TB-DR (GenoType HAIN). (iii) Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor de spută către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (acorduri de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026, cu IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalul TB Bender). (iv) Oferirea de stimulente financiare pentru aderența în tratament a pacienților de pe malul stâng al r. Nistru (acord de co-finanțare, pentru aa. 2024-2026, cu Spitalul TB Bender). (v) Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central, și distribuția medicamentelor TB,

				în teritorii, inclusiv în regiunea de est a Rep. Moldova (acorduri de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026, cu IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalul TB Bender). (vi) Procurarea autoturismelor pentru serviciul de transportare a specimenelor de spută către LNR/ LRR și a medicamentelor antituberculoase în teritorii (economiile grantului). (vii) Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente (economiile grantului).
10. Modul: Prevenirea TB/DR-TB	3 107	347	11%	(i) Procurarea testelor cutanate bazate pe antigenul TB (TBST) pentru infecția Mycobacterium tuberculosis (MTB). (ii) Implementarea regimurilor noi de tratament profilactic al infecției tuberculoase la adulții contacți ai pacienților cu TB pulmonară și ai persoanelor din alte GRSI. (iii) Dezvoltarea și promovarea materialelor de informare, educare și comunicare pentru diferite grupuri țintă – implementată de Centrul PAS.
11. Modul: Populații cheie și vulnerabile (KVP) – TB/DR-TB	14 477	6 430	44%	(i) Asigurarea depistării TB, prin examinare radiologică, în rândul populației din GRSI (migranți externi, persoane fără adăpost, persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate), la nivel de comunitate, în anul 2026, prin intermediul a 10 organizații (7 organizații de pe malul drept al r. Nistru și 3 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stâng). (ii) Asigurarea depistării tuberculozei, prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, în rândul populației din GRSI (PCD, PAFA), cu suportul organizațiilor societății civile (2 organizații de pe malul drept al r. Nistru). (iii) Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu TB. (iv) Asigurarea activităților de informare, educare și suport psiho-social, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirii recidivelor, în anul 2026, prin intermediul a 10 asociații obștești active în domeniu (7 – de pe malul drept al r. Nistru și 3 – de pe malul stâng). (v) Desfășurarea sesiunilor de informare și distribuția pachetelor motivaționale (igienice), în scopul creșterii aderenței la tratament, în rândul populației generale, în anul 2026 – pe malul drept al r. Nistru (AO SMIT, Bălți). (vi) Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin acompanierea și oferirea de suport persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, în anul 2026 – pe malul drept al r. Nistru (AO AFI, Chișinău).

				(vii) Procurarea vehiculelor destinate activităților de depistare a tuberculozei, inclusiv prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil (economiile grantului).
12. Modul: RSSH: Consolidarea sistemelor comunitare	3 360	798	24%	(i) Monitorizare condusă de comunitate (CLM) a activităților de: (1) achiziționare de medicamente și dispozitive medicale (asistență tehnică), și (2) furnizare de servicii HIV, TB și TFAO (asistență tehnică), inclusiv în locurile de detenție, în anul 2026 – implementate de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (ii) Pilotarea recompensării pacienților, în activitățile de prevenire și tratament HIV (gamificare) – implementată de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (iii) Implementarea activităților de monitorizare comunitară a răspunsului național la TB, prin intermediul modulului CLM, din cadrul aplicației mobile a platformei I LIKE VST, în anul 2026, prin intermediul a șase organizații active în domeniu, malul drept. (iv) Acțiuni de advocacy la nivel comunitar pentru consolidarea colaborării dintre partenerii și actorii implicați în domeniul HIV, prin intermediul AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (v) Implementarea activităților de implicare, relaționare și coordonare, la nivel de comunitate, în anul 2026, pe malul drept al r. Nistru – AO SMIT, Bălți, și pe malul stâng – AO Programe Medico-Sociale, Bender. (vi) Asigurarea funcționalității platformei de instruire digitală a furnizorilor de servicii, în domenii ce țin de sănătate publică, epidemia HIV, aspecte de gen, etc. - https://formare.md/, implementată în aa. 2024-2025 – în perioada anului 2026, de AO UES, Bălți. (vii) Consolidarea Platformei organizațiilor active în domeniul TB, în anul 2026, coordonată de AO SMIT, Bălți, cu implicarea organizației AO UES, Bălți – în calitate de secretar al platformei. (viii) Elaborarea Planului de sustenabilitate a ONG-urilor privind procesul de tranziție HIV/ TB de la finanțarea Fondului Global la bugetul public (contractare un consultant național – Centrul PAS).
13. Modul: RSSH: Sisteme de monitorizare și evaluare	6 733	1 718	26%	(i) Dezvoltarea sistemelor informaționale în domeniul TB (SIME TB) și în domeniul HIV (SIME HIV-ITS). (ii) Asigurarea vizitelor complexe de M&E de rutină în teren, în ONG-urile active în domeniile HIV și TB. (iii) Revizuirea protocolului clinic național HIV (contractare patru consultanți naționali).

				(iv) Susținerea și dezvoltarea platformei online – centru „hub" informațional TB/HIV, parte a site-ului CNC, în perioada aa. 2024 – 2026 (contractare un consultant național). (v) Elaborarea noului Program Național de Răspuns la Tuberculoză (aa. 2026-2030), prin selectarea a 11 experți naționali. (vi) Desfășurarea studiului operațional: Evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței la medicamentele ARV, prin metoda de genotipare HIV. (vii) Implementarea registrului național de informații pentru Testarea HIV/ITS/HV în Centrele de Testare HIV/ITS (contractare un consultant național – Centrul PAS). (viii) Elaborarea aplicației de țară, în cadrul ciclului de finanțare 8 (GC8) al Fondului Global, pentru perioada aa. 2027-2029 (economiile grantului) – contractare 8 consultanți naționali.
14. Modul: Managementul programului	14 769	5 978	40%	(i) Acordare de suport Unității de Coordonare a PNRT. (ii) Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS.
Diferența de curs		358,26	n/a	
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	**3 149,30**	**5 901,79**		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	**0,00**	**11 067,65**		

Anexa 2G

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB/SIDA
- situația la data de 30.06.2026

Denumirea	**Planificat 12 luni 2026, mii lei**	**Executat 6 luni 2026, mii lei**	**Nivelul de executare**	**Rezultate obținute**
Venituri	**1 025,0**	**780,3**	**76%**	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-2508.
Cheltuieli pe activitățile grantului (total)	**1 025,0**	**317,5**	**31%**	-
Activități ale secretariatului KAP (populații cheie afectate – ONG-urile active în domeniul TB/SIDA)	146,2	0,0	**0%**	Cheltuieli nu au avut loc în legătură cu faptul că procedura de selectare a secretarului comitetului KAP încă nu a fost finalizată. Implementarea activităților, conform planului de acțiuni al secretariatului KAP, va fi realizată pe parcursul perioadei următoare de raportare.
Activități ale secretariatului Consiliului Național de Coordonare (CNC) TB/SIDA	878,8	317,5	**31%**	A fost remunerat personalul secretariatului CNC TB/SIDA. Au avut loc ședințe CNC și ale comitetului de supraveghere, au fost efectuate cheltuieli pentru funcționarea oficiului CNC TB/SIDA.
Diferența de curs		0,2		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	**221,8**	**324,4**		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	**221,8**	**787,4**		