

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2021

FEBRUARIE 2022

CUPRINS

Acronime și abrevieri	4
Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023.....	7
Progresul activităților, componenta TB	9
Modulul: MDR-TB.....	9
<i>Intervenția: Detectare și diagnostic al cazurilor MDR-TB.....</i>	<i>9</i>
<i>Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților.....</i>	<i>11</i>
<i>Intervenția: Asigurare a continuității tratamentului infecției TB multi-drog rezistente</i>	<i>11</i>
Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB.....	15
<i>Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB</i>	<i>15</i>
<i>Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB</i>	<i>16</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	18
<i>Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței</i>	<i>18</i>
<i>Intervenția: Implementare a sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB</i>	<i>18</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar	18
<i>Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar</i>	<i>18</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	19
<i>Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire.....</i>	<i>19</i>
Modulul: Managementul programului	20
<i>Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management.....</i>	<i>20</i>
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB.....	20
Progresul activităților, componenta HIV/SIDA.....	21
Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive.....	21
<i>Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi</i>	<i>21</i>
<i>Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament</i>	<i>24</i>
<i>Intervenția: TFM și alte terapii de drog-dependență asistate medical.....</i>	<i>25</i>
<i>Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: PrEP și abordări inovative.....</i>	<i>27</i>
Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV.....	27
<i>Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale.....</i>	<i>27</i>
Modulul: Tratament, îngrijire și suport.....	28
<i>Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV.....</i>	<i>28</i>
<i>Intervenția: Oferire a serviciilor de consiliere și suport psihosocial.....</i>	<i>29</i>

<i>Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV</i>	<i>30</i>
Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB.....	31
<i>Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB.....</i>	<i>31</i>
<i>Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB.....</i>	<i>32</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare.....	33
<i>Intervenția: Sisteme de management al calității și de acreditare.....</i>	<i>33</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	34
<i>Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței.....</i>	<i>34</i>
Modulul: Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar	34
<i>Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar.....</i>	<i>34</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	35
<i>Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire.....</i>	<i>35</i>
Modulul: Managementul programului	35
<i>Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management.....</i>	<i>35</i>
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA	36
Componenta COVID-19.....	37
Progresul activităților, componenta COVID-19	38
Modulul: COVID-19.....	38
<i>Intervenția: Diagnostic și testare la COVID-19</i>	<i>38</i>
<i>Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament</i>	<i>38</i>
<i>Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical</i>	<i>40</i>
<i>Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB</i>	<i>40</i>
<i>Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV.....</i>	<i>41</i>
<i>Intervenția: Sisteme de laboratoare.....</i>	<i>42</i>
<i>Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor</i>	<i>42</i>
<i>Intervenția: Consolidare extinsă a momentelor cheie ale sistemelor de sănătate și măsurilor de răspuns, la nivelul comunității.....</i>	<i>43</i>
<i>Intervenția: Răspuns la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor</i>	<i>43</i>
Managementul Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023.....	44
Debursările Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023.....	44
Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, aa. 2019-2021.....	46
Debursările Grantului CNC	47
ANEXE.....	48

Acronime și abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ADRs	Reacții adverse medicamentoase (Eng. Adverse Drug Reactions)
aDSM	Monitorizarea și managementul activ al siguranței medicamentelor anti-TB (Eng. Active TB drug-safety monitoring and management)
AI	Inteligență artificială (Eng. Artificial Intelligence)
AMS	Asistență medicală spitalicească
AMSA	Asistență medicală specializată de ambulatoriu
AMP	Asistență medicală primară
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing)
EEAC	Europa de Est și Asia Centrală
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (Eng. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
HIV+	HIV pozitiv
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
IEC	Informare, educare și comunicare
IT	Tehnologii informaționale (Eng. Information Technology)
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IFP "Chiril Draganiuc"	Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP SDMC	Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

IP "UCIMP DS"	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
KAP	Populații cheie afectate (Eng. Key Affected Populations)
LGBT	Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MECC	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
MJ	Ministerul Justiției
MS	Ministerul Sănătății
mSTR	Regim de tratament TB peroral scurt modificat (Eng. modified shorter all-oral treatment regimen)
M&E	Monitorizare și Evaluare
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
OSC	Organizațiile societății civile
PPCDI	Persoane consumatoare de droguri injectabile
PAFA	Persoane adulte fără adăpost
PFSCM	Partnership for Supply Chain Management – agent de achiziții și furnizor de servicii 4PL (4th party logistics)
PNCT	Programul Național de Control al Tuberculozei
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
Program VST	Program de tratament antituberculos video observat (Eng. Video Observed Treatment)
PEP	Profilaxia post expunere (Eng. Post-Exposure Prophylaxis)
PrEP	Profilaxia pre expunere (Eng. Pre-Exposure Prophylaxis)
PSO	Proceduri Standard de Operare
PSS	Program de schimb de seringi
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
TARV	Tratament antiretroviral
TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-MDR/RR	Tuberculoza multi-drog rezistentă/ rezistentă la rifampicin
TB-XDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TFM	Tratamentul farmacologic cu Metadonă al dependenței de opiacee
TG	Persoane transgen
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
UNITAID	Inițiativă globală pentru sănătate de elaborare a inovațiilor pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor majore, cu accent pe TB, malarie și HIV/SIDA
VST	Tratamentul Video Observat al TB (Eng. video supported treatment)

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1923
Acordul de Grant semnat:	25 noiembrie 2020
Finanțare aprobată:	23 082 608.00 EURO*
Data demarării:	01 ianuarie 2021
Data încheierii:	31 decembrie 2023

*Notă: Bugetul a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 02.09.2021 - GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision (Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).

Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023

În luna iunie 2020, CNC TB/SIDA a aprobat programele naționale pentru TB și HIV/SIDA/ITS, pentru următorii cinci ani (2021-2025), care urmează să fie aprobate de către Guvernul RM. Grantul actual al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), aa.2021-2023, urmează a fi implementat pentru a sprijini răspunsul național la TB și HIV, în suportul realizării obiectivelor stabilite, în menținerea serviciilor calitative de tratament și prevenire, oferite populațiilor cheie afectate, și în eliminarea barierelor existente.

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național pentru Controlul TB (2021-2025) și Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2021-2025).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale. Principiile și prioritățile acestuia sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia „End TB” a Organizației Mondiale a Sănătății, pentru anii 2015-2035 - Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei după anul 2015; Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor”; Al Treilea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG-3), privind eradicarea epidemiei cu HIV/SIDA către anul 2030 (Declarația ONU din 2016).

Scopul Programului TB/HIV/SIDA este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale Programului TB/HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul

HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta TB:

- i. Pacienții cu tuberculoză
- ii. Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- iii. Deținuții
- iv. Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
- v. Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- vi. Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta HIV/SIDA:

- i. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
- ii. HIV/SIDA + TB
- iii. Deținuții
- iv. Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

Progresul activităților, componenta TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectare și diagnostic al cazurilor MDR-TB

Asigurarea screening-ului TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB, prin intermediul instalațiilor radiologice mobile, cu utilizarea aplicațiilor AI

În cadrul acestei activități, din cauza lipsei ofertelor conforme pentru programul software CAD (Computer-Aided Diagnosis) pentru instalațiile radiologice mobile în screening-ul TB, cu utilizarea AI, în cadrul licitației lansate în trimestrul II.2021, Centrul PAS¹, a asigurat, în perioada trimestrelor III-IV.2021, examinarea, de către specialiștii PNCT, a ofertelor existente pe platforma GDF (mecanism alternativ de procurare). Lansarea repetată a procedurii de achiziție, prin intermediul platformei GDF, este preconizată pentru perioada trimestrului I.2022.

Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie – PTH, PAFA, PCDI și alte grupuri vulnerabile, cu acces redus la asistența medicală primară, cu suportul organizațiilor societății civile la nivel de comunitate

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, Centrul PAS a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe *malul drept al r. Nistru*, pentru realizarea activităților de depistare țintită, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni. În același timp, în conformitate cu deciziile Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, au fost contractate 2 asociații obștești active în domeniu, de pe *malul stîng al r. Nistru*, pentru realizarea activităților de depistare țintită, precum urmează: AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender. *Acoperirea geografică:* activitățile în cauză sunt implementate în 26 de localități (22 - malul drept și 4 - malul stîng). *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi examinați radiologic este de 14 940 persoane (12 050 – malul drept și 2 890 – malul stîng).

În conformitate cu prevederile celor 9 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.

În perioada trimestrului IV.2021, un număr de 2 823 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 34 cazuri noi de TB au fost confirmate (6 PAFA; 18 șomeri, zilieri, persoane cu venituri mici; 10 persoane cu dependență de droguri și/sau alcool), ceea ce constituie 1.2%. În total, în anul 2021, un număr de 15 287 persoane, din cadrul

¹ Centrul PAS este Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS – Recipientul Principal (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).

grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 188 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 1.23%.

De menționat că, pentru anul 2021, din 14 940 persoane asumate pentru investigare radiologică, a fost investigat un număr de 15 286 persoane (102%), inclusiv 12 161 persoane din 12 050 (101%), planificate pentru malul drept, și 3 125 persoane din 2 890 (108%), planificate pentru malul stâng.

Implementarea standardelor de biosecuritate în laboratoarele microbiologice TB

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/516 din 13.05.2021), IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de reutilare a 2 instalații radiologice mobile în screening-ul TB Pulmo-Express, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc. În rezultat, actele de predare-primire a lucrărilor de reutilare a celor 2 unități de transport au fost semnate în data de 16 și 20 decembrie 2021 (contract 23/GD/T cu Vipromed Service SRL din 19.08.2021, în valoare totală de 271 740.00 MDL).

Aplicarea metodelor fenotipice și genotipice de testare a rezistenței la medicamentele TB și supravegherea rezistenței la terapia anti-TB, la nivel național

În cadrul activității menționate mai sus, în baza necesităților de reactivă, consumabile și echipament de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2021, prezentate de către IMSP IFP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/91 din 29.01.2021), IP UCIMP DS:

- a asigurat livrarea integrală, în luna decembrie 2021, a consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT (contract 21/GD/T cu Becton Dickinson BV din 23.04.2021, în valoare totală de 31 857.50 MDL);
- a asigurat livrarea integrală, în luna noiembrie 2021, a detectoarelor de particule pentru hote laminare (contract 22/GD/T cu Lokmera SRL din 12.08.2021, în valoare totală de 115 450.00 MDL).

Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2021 (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021, în valoare de 529 677.88 MDL), ²IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la LNR și LRR în microbiologia tuberculozei (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de est a republicii). Vizitele au fost realizate la centrele de microscopie de pe lângă cabinetele de fiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de est. Astfel, au fost colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni, 5 828 specimene de spută. Către LNR, au fost colectate și transportate în total – 5 662 specimene de cultură.

² IP UCIMP DS este Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR.

Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de profil

În cadrul activității nominalizate, IP UCIMP DS a asigurat, în anul 2021, furnizarea serviciilor de mentenanță a următoarelor echipamente:

- GeneXpert, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei (contract 15/CS/T din 15.05.2021 cu SC Medist Grup SRL, în valoare totală de 71 336.50 MDL); serviciile de mentenanță au fost furnizate în perioada lunilor mai-iunie, august-septembrie, octombrie și decembrie 2021;
- GenoType Mycobacterium CM VER 2.0, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei (contract 24/CS/T din 26.11.2021 cu Bruker sro, în valoare totală de 7 654.90 EUR); serviciile de mentenanță au fost furnizate în perioada lunii noiembrie, 2021.

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților

Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, inclusiv cu implicarea OSC

În conformitate cu decizia GTL din 19 februarie 2021, activitatea sus-menționată este realizată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău (contract de finanțare în valoare de 388 500.00 MDL). Activitatea prevede: evaluarea persoanelor cu TB din detenție, prin aplicarea chestionarului de evaluare psihologică inițială; consiliere psihologică a persoanelor cu întreruperi în tratament, în vederea administrării sistematice a tratamentului; consiliere pre-eliberare a persoanelor cu TB, eliberate din detenție; consiliere psihologică primară și secundară, pentru asigurarea aderenței la tratament; ședințe ale echipei multidisciplinare.

În perioada trimestrului IV.2021, un număr de 7 deținuți cu TB au finalizat tratamentul, 3 deținuți cu TB au fost eliberați din detenție, 2 pacienți au fost însoțiți în sistemul medical din sectorul civil și continuă tratamentul, iar 1 pacient refuză continuarea tratamentului. Pe parcursul anului 2021, în total, au fost eliberate 18 persoane cu TB, dintre care 14 au fost însoțite în sistemul medical din sectorul civil, pentru continuarea tratamentului antituberculos. Din acestea, 5 persoane au încheiat tratamentul cu succes, 7 continuă tratamentul, iar 2 persoane au prezentat refuz de tratament medicului din sectorul civil.

Intervenția: Asigurare a continuității tratamentului infecției TB multi-drog rezistente

Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR), în cadrul studiului operațional, urmat de o tranziție la practica de rutină

În scopul asigurării continuității realizării studiului operațional "Implementarea mSTR", a fost semnat un acord de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2021 (contract nr. 006/TB-HIV-SERV/2021 din 4 ianuarie 2021, în valoare de 960 943.00 MDL).

De la inițierea studiului, în perioada 15 septembrie 2020 - 30 septembrie 2021, 226 pacienți au fost evaluați și 111 pacienți - incluși în tratament, dintre care: 16 pacienți au fost excluși și 60 pacienți au finalizat tratamentul. Suplimentar, în cadrul Studiului Operațional mSTR, pentru Cohorta Națională, începând cu 16 septembrie 2021, 96 pacienți au fost evaluați și 39 pacienți - incluși în tratament.

Asigurarea actualizării Regulamentului privind managementul medicamentelor TB și sistemul de farmacovigilență pentru tratamentul pacienților cu TB

În perioada raportată, în cadrul activității sus-menționate, Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant național (contract în valoare de 12 916.13 MDL), pentru elaborarea Regulamentului de farmacovigilență a preparatelor antituberculoase. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrului I.2022.

Asigurarea unei abordări multidisciplinare, inclusiv evaluarea necesităților și managementul de caz, pentru fiecare persoană afectată de TB și membrii familiei acesteia, și acordarea suportului psihosocial pentru asigurarea aderenței la tratamentul TB

Această activitate presupune susținerea centrelor comunitare, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru. În acest sens, Centrul PAS a asigurat contractarea a 8 centre comunitare, din următoarele localități: Bender, Tiraspol, Camenca, Râbnița, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari și Dnestrovsc. Astfel, *serviciile de suport psihosocial* prestate, în anul 2021, în cadrul centrelor comunitare, includ: consiliere psihologică pacienților și rudelor acestora, în scopul îmbunătățirii și menținerii aderenței la tratament; suport social cu caracter diferit; vizitare la domiciliu a pacienților, în scopul consilierii, aprecierii stării socio-economice, monitorizării administrării tratamentului; efectuare a vizitelor de monitorizare a instituțiilor de medicină primară.

Către finele trimestrului IV.2021, 194 pacienți se aflau în supravegherea centrelor comunitare, din numărul total de 286 pacienți cu TB, aflați în supravegherea serviciului de ftiziopneumologie din această regiune, ceea ce constituie 67,8%. De menționat că, pe parcursul anului 2021, din 274 persoane cu TB asumate, 349 persoane au beneficiat de suport, în vederea menținerii și creșterii aderenței la tratament, în cadrul centrelor comunitare (127%).

La fel, în perioada raportată, în scopul monitorizării și evaluării activităților centrelor comunitare, specialistul din cadrul Spitalului TB Bender, contractat de către Centrul PAS, a realizat 17 vizite de monitorizare la centrele comunitare din regiune. În total, în anul 2021, au fost realizate 50 vizite de monitorizare.

În același timp, în scopul elaborării unui cadru coerent și unitar de proceduri standard de operare (PSO), în conformitate cu Ordinul MS nr.426 din 06.06.2017 și prevederile Regulamentului cadru de activitate și funcționare a Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator, aprobat prin Ordinul MS nr. 320 din 28.04.2017, și pentru realizarea instruirii echipelor centrelor de suport privind particularizarea procedurilor, în funcție de specificul entității medicale, tipurile și complexitatea activităților desfășurate, în trimestrul II.2021, au fost contractați doi consultanți naționali (contracte în valoare de 21 000.00 MDL și 18 000.00 MDL).

În perioada raportată, a fost elaborat și consultat proiectul PSO-urilor. Aprobarea acestora și desfășurarea instruirilor corespunzătoare sunt planificate pentru perioada trimestrelor următoare.

Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB

În conformitate cu deciziile GTL din 19 februarie 2021 și ale Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, activitatea sus-menționată este realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender (contract de finanțare în valoare de 2 762 209.00 MDL). *Activitatea prevede:* acordarea persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, a unui suport financiar lunar, în valoare de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos. Listele pacienților, care beneficiază de acest suport, sunt elaborate de către medicul ftiziopneumolog și prezentate către AO AkTiV, Bender.

În perioada anului 2021, în total, un număr de 521 persoane cu TB (230 cu TB sensibilă și 291 cu TB DR, care au urmat tratament în perioada lunilor decembrie 2020-noiembrie 2021*) a beneficiat de suport financiar.

**Notă: Datele pentru luna decembrie 2021 sunt în proces de validare și vor fi prezentate în raportul următor.*

Extinderea utilizării VST, la nivel național

În cadrul activității sus-menționate, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat:

- procurarea telefoanelor mobile și acoperirea cheltuielilor de telefonie și internet mobil pentru beneficiarii VST (250 telefoane pentru beneficiarii de pe malul drept și 100 - malul stîng); gestionarea acestei activități, inclusiv distribuirea telefoanelor către beneficiari, se realizează de către AO AFI, Chișinău (beneficiarii mal drept) și de către AO AkTiV, Bender (beneficiarii mal stîng);
- multiplicarea a 250 Ghiduri VST, care conțin un set de documente, inclusiv Regulamentul VST, anexele necesare atât pentru înrolarea persoanelor în VST, cât și pentru lucrul personalului medical implicat; materialele au fost transmise către AO AFI, Chișinău și AO AkTiV, Bender - pentru distribuire ulterioară în cabinetele teritoriale de TB, de pe ambele maluri;
- organizarea, în luna iulie 2021, a unei instruirii online, pentru medicii ftiziopneumologi și reprezentanții ONG-urilor active în domeniul TB, cu tematica „Tratamentul video-asistat al Tuberculozei (VST)”, în scopul fortificării capacităților personalului medical și celor din sectorul neguvernamental, implicați în diagnosticul și tratamentul TB în țară și, în particular, în scopul extinderii utilizării metodei VST, cu participarea a 41 de persoane; în total, în cadrul celor 3 instruirii planificate pentru anul 2021, au fost organizate toate 3, cu participarea a 95 de persoane.

Asigurarea participării active a societății civile la răspunsul TB, la toate etapele, și realizarea activităților, finanțate prin granturi mici, axate pe educare, informare și intervenții, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirea recidivelor (prin acompaniere și oferire de suport persoanelor care au finalizat tratamentul)

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, Centrul PAS a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe malul drept al r. Nistru, pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni. În același timp, în conformitate cu deciziile Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, au fost

contractate 2 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stîng al r. Nistru, pentru realizarea activităților de depistare țintită, precum urmează: AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender. *Acoperirea geografică:* activitățile în cauză sunt implementate în 28 de localități (24 - malul drept, 4 – malul stîng). *Numărul estimat de beneficiari* este de 563 persoane (450 – malul drept, 113 – malul stîng).

În conformitate cu prevederile celor 9 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS (Sub-Recipient) și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.

În perioada trimestrului IV.2021, un număr de 225 beneficiari (115 cu TB sensibilă și 110 cu TB-DR) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social.

În total, pe parcursul anului 2021, un număr de 394 beneficiari a fost acoperit cu suport psiho-social, din 613 persoane cu TB estimate (64%), inclusiv 308 persoane din 450 estimate pentru malul drept (68%), și 86 persoane din 113 estimate pentru malul stîng (76%). Aceste rezultate sunt în strînsă corelare cu scăderea notificării cazurilor noi de TB, la nivel de țară.

Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente

În baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/680 din 08.07.2021), întru asigurarea continuității tratamentului a 615 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-XDR și TB-XDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2022, IP UCIMP DS a organizat livrarea integrală, în luna decembrie 2021, a medicamentelor antituberculoase de linia a doua, conform contractului 39/GD/T cu Fundația IDA, în valoare totală de 445 313.66 USD.

Asigurarea distribuției medicamentelor anti-TB, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR, în teritorii, inclusiv în regiunea de est a Rep. Moldova

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2021 (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021, în valoare de 529 677.88 MDL), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 1 283 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de est a republicii.

Notă: Pe parcursul anului 2021, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 579 pacienți.

Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central

IP UCIMP DS a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP Chiril Draganiuc (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase, procurate în cadrul implementării granturilor TB, pentru perioada aa.2021-2023 (contract Depozit/IFP/2021 din 31/12/2020, în valoare de 1 123 200.00 MDL).

Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB**Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB**

Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru populațiile cheie

Pe parcursul anului 2021, au fost publicate 44 titluri de materiale educaționale și informative cu tematica: TB, COVID-19 și drepturile persoanei cu TB (tiraj total de 101 600 exemplare, inclusiv 29 000 exemplare în trimestrul I.2021 și 72 600 - în trimestrul IV.2021). Publicarea materialelor a fost desfășurată în corespundere cu organizarea campaniilor de informare din primăvară și toamnă. Costul total pentru tipărirea materialelor a constituit 207 740.00 MDL.

Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.)

În perioada anului 2021, Centrul PAS a asigurat realizarea următoarelor intervenții:

- actualizarea conținutului site-ului www.tuberculoza.info, și anume: (i) elaborarea și plasarea informației despre OSC-urile active în domeniul TB; (ii) plasarea materialelor video privind TB și COVID-19, dar și despre metodele inovative de asistare a tratamentului TB.
- difuzarea materialelor video și audio în limbile română și rusă, pentru difuzare la canale TV și stații radio, în perioada campaniilor de informare din primăvară și toamnă;
- desfășurarea campaniei de informare cu genericul "Ceasul bate!", consacrată Zilei Mondiale a Tuberculozei (24 martie), și campaniei de informare cu genericul "Tuberculoza nu a dispărut, susțineți persoanele afectate de tuberculoză!", desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (10 decembrie), în perioada 15 noiembrie - 12 decembrie 2021.

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie

Activitatea menționată este menită să sprijine eforturile OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la FG, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (Eng. matching grants), pentru realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora.

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință și lansarea unui apel deschis privind depunerea propunerilor de proiecte ale OSC-urilor din republică, active în domeniu, în scopul accesării altor resurse financiare (grant-uri de cofinanțare), pentru realizarea activităților în domeniul TB. În perioada de raportare, urmare a extinderii termenului de valabilitate a apelului până la 31.12.2021, din cauza lipsei solicitărilor de finanțare - nu a parvenit nici o solicitare de finanțare. Respectiv, apelul urmează a fi lansat în mod repetat și în anul 2022. Implementarea proiectelor este preconizată pentru perioada trimestrelor următoare.

Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de monitorizare a calității serviciilor TB în raport cu respectarea drepturilor pacientului

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat desfășurarea unui atelier de lucru, în format online, cu tematica „Monitorizarea comunitară a răspunsului TB cu ajutorul Soluției digitale I LIKE VST în Moldova” (26-27 octombrie 2021), cu participarea a 28 persoane - reprezentanți ai PNCT, ai comunităților afectate, ai societății civile.

Astfel, atelierul a avut drept scop actualizarea modulului “Monitorizarea condusă de comunitate” (CLM), din cadrul platformei I LIKE VST, care documentează barierele existente în accesul la serviciile de îngrijire și asistență pentru tuberculoză din Moldova, din perspectiva comunităților, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor acordate. În cadrul celor 2 zile de lucru: (i) au fost discutate barierele deja incluse în modulul CLM și propuse altele adiționale sau reformulate cele existente; (ii) au fost elaborați indicatorii de monitorizare, pentru modulul CLM în Moldova; (iii) a fost definitivat algoritmul de răspuns la barierele raportate și fluxul de informații, pentru CLM în Moldova; (iv) a fost elaborat un plan de lucru pentru actualizarea modului CLM și implementarea activităților CLM în Moldova.

Ulterior, în cadrul unei ședințe offline (16 noiembrie 2021), un grup de lucru, format din 6 persoane din cadrul PNCT, al OSC-urilor și comunităților afectate, a lucrat la definitivarea documentului (inclusiv specificațiile tehnice pentru actualizarea modulului CLM), care urmează a fi transmis partenerilor de țară, pentru agreare finală, în primul trimestru al anului 2022.

Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB

Exercițiu de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și egalitatea de gen - TB Community, Rights and Gender (CRG) Assessment

Activitatea sus-menționată prevede desfășurarea unei analize, care are drept scop: (i) identificarea barierelor existente (de natură financiară, legate de stigmă, drepturi ale omului și egalitate de gen) în accesarea serviciilor TB, pentru populațiile cheie; (ii) estimarea mărimii acestor populații cheie; (iii) formularea unor recomandări pentru depășirea acestor bariere; și (iv) îmbunătățirea cunoștințelor, la nivel de țară, privind relația dintre dreptul la sănătate și răspunsul la TB. Această activitate este implementată³, în perioada lunilor august-decembrie 2021, de către consorțiul format din două organizații active în domeniu, AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei) și IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului) - contract în valoare de 255 680.00 MDL.

Astfel, în perioada anului 2021, inclusiv în trimestrul raportat, au fost realizate următoarele intervenții:

- ajustarea, consultarea și definitivarea protocolului și chestionarelor pentru studiu, de către echipele AO SMIT și IDOM, de comun cu consultanți internaționali și membri ai comunității și societății civile - în cadrul atelierului de instruire online, cu tematica “Aspecte de Comunitate, Drepturi și Gen, în răspunsul la TB, și monitorizarea condusă de comunitate”, organizat de către Secretariatul CNC;
- discutarea proiectului protocolului studiului și prezentarea rezultatelor preliminare ale analizei literaturii de specialitate și informației disponibile, cu privire la aspectele de comunitate, drepturi ale omului și gen, cu referire la TB, în republică - în cadrul ședinței din 08.09.2021, cu participarea partenerilor din partea PNCT, ai societății civile, comunităților afectate, IP UCIMP DS și Centrului PAS;

³ Activitatea se realizează în comun cu programul regional “Promovarea îngrijirii calitative a TB, centrată pe necesitățile persoanelor – de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului” (TB-REP 2.0), finanțat din sursele GFATM.

- (i) selectarea, pentru includere în evaluarea barierelor CRG, a 5 grupuri de populații cheie: 1) persoane din detenție și foști deținuți; 2) PAFA; 3) persoanele contacte/ membrii familiilor afectate de TB; 4) persoanele cu venituri mici/ zilierii/ ciobanii; și 5) persoanele din teritoriile din stânga Nistrului, fără cetățenie a RM; și (ii) definitivarea protocolului și instrumentelor studiului, și transmiterea ulterioară a acestora către Comisia de evaluare etică a cercetării a MS, spre evaluare (planificată pentru luna octombrie 2021) – în cadrul ședinței de lucru din 24.09.2021, organizate în colaborare cu PNCT, cu suportul consultanților internaționali și participarea tuturor actorilor naționali interesați;
- aprobarea protocolului și instrumentelor de colectare a datelor, de către Comitetul Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic, în data de 27.10.2021;
- (i) colectarea datelor, prin intermediul interviurilor în profunzime și a discuțiilor de tip focus grup; și (ii) elaborarea și pilotarea ghidurilor de interviu și de moderare a focus-grupurilor – în luna noiembrie și prima decadă a lunii decembrie;
- elaborarea primei versiuni a raportului, în baza informației colectate și analizate, și prezentarea principalelor constatări, concluzii și recomandări, în cadrul mesei rotunde (online), din 30 decembrie 2021;
- prezentarea variantei finale, pentru discuție și agreare a concluziilor, recomandărilor de comun cu toți partenerii, la nivel de țară, dar și cu participarea experților internaționali, este planificată pentru luna ianuarie 2022, în urma căreia va fi definitivat și publicat Raportul de Studiu în variantă finală.

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și de asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin oferirea unui grant pentru servicii de asistență juridică și consultanță

Activitatea sus-menționată prevede prestarea serviciilor de asistență și consiliere juridică persoanelor cu TB. Aceasta este implementată de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), în perioada 01 iunie 2021 – 31 decembrie 2023 (acord de sub-grant în valoare de 2 600 150.00 MDL).

Astfel, în perioada 01 iunie – 31 decembrie 2021, au fost realizate următoarele intervenții:

- organizare de întâlniri, în format online, cu reprezentanții OSC-urilor active în domeniul TB, și discutarea problemelor de ordin juridic, cu care se confruntă beneficiarii proiectelor;
- organizarea a două întâlniri cu reprezentanții AO AFI, Chișinău și AO SMIT, Bălți (organizații active în domeniu, contractate de către Centrul PAS, în anul 2021, pentru suportul platformei TB), în vederea identificării și înlăturării barierelor, inclusiv legale, cu care se confruntă persoanele afectate de TB, în accesarea serviciilor medicale și de suport;
- elaborarea Ghidului de referire a persoanelor cu TB și a membrilor familiei lor către servicii de asistență juridică, care a fost ulterior expediat pentru coordonare partenerilor în domeniu, în scopul inițierii pilotării acestuia;
- co-organizarea și co-prezidarea primei Conferințe Naționale dedicate Drepturilor Omului în TB – 10 decembrie 2021;
- oferirea serviciilor de consiliere și asistență juridică (prin telefon, e-mail, rețele sociale) pentru 31 cazuri (dreptul la libera circulație – 6 cazuri, dreptul la ocrotirea sănătății – 11 cazuri, dreptul la proprietate – 1 caz, dreptul la asistență și protecție socială – 4 cazuri, dreptul familial – 1 caz, legislația muncii – 1 caz, dreptul de acces liber la justiție – 2 cazuri, dreptul de acces la informație – 4 cazuri, dreptul la educație al copiilor – 1 caz;

- analiza cadrului legal național și internațional, în scopul identificării și operării propunerilor de modificare și ajustare a legilor, a actelor normative subordonate legii, cât și a practicilor care conduc la violări în domeniul TB;
- analiza disponibilității datelor și diferențelor cheie legate de sex și de vârstă, implicării comunitare în răspunsul TB, drepturilor omului și ale persoanelor cu TB.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E

Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

Participarea OSC-urilor în realizarea studiilor operaționale, inclusiv la nivel de comunitate

În cadrul activității sus-menționate, Centrul PAS susține desfășurarea următoarelor studii operaționale:

- *Studiul operațional „Analiza retrospectivă a impactului OSC-urilor active în domeniul TB”* - în perioada raportată, a fost asigurată selectarea unui consultant național (contract în valoare de 30 000.00 MDL) și a unui consultant internațional (contract în valoare de 11 700.00 USD), care urmează să efectueze o analiză retrospectivă a impactului OSC-urilor active în domeniul TB asupra desfășurării activităților de control al TB. Activitatea urmează să fie realizată pe parcursul trimestrului I.2022.
- *Studiul de cunoștințe, atitudini și practici, cu referire la TB, în rândul populației generale* - în perioada raportată, urmare a colectării datelor în teren și elaborării raportul tehnic preliminar, compania locală, contractată pentru efectuarea studiului în cauză, a elaborat raportul final, remis ulterior către PNCT, în vederea consultării și definitivării pentru prezentarea publicului larg (contract în valoare de 255 000.00 MDL).

Intervenția: Implementare a sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB

Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri și alte APL, cu rețele sanitare proprii și private

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 2 vizite de M&E în teritorii (malul stîng).

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB

Activitatea sus-menționată prevede organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei locații, din cadrul serviciului de ftiziopneumologie al țării: IMSP IFP Chiril Draganiuc, inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender. Pe parcursul perioadei de raportare, Centrul PAS a asigurat desfășurarea lucrărilor de reparație în incinta Spitalului TB Bender (contract în valoare de 83 000.00 MDL).

Cu referire la lucrările de reparație din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, inclusiv clinica Vorniceni, în cadrul ședinței GTL TB, din 30 septembrie 2021, s-a luat decizia de a utiliza toate resursele financiare disponibile, în cadrul activității menționate, pentru repararea a 2 săli din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc. În acest scop, a fost elaborat caietul de sarcini și lansată procedura de achiziție pentru selectarea companiei care va efectua lucrările de reparație în cauză.

Astfel, lucrările de reparație, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, precum și dotarea sălilor din ambele locații (IMSP IFP Chiril Draganiuc și Spitalul TB Bender), se vor desfășura pe parcursul anului 2022.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora

Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire

Asigurarea unui mecanism multisectorial de coordonare a PNCT și revizuirea periodică a acestuia, împreună cu alte ministere și instituții publice

Activitatea sus-menționată prevede efectuarea unei evaluări a situației actuale, cu participarea tuturor părților naționale și internaționale interesate, inclusiv a reprezentanților societății civile și a comunității.

În acest scop, Centrul PAS a asigurat selectarea a doi consultanți naționali, care, în perioada raportată, au contribuit la completarea Listei de verificare a Cadrului multisectorial de responsabilizare (MAF-TB), elaborat de OMS, în particular Anexa 1 "Interacțiunea dintre ministere și departamente guvernamentale în implementarea măsurilor de control al TB" și Anexa 3 „Adoptarea și punerea în aplicare a recomandărilor OMS privind controlul TB” (contracte în valoare de 12 334.91 MDL fiecare). Ambele produse sunt în proces de coordonare cu OMS și MS. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrului I.2022.

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie

Activitatea sus-menționată prevede acordarea unui grant pentru suportul platformei TB. În conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, această activitate va fi implementată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău (contract în valoare de 6,331,266,26 MDL), în colaborare cu Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți (contract în valoare de 2 321 654.82 MDL).

Pe parcursul anului 2021, a fost asigurată: (i) organizarea a 20 ședințe ale platformei TB (inclusiv 8 ședințe în trimestrul IV.2021); (ii) lansarea repetată a concursului public, cu extinderea termenului de prezentare a ofertelor, privind contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui mecanism de parteneriat colaborativ, la nivel de comunități, cu implicarea OSC-urilor și APL.

De menționat că, o serie de activități, planificate pentru anul 2021, au fost transferate pentru anul 2022, și anume: (i) organizarea instruirilor în domeniul TB, pentru colaboratorii OSC: manageri, psihologi, lucrători outreach, educatori de la egal la egal, suporteri etc; (ii) elaborarea unui mecanism de parteneriat colaborativ, la nivel de comunități, cu implicarea OSC și APL, prin selectarea a doi consultanți și organizarea unui atelier de lucru; (iii) evaluarea situației la nivel de teritoriu și posibilității integrării OSC-

urilor în activitățile din cadrul programelor teritoriale de control al TB, prin selectarea și contractarea unui consultant.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E

Activitatea sus-menționată urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate, care va descrie fezabilitatea tehnică și operațională a sistemului informațional și va oferi recomandări de îmbunătățire a acestuia; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional, cerințele față de programul de control, securitate, hardware, software, interoperabilitate etc.; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional.

Pe parcursul trimestrului IV.2021, Centrul PAS a asigurat selectarea unei companii locale (contract din 23 decembrie 2021, în valoare de 349 500.00 MDL), pentru elaborarea studiului de fezabilitate, în termen de 90 zile de la semnarea contractului. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei

Activitatea în cauză prevede (i) remunerarea a cinci specialiști: Specialist Management Medicamente anti-TB, Asistent M&E, Asistent Financiar M&E, Specialist Diagnostic de Laborator și Consultant Mentenanță GeneXpert Moldova - din cadrul echipei de coordonare a PNCT; (ii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru semestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA

Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive

Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2021, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV printre GRSI, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (*10 organizații de pe malul drept al r. Nistru* - AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul, Orhei; AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și *4 organizații din regiunea de Est a RM* - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender și AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Numărul estimat de beneficiari* ai proiectelor sus-menționate, pentru anul 2021, este de 31,797 persoane (25,999 – malul drept și 5,798 – malul stîng). Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 2**.

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile de prevenire sus-menționate includ, pe lângă pachetele de bază, oferite GRSI, și pachete atractive, pentru LS și BSB. Localitățile de acoperire și pachetele de servicii sunt descrise în **Anexa 3**.

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS (Recipientul Principal) și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SDMC, este responsabilă de validarea semestrială a datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de prevenire HIV, a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV.

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stîng (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender). În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții PCDI sunt desfășurate în 18 penitenciare, din care: 13 de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 5 de pe malul stîng (P8 Bender,

P12 Bender, UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 33 de localități (26 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2021, sunt descrise în **Anexa 3. Numărul estimat de PCDI**, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 15,350 persoane (13,140 – malul drept și 2,210 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 15,350 PCDI (13,140 – malul drept și 2,210 – malul stâng), asumați pentru acoperire cu programe de prevenire în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 16,285 PCDI (106%), dintre care: 13,746 – malul drept și 2,539 – malul stâng. La fel, către finele anului 2021, au fost realizate 10,998 testări pentru HIV printre PCDI (9,741 – malul drept și 1,257 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 9,305 (8,323 malul drept și 982 malul stâng).

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13 organizații – 9 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația a Doua, Bălți și AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2021, sunt descrise în **Anexa 3. Numărul estimat de LS**, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 6,740 persoane (5,060 – malul drept și 1,680 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 6,740 LS (5,060 – malul drept și 1,680 – malul stâng), asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 7,646 LS (113%), din care: 5,699 – malul drept și 1,947 – malul stâng. La fel, către finele anului 2021, au fost realizate 6,831 testări pentru HIV printre LS (5,026 – malul drept și 1,805 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 5,656 (4,320 malul drept și 1,336 malul stâng).

Programele pentru LS (pachet atractiv)

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru LS au fost extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 11 organizații – 7 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru LS, sunt descrise în **Anexa 3. Numărul estimat de LS**, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 426 persoane (361 – malul drept și 65 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 132.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 426 LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în a. 2021, a fost acoperit un număr de 129 LS (30%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații - 4 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă,

Chișinău, AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stîng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 19 localități (12 – malul drept, 7 – malul stîng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2021, sunt prezentate în **Anexa 3. Numărul estimat de BSB**, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 3,975 persoane (3,475 – malul drept și 500 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 3,975 BSB (3,475 – malul drept și 500 – malul stîng) asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 4,269 BSB (107%), din care: 3,696 – malul drept și 573 – malul stîng. La fel, către finele trimestrului raportat, au fost realizate 5,246 de testări pentru HIV printre BSB (4,989 – malul drept și 257 – malul stîng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 4,435 (4,195 - malul drept și 240 - malul stîng).

Programele de prevenire pentru TG

Începând cu anul 2021, din sursele FG, a fost lansat un proiect pilot privind prestarea serviciilor de prevenire, în rândul TG. Acest proiect și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M. Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru TG, pentru anul 2021, sunt prezentate în **Anexa 3. Numărul estimat de TG**, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 50 persoane (toți – malul drept). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 278.20 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 50 TG asumate pentru acoperire, în a. 2021, a fost acoperit un număr de 60 TG (120%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Programele pentru BSB (pachet atractiv)

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru BSB au fost extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 4 organizații – 2 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău și AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul) și 2 de pe malul stîng (AO Miloserdie, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru BSB, sunt descrise în **Anexa 3. Numărul estimat de BSB**, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 343 persoane (313 – malul drept și 30 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 132.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 343 BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în a. 2021, a fost acoperit un număr de 222 BSB (65%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Procurarea de consumabile destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2021, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare nr. 55 din 04.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de livrare, în luna decembrie 2021, a următoarelor tranșe de seringi de unică folosință cu ac nedetașabil (1ml) și cu ac detașabil (2, 5, 10 și 20 ml), pentru PCDI și partenerii lor (contract 05/GD/H cu LisMedFarm SRL din data de 07.04.2021, în valoare totală de 1 342 869.47 MDL), și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI; următoarea livrare este preconizată pentru trimestrul I.2022;

- organizarea procedurii de livrare, în luna noiembrie 2021, a următoarelor tranșe de șervețele îmbibate cu alcool, pentru PCDI și partenerii lor (contract 06/GD/H cu DitaEstFarm SRL din data de 07.04.2021, în valoare totală de 243 552.34 MDL), și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI; următoarea livrare este preconizată pentru trimestrul I.2022;
- organizarea procedurii de livrare, în luna noiembrie 2021, a ultimelor tranșe de prezervative de duritate sporită pentru BSB (contract 07/GD/H cu Neotec SRL din data de 16.04.2021, în valoare totală de 700 876.80 MDL), cu distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și TG, pe parcursul anului 2022;
- organizarea procedurii de livrare, în luna noiembrie 2021, a ultimelor tranșe de lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă (sub formă de plic de 5 ml și tub de 50 ml), pentru BSB, LS și TG (contract 08/GD/H cu Neotec SRL din data de 08.04.2021, în valoare totală de 977 754.00 MDL), cu distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB, LS și TG, pe parcursul anului 2022;
- organizarea procedurii de livrare, în luna decembrie 2021, a primelor tranșe de seringi de unică folosință cu ac detașabil (1 ml), pentru insulină (ISO 8537), pentru PCDI și partenerii lor (contract 09/GD/H cu LisMedFarm SRL din data de 22.06.2021, în valoare totală de 375 011.03 MDL), și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI; următoarea livrare este preconizată pentru trimestrul I.2022;
- organizarea procedurii de livrare integrală, în luna decembrie 2021, a prezervativelor masculine, pentru PCDI și partenerii lor, LS și clienții lor (contract 12/GD/H cu Fundația IDA din data de 01.09.2021, în valoare totală de 35 515.50 USD), cu distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI și LS, pe parcursul anului 2022.

Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament

Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI

PN HIV 2021-2025 prevede diversificarea serviciilor prestate în rândul GRSI. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.

În acest context, la începutul anului 2021, IP UCIMP DS a organizat procedura de selectare și contractare a două asociații obștești active în domeniu (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău – contract în valoare de 132 400.00 MDL; și AO UORN, Bălți – contract în valoare de 144 500.00 MDL), pentru implementarea serviciilor mobile de prevenire. În scopul acoperirii regiunilor Nord și Centru ale RM, cu aceste servicii, pe parcursul anului 2021, organizațiile contractate au colaborat cu alte asociații obștești active în domeniu. *Localitățile de acoperire* sunt: mun. Chișinău, mun. Bălți, Hîncești, Anenii Noi, Șoldănești, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Ungheni, Fălești, Dondușeni și Briceni.

La finele trimestrului IV.2021, 548 de persoane, din toate GRSI, au fost acoperite cu servicii mobile de prevenire, dintre care - 91 au fost testate la HIV.

Oferirea serviciilor de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative (rețea farmaceutică, automate de distribuire a consumabilelor)

PN HIV 2021-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI. Astfel, în anul 2021, din sursele FG, a fost prevăzută desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI.

În acest context, în trimestrul IV.2021, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea procurării a 15 automate (contract CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 1 518 000.00 MDL). Acestea urmează a fi repartizate, în conformitate cu mecanismul agreeat de comun acord cu PN HIV și ONG-uri, pe întreg teritoriul RM (atât malul drept, cât și stâng al Nistrului), responsabilitatea pentru funcționalitatea aparatelor fiind asumată de către ONG-urile active în domeniul HIV, contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV. Activitățile urmează a fi implementate în trimestrul I.2022.

Consolidarea potențialului și resurselor umane, cu privire la prevenirea HIV și asigurarea măsurilor de bază în reducerea riscurilor și prevenire

Pe data de 25 noiembrie 2021, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat organizarea training-ului, cu tematica „Programe de asistență pentru deținuți, în special din grupurile cheie vulnerabile la HIV”, cu participarea angajaților serviciilor medicale și de reintegrare socială din instituțiile penitenciare din RM (contract CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL).

Intervenția: TFM și alte terapii de drog-dependență asistate medical

Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă (TFM) și alte tratamente ale dependenței de droguri sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TFM, iar asociațiile obștești implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii și/sau menținerii aderenței la tratament.

Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, doar pe malul drept, de către două asociații obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport pentru PCDI, în cadrul TFM, în anul 2021, este descris în **Anexa 3. Numărul estimat de PCDI** pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 504 persoane (malul drept). *Costul pachetului per beneficiar* este de 542.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 504 PCDI asumați pentru acoperire, în a. 2021, a fost acoperit un număr de 485 PCDI (96%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Dotarea locațiilor noi de implementare a activităților de TFM, malul drept

Această activitate prevede, în conformitate cu dispoziția MS nr. 688-d din 16.09.2021, extinderea tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee, dotarea a două cabinete de TFM noi, în incinta IMSP SR Anenii Noi și IMSP SR Orhei, cu echipamente și consumabile (safeuri, computere (PC), imprimante, dozatoare și pahare de unică folosință).

În acest context, în perioada raportată, în baza solicitării IMSP DRN (scrisoare nr. 01-12/1309 din 29.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziționare a următoarelor echipamente și consumabile, destinate celor 2 cabinete de TFM noi:

- echipament IT - desktop-uri PC și imprimante laser (contract 20/GD/H cu BTS Pro SRL din data de 20.12.2021, în valoare totală de 38 189.00 MDL); livrarea echipamentelor este preconizată pentru trimestrul I.2022;
- pahare de unică folosință din carton, 200ml (contract 65/GD/H cu Sanfarm-Prim SA din data de 24.12.2021, în valoare totală de 18 500.00 MDL); livrarea echipamentelor este preconizată pentru trimestrul I.2022;
- safeuri mecanice (contract 66/GD/H cu Supraten SA din data de 23.12.2021, în valoare totală de 6 666.67 MDL) - cu livrare integrală, în luna decembrie 2021;
- dozatoare - din cauza lipsei ofertelor conforme, în cadrul licitației organizate în trimestrul IV.2021, procedura de achiziție urmează să fie lansată repetat, în perioada trimestrului I.2022.

Activități de advocacy în promovarea lansării unui proiect pilot privind implementarea TFM și a altor tratamente ale dependenței de droguri, în regiunea Transnistreană

Pe parcursul trimestrului IV.2021, IP UCIMP DS, în parteneriat cu UNAIDS, PN HIV și IMSP DRN, a organizat două evenimente: (i) o masă rotundă, la 06 octombrie 2021, cu participarea experților locali și internaționali (OMS, UNAIDS, Azerbaidjan, Kârgâzstan), care a avut drept scop - împărtășirea experienței și a bunelor practici din alte țări, inclusiv a RM (malul drept), în implementarea programelor de TFM, printre GRSI, și considerarea mecanismelor posibile de implementat în regiunea de est a Moldovei; și (ii) o ședință extinsă în or. Tiraspol, la 26 octombrie 2021, cu participarea reprezentanților Centrului SIDA Tiraspol, serviciului narcologic, serviciului TB și ai autorităților locale din regiunea transnistreană, precum și a reprezentanților UNAIDS, PN HIV, IMSP DRN și IP UCIMP DS, care a avut drept obiectiv discutarea perspectivelor și a cadrului de activități necesare de realizat pentru pilotarea serviciului TFM, pe malul stâng al r. Nistru, în conformitate cu intervențiile planificate, în cadrul grantului actual al FG, aa.2021-2023.

În scopul facilitării procesului, IP UCIMP DS a propus un proiect de foaie de parcurs, care include activitățile și intervențiile etapizate necesare pentru implementare – de la instituirea unui GL local responsabil de coordonarea și implementarea activităților, până la ajustarea cadrului legal local, pilotarea și monitorizarea serviciului. În rezultatul acestor evenimente, sub egida autorităților locale din regiunea transnistreană, a fost instituit grupul de lucru intersectorial, și identificate resurse din partea UNAIDS și a FG, pentru susținerea activității acestuia și inițierea procedurilor de ajustare a cadrului legal local.

Către 31 decembrie 2021, rata de acoperire cu programe de prevenire, în rândul GRSI (PCDI, LS, BSB, TG și beneficiarii TFM) a constituit 108% (28,745 persoane acoperite din cele 26,619 contractate). Astfel, acoperirea procentuală, per fiecare grup de risc, a constituit: PCDI – 106%, LS – 113%, BSB – 107%, TG – 120%, beneficiarii TFM – 96%.

De menționat că, ANP și cele 14 asociații obștești active în domeniu, contractate de către IP UCIMP DS, au efectuat testări pentru HIV, atât în rândul GRSI (PCDI, LS, BSB, TG), cât și al altor categorii de

beneficiari, incluși în lista contingentelor de populație, examinate la markerii serologici ai HIV/SIDA (partenerii PCDI, LS, BSB, TG și populația generală). În rezultat, la finele anului 2021, în total, au fost realizate 31,032 testări (26,393 - pe malul drept și 4,639 - pe malul stâng), iar numărul de persoane testate a fost de 25,109 (21,541 - malul drept și 3,568 - malul stâng).

Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: PrEP și abordări inovative

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021. Acestea sunt desfășurate prin intermediul a 6 organizații – 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; UORN, Bălți) și 3 de pe malul stâng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Pachetul de servicii PrEP este descris în **Anexa 3. Numărul estimat de beneficiari PrEP** pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 200 persoane (140 – malul drept și 60 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 800.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 200 persoane asumate pentru acoperire cu pachet de servicii PrEP, în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 150 persoane (75%), din care: 92 – pe malul drept și 58 – pe malul stâng.

Îmbunătățirea bazei normative - PCN Profilaxia pre-expunere HIV și PCN Profilaxia post-expunere HIV

În perioada trimestrului III.2021, trei consultanți naționali, contractați de către IP UCIMP DS, în baza Dispoziției MS nr. 302-d din 28.04.2021, au asigurat revizuirea protocoalelor clinice naționale Profilaxia pre-expunere HIV și Profilaxia post-expunere HIV (contract 22/CS/H din 25.06.2021, în valoare de 12 410.00 MDL, și contractele 18/CS/H și 19/CS/H din 25.06.2021, în valoare de 6 205.00 MDL fiecare).

În perioada raportată, a fost desfășurat un atelier național de lucru, cu participarea tuturor actorilor din domeniu, pentru a discuta și agreea modificările propuse de experți. În rezultat, cele două PCN au fost remise către comisiile naționale de resort pentru aprobare.

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV

Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale

Revizuirea periodică a PCN Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

În perioada trimestrului III.2021, doi consultanți, contractați de către Centrul PAS, au elaborat proiectul PCN Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt (contracte în valoare de 12 631.71 MDL fiecare). În perioada raportată, proiectul protocolului a fost discutat, în cadrul atelierului de lucru organizat de PN HIV, în luna octombrie 2021, în temeiul Dispoziției MS nr.752-d din 07 octombrie 2021, și a fost remis către MS spre aprobare.

Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV

Această activitate presupune asigurarea procedurii de achiziționare a testelor HIV pentru nou-născuții din mame HIV pozitive, de pe ambele maluri ale r. Nistru.

În perioada raportată, 53 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 40 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng. Respectiv, numărul copiilor născuți din mame infectate cu HIV a fost de 53 (40 – pe malul drept și 13 –

pe malul stâng). Din aceștia, 1 a decedat la naștere (malul stâng), iar 52 (40 – pe malul drept și 12 – pe malul stâng) au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.

Promovarea modelului de Testare Index la HIV, pentru a dezvolta abordări inovative privind identificarea precoce a infecțiilor cu HIV și Sifilis*

**Notă: Această activitate presupune oferirea serviciilor de testare la HIV membrilor de familie și partenerilor tuturor GRSI (clienți index), care sunt supuși unui risc sporit de infectare cu HIV.*

În scopul susținerii serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV, este planificată elaborarea unui mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, de către personalul medical din republică. Astfel, în perioada trimestrului III.2021, ținând cont de dificultatea activității în cauză, la solicitarea PN HIV/ IMSP SDMC (scrisoare nr. 287 din 15.07.2021), IP UCIMP DS a contractat un consultant național, pentru elaborarea unei baze de date a medicilor implicați în identificarea persoanelor HIV+ și înrolarea acestora în TARV (contract 23/CS/H din 05.08.2021, în sumă de 12 500.00 MDL).

În perioada lunilor august-decembrie 2021, consultantul a colectat informația recepționată de la medicii care au testat și identificat cazuri noi HIV+. Astfel, în total, 797 persoane HIV+ noi, au fost identificate și înrolate în TARV, în anul 2021. Ulterior, în rezultatul validării informației respective de către PN HIV/ IMSP SDMC, în perioada trimestrului I.2022, IP UCIMP DS urmează să efectueze transferul, în valoare de 1 000.00 MDL (brut)/ per fiecare caz nou HIV+ identificat și înrolat în TARV, pentru medicii implicați în aceste activități.

Același mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV este activ implementat și în sectorul nonguvernamental, începând cu anul 2019. Astfel, pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren primesc câte 1 000.00 MDL (brut). Către finele anului 2021, 134 persoane HIV+ noi (dintre care, 121 – identificate și înrolate în TARV în a.2021, iar 13 – care nu s-au aflat anterior în evidență medicală, dar au fost înrolate în TARV în a.2021), identificate și înrolate în TARV, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SDMC.

De menționat că, mecanismul de stimulare menționat mai sus este aplicat și la identificarea cazurilor noi de TB printre GRSI. Astfel, pentru fiecare persoană TB+ nou identificată, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren, la fel, primesc câte 1 000.00 MDL (brut). Către finele anului 2021, 5 persoane noi cu TB, validate de către PNCT, au fost identificate și înrolate în tratament, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV

Îmbunătățirea bazei normative - PCN Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee

În perioada trimestrului III.2021, doi consultanți naționali, contractați de către IP UCIMP DS, în baza Dispoziției MS nr. 302-d din 28.04.2021, au asigurat revizuirea PCN Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee (contractele 20/CS/H și 21/CS/H din 25.06.2021, în valoare de 12 410.00 MDL fiecare). Aprobarea PCN urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Dezvoltarea standardului de oferire a serviciilor psiho-sociale pentru echipele multidisciplinare, pe lângă cabinetele TARV

În perioada trimestrului III.2021, Centrul PAS a selectat trei specialiști locali (contracte în valoare de 15 499.35 MDL pentru coordonatorul echipei de autori și a câte 11 624.52 MDL pentru alți 2 consultanți), care au elaborat proiectul standardului sus-menționat. În perioada raportată, proiectul standardului a fost prezentat la ședința GTL HIV, din 22 decembrie 2021, și a fost remis tuturor partenerilor relevanți pentru consultare și îmbunătățire. Aprobarea PCN urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV

În scopul îmbunătățirii calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, în condiții de ambulator, și în conformitate cu obiectivele PN HIV, MS a aprobat organizarea procesului de descentralizare a supravegherii medicale și TARV, prin crearea de cabinete teritoriale.

În trimestrul II.2021, IP UCIMP DS a asigurat selectarea Coordonatorului Descentralizare TARV (contract 16/CS/H din 05.05.2021, în valoare de 417 120.00 MDL), pentru perioada aa. 2021-2023, care urmează să coordoneze procesul de descentralizare, până la nivel raional, a serviciului de supraveghere medicală și tratament ARV. Procesul de descentralizare va asigura, în perspectivă, majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV, sporirea aderenței la tratament, ameliorarea calității vieții PTH, precum și reducerea transmiterii infecției HIV către partenerii acestora.

Creșterea capacităților echipelor multidisciplinare la nivel raional, în probleme de îngrijiri integrate, în raioanele în care tratamentul ARV va fi descentralizat

La solicitarea PN HIV, în temeiul Dispoziției MS nr.867-d din 15 noiembrie 2021, în perioada 18-26 noiembrie 2021, Centrul PAS a asigurat organizarea a 3 ateliere de lucru, în regim online, pentru prezentarea și discutarea noilor recomandări ale OMS, în domeniul HIV. În cadrul acestor ateliere, au participat 75 de specialiști (reprezentanți ai PN HIV, vice directori medicali ai spitalelor raionale, medici infecționiști din spitale raionale, reprezentanți ai Centrului SIDA Tiraspol).

Intervenția: Oferire a serviciilor de consiliere și suport psihosocial

Această intervenție urmărește complementarea activităților, realizate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament ARV a PTH, prin intermediul unor servicii psiho-sociale și de suport, prestate de către asociațiile obștești contractate de către IP UCIMP DS în acest scop. Deoarece PTH au necesități diferite, reieșind din data inițierii, aderenței la/ abandonării TARV, în anul 2021, IP UCIMP DS finanțează două tipuri de pachete de servicii psihosociale pentru PTH – pachet de bază și pachet atractiv. Ambele au menirea de a diferenția, dar și răspunde direcționat necesităților acestor persoane, care se încadrează în: a) categoria de PTH nou depistate, sau b) persoane cu grad de invaliditate, familii cu mulți copii, sau familii monoparentale, etc., acestea solicitând asistență complexă pentru menținerea lor în TARV.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 10 organizații – 6 de pe malul drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO GENDERDOC-M,

Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Aceste servicii sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, acoperind 43 de teritorii administrative (35 – malul drept, 8 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2021, sunt descrise în **Anexa 2**. *Numărul estimat de PTH* pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 1,856 persoane (1,466 – malul drept și 390 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 000.97 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 1,856 PTH (1,466 – malul drept și 390 – malul stâng) asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 1,662 persoane (89.5%), din care: 1,274 – malul drept și 388 – malul stâng.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv)

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH au fost diferențiate prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 8 organizații – 4 de pe malul drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pachetul atractiv de servicii de îngrijire și suport pentru PTH este descris în **Anexa 2**. *Numărul estimat de PTH* pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 2,353 persoane (1,490 – malul drept și 863 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 670.63 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 2,353 PTH (1,490 – malul drept și 863 – malul stâng) asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv), în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 3,462 persoane (147%), din care: 2,239 – malul drept și 1,223 – malul stâng.

Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV

Achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la nivelul celulelor CD4, pentru necesitățile regiunii de est a republicii.

Numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 1.277, inclusiv 650 – pe malul drept și 627 – pe malul stâng. Numărul persoanelor infectate cu HIV, testate la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 440, inclusiv 280 – pe malul drept și 160 – pe malul stâng.

Asigurarea mentenanței complexe a echipamentelor de laborator, din cadrul LNR și LRR

În baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare nr. 104 din 09.03.2021), IP UCIMP DS a semnat, pe data de 16.03.2021, contractul de prestare a serviciilor de mentenanță, pentru o perioadă de 12 luni - pentru cinci echipamente BD FACSCount, producător Becton Dickinson BV, din cadrul IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Cahul, IMSP Centrul SIDA Tiraspol și IMSP SR Rîbnița (contract 14/CS/H cu Imunotehnomed SRL, în valoare totală de 94 250.00 MDL).

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB

Grantul actual al FG prevede resurse importante pentru susținerea mobilizării comunitare și a populațiilor țintă afectate de HIV/SIDA. Realizarea activității sus-menționate va permite: (i) îmbunătățirea accesului populațiilor-cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport, (ii) reducerea barierelor legate de drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB, (iii) acordarea serviciilor integrate și îmbunătățirea calității acestora. Instrumentele tehnice aplicate în acest sens, includ: contractare a serviciilor de consultanță, instruire pentru reprezentanții OSC-urilor și instituțiilor publice partenere, campanii de sensibilizare și pledoarie, materiale educaționale, evenimente tematice, oferire de mini-granturi, etc.

În acest context, la începutul anului 2021, în conformitate cu deciziile GTL și KAP, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023 (contract CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL).

În luna aprilie 2021, IP UCIMP DS a debursat, către AO Inițiativa Pozitivă, prima sumă planificată pentru a. 2021, în valoare totală de 1 006 183.66 MDL, iar în luna decembrie 2021 – cea de-a doua sumă, în valoare totală de 896 236.08 MDL. În rezultat, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor descrise mai jos.

Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB*Campanii de informare privind serviciile PrEP*

La 01 octombrie 2021, a fost lansată Campania Națională de Promovare a PrEP la HIV, în format online. Aceasta a fost desfășurată sub egida IMSP SDMC, în parteneriat cu structurile internaționale și ONG-urile active în domeniul HIV. Scopul campaniei a fost motivarea persoanelor cu risc de infectare cu infecția HIV să administreze PrEP și să se protejeze împotriva HIV. Pentru o accesibilitate mai bună a informației, privind serviciile PrEP oferite, a fost lansat site-ul web al campaniei - <https://getprep.md/>. Campania a fost desfășurată în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021.

Activități de advocacy și mobilizare a comunităților pentru asigurarea finanțării programelor de prevenire, tratament și suport, din surse locale

Au fost organizate următoarele evenimente: (i) ședința de lucru, cu tematica: “Posibilități de redistribuire a economiilor bugetare, în cadrul PN HIV/SIDA/ITS” (luna octombrie 2021); (ii) ședința de lucru, cu participarea consilierilor Inspectoratului General de Probațiune și a personalului AO Inițiativa Pozitivă (luna octombrie 2021); (iii) ședința de lucru a Comitetului KAP, cu privire la formularea subiectelor care necesită a fi abordate, în cadrul dialogului național „Sustenabilitatea răspunsului național la HIV, prin prisma criteriilor de calitate, sustenabilitate și nivelului de acoperire cu servicii” (luna decembrie 2021).

Elaborarea și publicarea periodică a digest-urilor analitice, de către societatea civilă, cu privire la rezultatele monitorizării indicatorilor-cheie ai PN HIV

Datele cu privire la indicatorii de performanță cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, prezentate pe platforma Scorehard în controlul HIV, sunt actualizate periodic (lunar, trimestrial, semestrial, anual), în dependență de tipul indicatorului, cu întocmirea ulterioară a raportului de progres.

Asigurarea colectării și prelucrării sistematice a datelor privind cazurile de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie (Soft R.I.D.), prin susținerea rețelei consultanților de la egal la egal

Pe parcursul perioadei de raportare, 5 ONG-uri active în domeniul HIV au efectuat 3 209 chestionare de screening, privind identificarea cazurilor de discriminare și stigmatizare printre GRSI. În rezultat, au fost identificate 32 persoane, care au raportat cazuri de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie.

Oferire de suport în cazuri de litigii strategice și de asistență tehnică a avocaților Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)

Pe parcursul trimestrului raportat, a fost identificat un caz de dezvăluire a statutului HIV, în r. Sângerei, și a fost lansat un proces strategic. Ca parte a acestui proces, a fost pregătită și trimisă o reclamație către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării din Republica Moldova.

Fortificarea capacităților rețelei de consultanți de la egal la egal, para-juriști și avocați ai CNAJGS, în aspecte legale

Pe 24 decembrie 2021, a fost asigurată organizarea unui training, în scopul fortificării capacităților avocaților, în domeniul HIV/SIDA și aspecte ale dependenței de droguri, în Republica Moldova, în contextul utilizării potențialului sistemelor electronice de monitorizare. În cadrul training-ului, au participat 15 avocați, care acordă asistență juridică de stat gratuită.

Intervenția: Reducere a stimei și discriminării, în domeniul HIV/TB

Desfășurarea și susținerea campaniilor informaționale și educaționale, pentru promovarea testării la HIV și ITS, reducerea comportamentelor riscante, sporirea accesibilității metodelor inovative de profilaxie și tratament, cu aplicarea tehnologiilor moderne

În perioada 15 octombrie - 20 decembrie 2021, s-a desfășurat Campania Națională «Just Test». Obiectivele principale ale campaniei au fost: promovarea testării HIV; reducerea stigmatizării și discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV; și obținerea de resurse financiare durabile pentru răspunsul la HIV.

Evaluarea bazei normative în domeniul HIV și eliminarea barierelor legale și a legislației discriminatorii

În cadrul procesului de evaluare a legislației în domeniul HIV, a fost elaborat un proiect de lege privind modificările articolului 212 din Codul penal al Republicii Moldova, răspunderea penală pentru infectarea unei persoane în mod deliberat.

La fel, pe 25 decembrie 2021, în cadrul ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS, a fost inițiată o discuție privind modificarea legislației discriminatorii.

Implicarea reprezentanților societății civile în grupuri de lucru, comitete, structuri de stat și internaționale, în vederea discutării și formulării recomandărilor pe marginea documentelor de importanță strategică

Reprezentanții societății civile au fost implicați în activitatea grupurilor de lucru, comitetelor și structurilor active în domeniul HIV, în cadrul cărora au participat la discuții și luare de decizii (de ex. consultări privind elaborarea Planului Național de Acțiuni Antidrog pentru aa. 2022-2023, etc).

Dezvoltarea și pilotarea programului modular privind furnizarea serviciilor de eliminare a auto-stigmatizării, în domeniul HIV

Pentru dezvoltarea programului modular, privind serviciile de eliminare a auto-stigmatizării, în domeniul HIV, au fost contractați 7 experți, din cadrul AO «Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova». În rezultat, a fost elaborat conceptul de joc terapeutic în grup, pentru depășirea auto-stigmatizării.

Crearea unui mediu favorabil pentru deschiderea spațiilor, pentru consumul sigur de droguri (prevenirea supradozajului), pilotarea proiectelor în câteva regiuni ale țării

A fost contractată AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UORN), mun. Bălți, care urmează să realizeze un studiu privind necesitatea deschiderii spațiilor, pentru consumul sigur de droguri. Studiul va include: experiența internațională, situația consumului de droguri în Moldova, rezultatele consultărilor cu comunitățile consumatoare de droguri, privind deschiderea unor astfel de spații în Moldova. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrul I.2022.

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților angajaților MAI, în lucrul cu reprezentanții grupurilor cu risc sporit de infectare și cu PTH, în aspecte legate de serviciile PrEP, și formarea angajamentului pentru un comportament sigur și nediscriminatoriu al angajaților MAI în raport cu aceștia

La solicitarea MAI, resursele financiare, în cadrul activității menționate, au fost re-bugetate pentru procurarea seturilor individuale de protecție pentru angajații MAI. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrul I.2022.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare

Intervenția: Sisteme de management al calității și de acreditare

Implementarea și menținerea sistemului de management al calității, în cadrul LNR HIV

În vederea continuării implementării managementului calității și realizării procedurii de acreditare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, conform standardului internațional SM EN ISO/IEC 17011:2017 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020), au fost desfășurate următoarele intervenții: (i) în perioada trimestrului I. 2021, a fost depusă cererea și dosarul de acreditare, către IP Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), și a fost realizată vizita preliminară a reprezentanților MOLDAC la sediul laboratorului HIV/SIDA, pentru verificarea sediului, încăperilor, echipamentelor; (ii) în perioada trimestrelor II-III.2021, a fost asigurată remanierea neconformităților depistate, în cadrul vizitei preliminare; (iii) în data de 10-12 noiembrie 2021, a avut loc vizita de evaluare la fața locului, de către echipa de auditori a MOLDAC. Implementarea recomandărilor formulate, în cadrul vizitei de evaluare, de către echipa laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, și finalizarea procesului de acreditare este planificată pentru trimestrul I.2022.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E**Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței***Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV)*

Activitatea sus-menționată urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate, care va descrie fezabilitatea tehnică și operațională a sistemului informațional și va oferi recomandări de îmbunătățire a acestuia; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional, cerințele față de programul de control, securitate, hardware, software, interoperabilitate etc.; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional.

Pe parcursul trimestrului IV.2021, Centrul PAS a asigurat selectarea unei companii locale (contract din 23 decembrie 2021, în valoare de 349 500.00 MDL), pentru elaborarea studiului de fezabilitate, în termen de 90 zile de la semnarea contractului. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Cercetare operațională de evaluare a supravegherii epidemiologice a infecției cu HIV/SIDA și a implicării SSSP (Supravegherea de stat a sănătății publice) în măsurile de control și răspuns la aceasta

În cadrul acestei activități, în trimestrul III.2021, Centrul PAS a asigurat contractarea unei organizații, în scopul realizării cercetării operaționale de evaluare a realizării supravegherii epidemiologice a infecției HIV/SIDA, a implicării și rolului instituțiilor de sănătate publică teritoriale și naționale în monitorizarea și supravegherea implementării măsurilor de control și răspuns, la nivel teritorial și național (contract în valoare de 187 450.00 MDL). În perioada raportată, activitatea a fost realizată, cu prezentarea și aprobarea raportului final, în cadrul ședinței GTL HIV din 22 decembrie 2021.

Cercetarea operativă pentru determinarea cazurilor de incidență recentă

În cadrul acestei activități, în temeiul deciziilor GTL HIV din 22 septembrie și 25 noiembrie 2021, în trimestrul IV.2021, Centrul PAS a asigurat contractarea: (i) unui consultant pentru elaborarea soft-ului pentru introducerea datelor studiului (contract în valoare de 25 832.25 MDL); (ii) a 4 consultanți pentru completarea chestionarelor și introducerea datelor studiului (valoarea contractelor va depinde de volumul de lucru efectuat); și (iii) a unui consultant pentru elaborarea raportului studiului (contract în valoare de 12 916.13 MDL). La fel, în scopul dotării consultanților cu tablete pentru introducerea datelor, a fost lansată procedura de achiziție a acestora. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor I-II.2022.

Modulul: Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar**Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar***Instruirea continuă a persoanelor din cadrul IMSP-urilor, ONG-urilor, prin participare la programe interne de instruire*

Pe parcursul anului 2021, Centrul PAS a asigurat organizarea a următoarelor instrui:

- un curs de instruire online, în luna aprilie 2021, privind testarea la infecțiile HIV/ Sifilis/ HBV/ HCV și consilierea pre- și post-testare, pentru noii angajați în calitate de lucrători sociali, din cadrul ONG-urilor din domeniul HIV, cu participarea a 8 persoane din 5 ONG-uri;

- un atelier offline de instruire și discutare a noilor recomandări OMS privind diagnosticul HIV, în luna noiembrie 2021, în conformitate cu Dispoziția MS nr.890-d din 23 noiembrie 2021, cu participarea a 11 specialiști (reprezentanți ai PN HIV, medici și felceri-laboranți din cadrul spitalelor raionale, ANP și Centrului SIDA Tiraspol).

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora

Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire

Îmbunătățirea cunoștințelor în prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV, pentru medicii de familie și personalul medical din maternități

Pe parcursul anului 2021, Centrul PAS a asigurat organizarea a următoarelor instruirii:

- 4 ateliere de lucru, în format online, pentru personalul medical din asistența medicală primară implicat direct în procesul de supraveghere a femeilor gravide, inclusiv cele cu infecția HIV, cu participarea a 225 medici (medici de familie, vice directori ai centrelor de sănătate) - în luna decembrie 2021, în temeiul Dispoziției MS nr. 878-d din 11 noiembrie 2021;
- 4 ateliere de lucru, în format online, pentru personalul medical din maternități implicat direct în procesul de supraveghere a femeilor gravide, inclusiv cele cu infecția HIV, cu participarea a 85 medici (medici neonatologi, obstetricieni-ginecologi, infecționiști, vice directori medicali, șefi ai centrelor perinatale) - în luna decembrie 2021, în temeiul Dispoziției MS nr. 921-d din 02 decembrie 2021.

Creșterea capacităților personalului medical în furnizarea și utilizarea informației referitor la vigilența farmaceutică

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat organizarea unei instruirii, în regim online, privind vigilența farmaceutică, cu participarea a 9 specialiști (medici infecționiști, farmaciști, asistenți medicali, vice directori medicali, reprezentanți ai PN HIV) – în luna decembrie 2021, în temeiul Dispoziției MS nr. 903 din 26 noiembrie 2021.

Asigurare de suport metodic și tehnic, organizațiilor prestatoare de servicii, în domeniul HIV, și grupurilor de inițiativă formale, pentru actualizarea de planuri strategice și implementarea acestora

În perioada raportată, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat inițierea de consultări, pentru stabilirea listei de organizații prestatoare de servicii, în domeniul HIV, și grupuri de inițiativă formală, pentru actualizarea planurilor strategice și implementarea acestora. În rezultat, au fost selectate 3 organizații și a fost pregătită metodologia privind suportul metodic și tehnic, ce urmează a fi acordat.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede (i) susținerea financiară lunară a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști: Coordonator TARV, Coordonator Prevenire și Control HIV, Coordonator Diagnostic de Laborator, Coordonator VCT și Coordonator Epidemiologie - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și

achiziționării rechizitelor de birou; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil).

Pe parcursul trimestrului IV.2021, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu reprezentanții PN HIV, au realizat 11 vizite de monitorizare de rutină în teren (8 – malul drept și 3 – malul stâng). În cadrul acestor vizite, au fost verificate următoarele aspecte: contractele de muncă ale angajaților, documentele de evidență și anchetele primare ale beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, condițiile de păstrare și balanța stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale. La fel, au fost purtate discuții cu coordonatorii organizațiilor și lucrătorii în teren, în scopul fortificării capacităților de acoperire cu servicii de prevenire și testare la HIV a beneficiarilor, de utilizare eficientă a consumabilelor/ echipamentelor, de monitorizare a condițiilor de păstrare a consumabilelor, de păstrare corespunzătoare a documentației confidențiale, etc. Toate vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt remise organizațiilor vizitate.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru semestrul raportat este prezentată în Anexa 1B (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV).

Componenta COVID-19

În conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM și în baza necesităților parvenite de la structurile guvernamentale (MS) și organizațiile neguvernamentale active în controlul HIV/TB, impuse de răspândirea pandemiei COVID-19 în republică, în anul 2020, PR - IP UCIMP DS și-a asumat implementarea unui șir de activități, pentru asigurarea necesităților prioritare ale țării, în răspunsul său la COVID-19, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 (cca 651 979.00 EUR), precum și din contul investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant (643 594.00 EUR).

În anul 2021, în suportul răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism – C19RM), Fondul Global a aprobat transferul fondurilor C19RM neutilizate (365 822.00 EUR), în cadrul grantului precedent (aa. 2018-2020), și includerea unor fonduri C19RM suplimentare (4 655 594.00 EUR), în grantul actual (aa. 2021-2023)*.

**Notă: Bugetul grantului actual a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii FG din 02.09.2021 (GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).*

În perioada aa. 2021-2023, activitățile planificate, în cadrul componentei COVID-19, urmează a fi implementate de către PR – IP UCIMP DS și SR – Centrul PAS. Acestea sunt structurate în următoarele categorii de intervenții:

- i. Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV
- ii. Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB
- iii. Profilaxia infecției, controlul și protecția sănătății personalului
- iv. Diagnostic și testare la COVID-19
- v. Managementul de caz, intervenții clinice și tratament
- vi. Sisteme de laboratoare
- vii. Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor
- viii. Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Activități de advocacy și cercetare, gestionate de comunitate
- ix. Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Fortificarea capacităților instituționale ale OSC-urilor active în domeniu
- x. Promovarea consolidării aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și sistemelor de control HIV/TB, gestionate de comunitate
- xi. Răspunsul la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor HIV/TB.

Progresul activităților, componenta COVID-19

Modulul: COVID-19

Intervenția: Diagnostic și testare la COVID-19

Diagnostic molecular (PCR) al COVID-19 și teste de diagnosticare rapidă bazate pe antigen

În cadrul activității sus-menționate, în perioada raportată, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #300 din 29.07.2021), IP UCIMP DS a asigurat livrarea integrală, în lunile noiembrie și decembrie 2021, a unui sistem Gene Xpert® XVI (16 module + desktop), destinat laboratorului de analize medicale, din cadrul IMSP SDMC (contract 34/GD/RM cu PFSCM din 06.09.2021, în valoare 106 978.75 USD).

La fel, în aceeași perioadă, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat, prin intermediul platformei de achiziții a FG (<http://wambo.org>), organizarea procedurilor de procurare a echipamentelor și consumabilelor de laborator, cu livrare preconizată pentru trimestrul I.2022, precum urmează:

- cutii frigorifice, vârfuri de pipete (1ml, 20μL, 100μL, 200μL), crio-tuburi (2ml) și micro-tuburi (0.2ml) – destinate IMSP SDMC, IMSP IFP Chiril Draganiuc, ANSP (contract 36/GD/RM cu PFSCM din 20.10.2021, în valoare 191 144.96 USD);
- stații de lucru PCR cu lumină UV, destinate IMSP SDMC, și ace pentru recoltarea sângelui, destinate IMSP SDMC și ANSP (contract 43/GD/RM cu PFSCM din 14.12.2021, în valoare 10 836.68 USD);
- kit-uri pentru prelevare de probe COVID-19 (10ml), benzi cu 8 tuburi PCR (0.2ml), tuburi PCR (1.5ml), ambalaje triple (330ml) – destinate IMSP SDMC, ANSP (contract 45/GD/RM cu PFSCM din 18.11.2021, în valoare totală de 79 971.03 USD).

Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament

Managementul de caz COVID-19: Terapia cu oxigen și echipamentul medical aferent

În cadrul activității sus-menționate, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea, în lunile octombrie și noiembrie 2021, a pulsoximetrelor de buzunar (2 225 unități), destinate MS, IMSP SDMC, Spitalului TB Bender și ONG-urilor active în domeniu - la solicitarea MS (e-mail, 28.07.2021) (contract 33/GD/RM cu Ancotec Sistem SRL din 21.09.2021, în valoare totală de 389 375.00 MDL);
- în baza solicitării serviciului medical al MAI, procurarea de echipament medical și consumabile (monitoare funcții vitale, separatoare flux de aer pentru ventilatoare pulmonare, tuburi endotraheale, laringoscoape (adulti și copii), consumabile pentru administrarea oxigenului medical) – destinate serviciului medical al MAI (contract 41/GD/RM cu UNICEF din 21.10.2021, în valoare totală de 31 322.71 USD); livrarea echipamentelor este preconizată pentru trimestrul I.2022;
- în baza solicitării serviciului medical al MAI, procurarea de consumabile (tuburi orofaringiene, măști Venturi, pulsoximetre) – toate destinate serviciului medical al MAI (contract 42/GD/RM cu UNICEF din 20.10.2021, în valoare totală de 6 656.46 USD); livrarea consumabilelor este

- preconizată pentru trimestrul I.2022;
- în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), procurarea de electrocardiografe de 12 canale - destinate IMSP SDMC, Spitalului TB Bender, ANP, serviciului medical al MAI (contract 45/GD/RM cu PFSCM din 18.11.2021, în valoare totală de 79 971.03 USD); livrarea dispozitivelor este preconizată pentru trimestrul I.2022;
 - la solicitarea ANP, procurarea unui sistem radiologic digital – destinat Penitenciarului nr. 5, or. Cahul (contract 49/GD/RM cu Neotec SRL din 05.11.2021, în valoare totală de 1 234 880.00 MDL); livrarea echipamentului este preconizată pentru trimestrul I.2022;
 - la solicitarea programului teritorial de control al TB din regiunea Transnistreană, procurarea și livrarea integrală, în luna decembrie 2021, a concentratoarelor de oxigen – destinate instituției penitenciare УИH-3, or. Tiraspol (contract 50/GD/RM cu M-Inter-Farma SA din 12.11.2021, în valoare totală de 57 940.00 MDL);
 - în baza solicitării serviciului medical al MAI, procurarea unui ultrasonograf general cardiac de performanță înaltă – destinat serviciului medical al MAI (contract 52/GD/RM cu Health Medical Solutions SRL din 15.11.2021, în valoare totală de 700 000.00 MDL); livrarea echipamentului este preconizată pentru trimestrul I.2022;
 - la solicitarea programului teritorial de control al TB din regiunea Transnistreană, livrarea, în luna noiembrie 2021, a unui detector portabil cu ecran plat, model Varian PaxScan, pentru aparatul radiologic staționar, din cadrul instituției penitenciare УИH-3, or. Tiraspol (contract 53/GD/RM cu Intermed SRL din 30.09.2021, în valoare totală de 578 242.00 MDL);
 - la solicitarea programului teritorial de control al TB din regiunea Transnistreană, procurarea unei imprimante digitale, destinate instituției penitenciare УИH-3, or. Tiraspol (contract 75/GD/RM cu Vivamed International SRL din 02.12.2021, în valoare totală de 99 800.00 MDL); livrarea echipamentului este preconizată pentru trimestrul I.2022.

La fel, în aceeași perioadă, în baza solicitării ANP (e-mail din 26.07.2021) și a Spitalului TB Bender (e-mail din 28.07.2021), IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea, în luna octombrie 2021, a unui analizator biochimic automat (100 probe/ h), destinat laboratorului din cadrul Penitenciarului nr.13, mun. Chișinău, și, în luna noiembrie 2021, a unui analizator biochimic automat (100 probe/ h), destinat laboratorului de referință din cadrul Spitalului TB Bender (contract 27/GD/RM cu Datacontrol FCPC SRL din 15.09.2021, în valoare totală de 179 798.00 MDL);
- livrarea, în luna octombrie 2021, a unui analizator biochimic automat (200 probe/ h), destinat laboratorului din cadrul Penitenciarului nr.16 Pruncu, mun. Chișinău (contract 28/GD/RM cu Datacontrol FCPC SRL din 15.09.2021, în valoare totală de 89 899.00 MDL);
- livrarea, în luna octombrie 2021, a două analizatoare automate de urină, destinate laboratoarelor din cadrul Penitenciarului nr.13, mun. Chișinău, și Penitenciarului nr.16 Pruncu, mun. Chișinău (contract 29/GD/RM cu IM BECOR SRL din 15.09.2021, în valoare totală de 11 610.00 MDL);
- livrarea, în luna noiembrie 2021, a unui analizator al gazelor și electroliților în sânge, destinat laboratorului din cadrul Penitenciarului nr.16 Pruncu, mun. Chișinău (contract 30/GD/RM cu Polisano Prim SRL din 15.09.2021, în valoare totală de 313 759.00 MDL).

Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical*Procurarea de echipamente individuale de protecție*

În cadrul activității sus-menționate, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a echipamentelor individuale de protecție, cu livrare preconizată pentru trimestrul I.2022, precum urmează:

- halate de unică folosință, destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc, IMSP SDMC și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB; măști chirurgicale (tip IIR), destinate serviciului medical al MAI, ANP, IMSP IFP Chiril Draganiuc, Spitalului TB Bender, IMSP SDMC, beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB; și bonete chirurgicale, destinate ANSP și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB (contract 37/GD/RM cu Vivamed International SRL din 24.12.2021, în valoare 397 920.00 MDL);
- șorțuri de protecție, destinate serviciului medical al MAI, și viziere, destinate serviciului medical al MAI, ANP și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB (contract 54/GD/RM cu Lismedfarm SRL din 24.12.2021, în valoare 20 773.00 MDL);
- dezinfectante pentru mâini, cu dozator (1l), destinate ANP, ANSP, IMSP IFP Chiril Draganiuc și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB (contract 71/GD/RM cu Romedcom SRL din 16.12.2021, în valoare 222 832.00 MDL);
- mănuși de examinare (mărime S, M, L), destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc, serviciului medical al MAI, IMSP SDMC, Spitalului TB Bender și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB (contract 83/GD/RM cu Lismedfarm SRL din 24.12.2021, în valoare 369 684.00 MDL);
- ochelari de protecție (ventilație laterală indirectă), destinate serviciului medical al MAI, IMSP SDMC, ANP (contract 84/GD/RM cu Ecochimie SRL din 24.12.2021, în valoare 47 220.00 MDL).

Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB*Accelerarea screening-ului bidirecțional pentru TB și COVID-19, prin intermediul campaniilor de recuperare și depistării active a TB*

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL din 20 iulie 2021, Centrul PAS a asigurat semnarea amendamentelor* la contractele a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe *ambele maluri ale al r. Nistru*, semnate, în cadrul componentei TB, pentru realizarea activităților de depistare ținută, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni; AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender. *Acoperirea geografică:* activitățile în cauză sunt implementate în 18 de localități (14 - malul drept și 4 - malul stâng). *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi examinați radiologic este de 12 000 persoane (10 824 – malul drept și 1 176 – malul stâng).

Notă: Amendamentele au fost semnate, privind mărirea sumei de finanțare a contractelor, în vederea acoperirii unui număr mai mare de beneficiari din localitățile republicii, selectate în procesul elaborării aplicației C19RM, unde erau necesare intervenții suplimentare de screening.*

În conformitate cu prevederile celor 7 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim

trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.

În perioada trimestrului IV.2021, un număr de 8 954 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic (140 PAFA; 7 055 șomeri, zilieri, persoane cu venituri mici; 1 001 persoane cu dependență de droguri și/sau alcool; 753 migranți externi și interni; și 5 PTH), dintre care - 48 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 0.54%*.

Notă: De menționat că procedura de validare a cazurilor se desfășoară dificil, iar cifrele indicate pot fi modificate retrospectiv și, respectiv, pot varia către finele anului.*

În total, în perioada iulie-decembrie 2021, un număr de 10 370 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 63 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 0.61%.

De menționat că, pentru anul 2021, din 12 000 persoane asumate pentru investigare radiologică, a fost investigat un număr de 10 370 persoane (86%), inclusiv 9 220 persoane din 10 824 (85%), planificate pentru malul drept, și 1 150 persoane din 1 176 (98%), planificate pentru malul stâng*.

Notă: Nerealizarea indicatorilor se explică prin inițierea activităților în luna octombrie 2021 și prin impunerea restricțiilor legate de pandemia COVID-19.*

Promovarea utilizării VST, prin implicarea societății civile

În cadrul acestei activități, Centrul PAS a asigurat contractarea a 2 asociații obștești active în domeniu, de pe ambele maluri ale al r. Nistru, cu experiență în implementarea VST-ului, pentru promovarea utilizării acestuia, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău - pentru teritoriile de pe malul drept (contract în valoare de 604 431.29 MDL), și AO AktIV, Bender - pentru cele de pe malul stâng (contract în valoare de 156 303.32 MDL).

Astfel, în perioada raportată, a fost asigurată instruirea personalului din 20 de cabinete TB, de pe malul drept, și zilnic au fost oferite servicii de asistență și suport lucrătorilor medicali implicați în activități de VST (în total 920h, dintre care: 710h - pentru malul drept și 210h - pentru malul stâng). La fel, 135 pacienți (85 - malul drept și 50 - malul stâng), din cei 135 înrolați în VST, pe parcursul trimestrului IV.2021, au beneficiat de instruire inițială.

În rezultat, 57 pacienți (44 - malul drept și 13 - malul stâng), din cei 166 înrolați în VST, în perioada trimestrelor III-IV. 2021, s-au aflat în tratament mai mult de 60 de zile (2 luni). În același timp, cei 109 pacienți rămași au inițiat VST în lunile noiembrie-decembrie 2021, având, la sfârșitul anului, mai puțin de 60 de zile de la înrolare. Astfel, 42 pacienți (33 - malul drept și 9 - malul stâng), din cei cu o durată de minimum 60 de zile în VST (74%) au înregistrat un nivel mediu de aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST.

Intervenția: Măsurile de reducere a riscurilor pentru programele HIV

Extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, prin intermediul automatelor de vânzare, pentru toate GRSI

PN HIV 2021-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI. Astfel, în anul 2021, din sursele FG, a fost prevăzută desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de distribuție a consumabilelor (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI.

În acest context, în trimestrul IV.2021, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea procurării a 5 automate (contract CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 506 000.00 MDL). Acestea urmează a fi repartizate, în conformitate cu mecanismul agreeat de comun acord cu PN HIV și ONG-uri, pe întreg teritoriul RM (atât malul drept, cât și stâng al Nistrului), responsabilitatea pentru funcționalitatea aparatelor fiind asumată de către ONG-urile active în domeniul HIV, contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV. Activitățile urmează a fi implementate în trimestrul I.2022.

Intervenția: Sisteme de laboratoare

Conformitate cu cerințele internaționale pentru laboratoarele de biosecuritate

Această activitate prevede implementarea activităților de proiectare tehnică, reconstrucție și modernizare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, conform standardelor și directivelor internaționale.

În acest context, în perioada raportată, IP UCIMP DS, a asigurat organizarea procedurii de contractare a serviciilor de consultanță privind elaborarea documentației de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC" (contract 35/CS/H cu S.A.D. Proiect SRL din 15.10.2021, în valoare totală de 148 600.00 MDL). Executarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de modernizare este preconizată pentru trimestrul I.2022.

La fel, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat procurarea echipamentelor și dispozitivelor medicale, cu livrare preconizată pentru trimestrul I.2022, precum urmează:

- procurarea de centrifugi, 40 poziții; micro-centrifugi, 44 poziții; centrifugi cu refrigerare, 4 poziții; termo-mixere - destinate ANP, IMSP SDMC, serviciului medical al MAI (contract 47/GD/RM cu PFSCM din 18.11.2021, în valoare totală de 111 691.31 USD);
- procurarea unui generator electric, diesel 80 kW - destinat IMSP SDMC (contract 56/GD/RM cu Rapid Link SC SRL din 09.12.2021, în valoare totală de 241 578.00 MDL);
- procurarea unui generator electric, diesel 160kW - destinat ANSP (contract 58/GD/RM cu Promo-Soluții SRL din 16.12.2021, în valoare totală de 377 300.00 MDL).

Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor

Procurarea produselor de sănătate și sistemelor de gestionare a deșeurilor

În cadrul activității sus-menționate, în perioada raportată, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat:

- procurarea și livrarea integrală, în luna noiembrie 2021, a genților termoizolante (mărime XS, S, M), destinate IMSP SDMC și IMSP IFP Chiril Draganiuc, și, în luna decembrie 2021, a cutiilor pentru deșeuri medicale (5l), destinate IMSP SDMC, ANP, ANSP și serviciului medical al MAI (contract 36/GD/RM cu PFSCM din 20.10.2021, în valoare 191 144.96 USD);
- procurarea unui autoclav vertical pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv accesoriiile aferente acestuia - destinate ANSP (contract 46/GD/RM cu PFSCM din 03.12.2021, în valoare totală de 37 392.24 USD); livrarea dispozitivelor este preconizată pentru trimestrul I.2022.

Intervenția: Consolidare extinsă a momentelor cheie ale sistemelor de sănătate și măsurilor de răspuns, la nivelul comunității

Implicarea comunității în activități de promovare a vaccinării anti COVID-19, la nivel național - mini granturi oferite OSC-urilor

În cadrul acestei activități, în luna noiembrie 2021, Centrul PAS a asigurat organizarea unei instruirii, în format online, cu participarea a 40 de persoane (reprezentanți ai organizațiilor societății civile, active în domeniul TB, PNCT), în cadrul căreia acestea au fost instruite cu referire la infecția COVID-19, vaccinare, metode și practici de transmitere a informației.

La fel, în conformitate cu decizia GTL TB din 30 septembrie 2021, Centrul PAS a asigurat repartizarea resurselor financiare la toate cele 9 ONG-uri, active în domeniul TB, care au realizat, în perioada de raportare, mai multe activități de promovare a vaccinării anti COVID-19, printre beneficiarii lor.

Intervenția: Răspuns la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor

Activități de reducere a stigmei aferente TB și COVID-19

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat realizarea următoarelor intervenții:

- Publicarea a 10 titluri de materiale educaționale și de informare (tiraj total de 11 600 exemplare).
- Organizarea intervențiilor de informare corectă și combatere a miturilor existente, cu privire la vaccinarea anti COVID-19, prin implicarea instituțiilor media locale. Astfel, în perioada 11 noiembrie 2021 - 10 ianuarie 2022, au fost implicate 7 studiouri TV regionale (raioanele Comrat, Basarabeasca, Căușeni, Nisporeni, Șoldănești, Soroca, Drochia), care au organizat difuzarea a câte o emisiune tematică în zonele geografice nord, centru și sud, și a câte 2 emisiuni – în r. Comrat, având în vedere cea mai joasă rată de vaccinare înregistrată la sudul Moldovei).
- Plasarea de spoturi sociale, privind TB și COVID-19, la posturile TV locale menționate mai sus. În total, au fost plasate spoturi în volum de 196min de publicitate socială. De menționat că, multe dintre studiouri au oferit bonusuri, spoturile fiind derulate mai des decât a fost prevăzut în contracte.

Managementul Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" – pentru perioada trimestrului III.2021;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului III.2021;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru QIII.2021, pe data de 15.11.2021, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM; varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP UCIMP DS – <http://www.ucimp.md>;
- a elaborat prezentarea, precum și Nota Informativă aferentă, privind evaluarea și monitorizarea programatică a activităților implementate, în cadrul grantului consolidat al FG, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19, pentru perioada QI-QIII.2021 – pentru Ședința Consiliului Național de Coordonare (CNC) din 20.11.2021;
- a participat la vizita de supervizare în teren, cu privire la activitățile implementate, în perioada QI-QIII.2021, în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923 (LFA M&E Programmatic spot checks); vizita a fost organizată de către echipa LFA, în perioada 08-18 noiembrie 2021 (componenta HIV/AIDS) și 18-26 noiembrie 2021 (componenta TB); răspunsul FG (Global Fund Feedback – M&E/PROGRAMMATIC SPOT CHECKS), cu privire la problemele majore identificate și recomandările oferite, urmează a fi formulat în luna ianuarie 2022;
- a continuat finanțarea unui specialist în efectuarea procedurilor vamale, cu privire la bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS, cu agenții internaționale (OMS, Fundația IDA, UNICEF SD, etc.), cu producători internaționali (Bruker sro/ Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS), și prin intermediul platformelor internaționale de achiziții (GDF, wambo.org, PFSCM).

Debursările Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023

Către 31 decembrie 2021, în cadrul realizării **Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923)**, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19, au fost debursate 154 848.45 (MDL), față de 167 981.20 (MDL) bugetați pentru anul 2021, ceea ce constituie 92%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023), precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 4**.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-1906
Acordul de Grant semnat:	12 Aprilie 2019
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150,000.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2019
Data încheierii:	31 Decembrie 2021

Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, aa. 2019-2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general – asigurarea, de către membrii CNC, a sarcinilor de supervizare a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienți Principali (PR) și Sub-Recipienți (SR), și de fortificare a capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS.

Activitățile, realizate în trimestrul IV.2021, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- A fost asigurat procesul de supervizare a implementării Grantului FG și Programelor Naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei:
 - A fost organizată, desfășurată și documentată, la 20 decembrie 2021, ședința CNC TB/SIDA, în cadrul căreia au fost discutate: i. Rezultatele implementării grantului consolidat TB/HIV al FG (aa. 2021-2023); ii. Realizarea Programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB, în contextul pandemiei COVID-19; iii. Prezentarea și validarea Raportului de țară privind investițiile locale în răspunsul național la HIV și TB, anul 2020; iii. Prezentarea și agrearea Proiectului de Manual privind procedurile de selectare, comunicare și implicare a societății civile în procesele CNC; iv. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Raport privind activitatea CNC TB/SIDA, în anul 2021, și prioritățile pentru anul 2022.
 - A fost organizată, desfășurată și documentată, la 15 octombrie 2021, ședința Comisiei Naționale de Experți, în cadrul căreia au fost: i. Discutate rezultatele procesului de implementare a grantului consolidat TB/HIV al FG (aa. 2021-2023), în perioada sem.I.2021, în baza instrumentelor de supervizare (managementul programului, performanța programatică și performanța financiară a grantului); II. Prezentate rezultatele vizitei de supervizare în teren a programelor FG, în cadrul AO AFI (Act For Involvement), mun. Chișinău.
 - A fost organizată, desfășurată și documentată, la 13 octombrie 2021, vizita de supervizare în teren a implementării proiectelor, pe componenta TB și HIV, susținute din sursele financiare ale Fondului Global, de către AO AFI (Act For Involvement), mun. Chișinău.
- A fost asigurată implicarea societății civile și populațiilor cheie afectate în procesele consultative, decizionale și de supervizare, prin convocarea Platformei KAP în 3 pre ședințe ale CNC și CNE, pe subiecte ce țin de implementarea și supervizarea programatică a granturilor FG și Programelor Naționale, cu expunerea recomandărilor în cadrul acestor ședințe.
- A fost asigurat procesul de elaborare a mecanismului cu privire la procesele de selectare și implicare a reprezentanților constituentului non-guvernamental/ societății civile în structurile CCM și de aprobare, de către membrii CNC, în cadrul ședinței din 20 decembrie 2022, a "Manualului privind procedurile de selectare, comunicare și implicare a societății civile în procesele CNC".
- A fost elaborat, coordonat, validat, în cadrul ședinței CNC din 20 decembrie 2022, și a prezentat Fondului Global - Raportul de țară privind investițiile locale, în răspunsul național la HIV și TB, pentru anul 2020.
- Au fost inițiate activitățile, în cadrul CCM Evolution, privind poziționarea CCM și a fost asigurată

organizarea concursului de selectare a doi consultanți locali, pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/ sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

- A fost elaborată aplicația pentru noul grant al FG oferit CNC, în susținerea activității sale (ciclu de finanțare aa. 2022-2024). În acest context, au fost pregătite documentele parte a pachetului aplicației, a fost elaborat Planul de lucru și Bugetul aferent, pentru anul 1 (2022) al noului grant MDA-CFUND 2207 - consultat și aprobat la nivelul CNC (20/12/2021) și remis Fondului Global (28/12/2021).
- A fost elaborat proiectul Raportului de activitate al CNC, pentru anul 2021, și prezentat în cadrul ședinței CNC (20/12/2021).
- Au fost organizate mai multe ședințe tehnice de lucru cu echipa CCM Hub, în vederea pregătirii procesului de Raportare financiară pentru anul 3 (2021), al grantului actual (FG 1906), și pregătirea noii aplicații (grant nou al FG 2207).
- A fost monitorizată activitatea Grupurilor tehnice de lucru și implementarea deciziilor pe subiecte relevante în domeniu TB și HIV.
- A fost împărtășit, prin intermediul platformelor de comunicare CCM, anunțul privind organizarea Concursului de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament, în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).
- A fost asigurată participarea Secretariatului CCM, în cadrul Conferinței naționale dedicată drepturilor omului în Tuberculoză, organizată pe 10 decembrie 2021, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului.
- A fost menținută comunicarea și asigurată furnizarea de informații pe diverse subiecte ce țin de activitatea CNC, la solicitarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA.

Debursările Grantului CNC

Către 31 decembrie 2021, din sursele **Grantului MDA-CFUND-1906**, au fost debursați 1 333 490.00 (MDL), față de 1 984 600.00 (MDL) bugetați pentru anul 2021, ceea ce constituie 67%.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în **Anexa 5**.

ANEXE**Anexe Partea 1** - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatare a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 1923 MDA-C-PCIMU), aa. 2021-2023

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate și rezultatele actuale, pentru anul raportat - componenta TB

Anexa 1B: Lista indicatorilor de performanță ai grantului, cu țintele preconizate și rezultatele actuale, pentru anul raportat - componenta HIV/SIDA

Anexa 2: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, pentru anul 2021

Anexa 3: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii oferite, de către organizațiile implementatoare, pentru anul 2021

Anexa 4: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului (nr. 1923 MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023) - componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului - CNC

Descrierea programului

Tara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU nr.1923
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2021
Data de finisare	31 Decembrie 2023
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Decembrie 2021

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Reducerea suferinței umane și a poverii socio-economice asociate TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și promovarea structurilor și sistemelor concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2021)	Rezultate actuale (2021)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	5,8 anul 2021	4,78 anul 2021	Date preliminare pentru a. 2021. 192 persoane (165 MD, 27 MS) au decedat de tuberculoză în anul 2021 (4,78 decese la 100,000 persoane).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	24,0% anul 2021	22,1% (210/950) anul 2021	Date preliminare pentru a. 2021. 210 (MD 160, MS 50) cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 950 cazuri investigate în anul 2021, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani. De menționat că prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză este mai mare în cazul MS, atingând rata de 34,2% (abs. 50 cazuri), comparativ cu MD - rata de 19,9% (abs. 160 cazuri).

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (cohorta 2013)	R&R TB system, yearly management report	62% cohorta 2019	62,53% (549/878) cohorta 2019	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB a. 2019. 549 cazuri confirmate de TB MDR, din 878 incluse în tratamentul DOTS Plus, în anul 2019, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85.00%	2016	R&R TB system, yearly management report	88.35% cohorta 2020	56,23% (1,687/3,000) cohorta 2020	Date finale pentru cohorta 2020. 1,687 cazuri noi și recidive au fost notificate și acoperite cu tratament, în anul 2020 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic). Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de cazuri TB (numitorul), pentru anul 2020, au devenit disponibile începînd cu trimestrul III.2021, după publicarea raportului anual al OMS.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Obiective:									
1	Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie								
2	Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia								
3	Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției								
4	Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV								
5	Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV								
6	Consolidarea capacităților sistemului de sănătate								
7	Consolidarea capacităților sistemului comunitar								
8	Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate, Grant MDA-C-PCIMU (Ian-Dec 2021)	Rezultate actuale, Grant MDA-C-PCIMU (Ian-Dec 2021)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
2	TB: MDR-TB	TCP-1 ^(M)	Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp	2,880	2019	Non cumulativ	2,726 Q1-Q4.2021	2,064 Q1-Q4.2021	Date preliminare pentru a. 2021. 2,064 (1,744 MD, 320 MS) cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în anul 2021.
2	TB: MDR-TB	2 ^(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională	679	2019	Non cumulativ	872 Q1-Q4.2021	495 Q1-Q4.2021	Date preliminare pentru a. 2021. 495 (378 MD, 117 MS) cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în anul 2021, față de 872 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3 ^(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată	890	2019	Non cumulativ	872 Q1-Q4.2021	579 Q1-Q4.2021	Date preliminare pentru cohorta a. 2021. 579 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, în anul 2021, față de 872 cazuri estimate pentru perioada raportată.

Anexa: Lista Indicatorilor, componenta HIV/SIDA, 2021-2023

Descrierea Programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/ SIDA
Grant:	MDA-C-PCIMU nr. 1923
Recipientul principal:	IP UCIMP DS
Data inițierii:	01.01.2021
Data finalizării:	31.12.2023
Perioada de raportare:	01.01.2021 - 31.12.2021

Scopul Programului și Indicatorii de Impact

Scopul: Reducerea suferinței umane și a poverii socio-economice asociate cu TB și HIV/SIDA în Rep.Moldova, promovarea unor structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil TB și HIV, prin (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea efacei și modernă a TB (acordându-se o atenție specială populațiilor vulnerabile cheie), și (ii) eliminarea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90: creșterea ratei de detecție precoce a HIV și sporirea înrolării în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții inovative de prevenire.

Indicatori de Impact	Indicatori	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2021	2022	2023	Comentarii	
		Valoarea		Anul							Sursa
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație			2019	Estimări SPECTRUM	Sex	Ținte	<9,69	<9,62	<9,55	Numărător: Numărul estimat de decese cauzate de HIV/ SIDA, într-o anumită perioadă de timp (date - generate de SPECTRUM). Numitor: Numărul total al populației indiferent de statutul HIV (per 100 000 persoane). Data de raportare: 31 martie al fiecărui an. Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SDMC.
		TOTAL	9.80				Rezultate, TOTAL				
		<5	7.16				Rezultate, <5				
		5-14	0.66				Rezultate, 5-14				
		15+	14.70				Rezultate, 15+				
		Femei	3.80				Rezultate, femei				
		Bărbați	16.39				Rezultate, bărbați				
		Femei 15-19	0.24				Rezultate, femei 15-19				
		Bărbați 15-19	0.23				Rezultate, bărbați 15-19				
		Femei 20-24	1.22				Rezultate, femei 20-24				
		Bărbați 20-24	1.97				Rezultate, bărbați 20-24				
							Comentarii:	Datele preliminare pentru 2021 vor fi disponibile după data de 31 martie 2022.			

4	HIV O-11 ⁽⁴⁰⁾ : Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfârșitul perioadei de raportare			2019	Registru pacienți HIV/ Estimări SPECTRUM	Sex	Ținte	73.00%	77.20%	81.50%	Numărător: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV, care își cunosc statutul HIV. Numitor: Numărul estimat al persoanelor care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM). Data de raportare: 31 martie al fiecărui an. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
		TOTAL	64.5%				Rezultate, TOTAL					
		Transgen	n/a				Rezultate, TG					
		Femei	78.3%				Rezultate, femei					
		Bărbați	56.1%				Rezultate, bărbați					
							Comentarii:	Datele preliminare pentru 2021 vor fi disponibile după data de 31 martie 2022.				
5	HIV O-12: Procentul PTH aflați în tratament ARV, care prezintă supresie virală			2019	Estimări SPECTRUM/ Registru pacienți TARV	Sex	Ținte	86.00%	87.00%	88.00%	Numărător: Numărul estimat al PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, care prezintă supresie virală (<1000 copii/mL), în perioada de raportare (date - generate de SPECTRUM). Numitor: Numărul PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în perioada de raportare. Data de raportare: 31 ianuarie al fiecărui an. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
		TOTAL	83.7%				Rezultate, TOTAL		94.95% (5,940/6,256)			
		Transgen	n/a				Rezultate, TG		n/a			
		Femei	86.4%				Rezultate, femei		95.8% (2,958/3,087)			
		Bărbați	81.3%				Rezultate, bărbați		94.1% (2,982/3,169)			
							Comentarii:	Sursa pentru numărător: statistica administrativă. SPECTRUM nu generează astfel de date.				

Modul: Tratament, îngrijire și suport												
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2021		2022		2023		Comentarii
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	anual	Ian-lun	anual	Ian-lun	
TCS-1.1 ⁽⁴⁾ : Procentul persoanelor afiate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul perioadei de raportare			2019	Registru pacienți TARV/ Estimări SPECTRUM	Vîrstă	Ținte	57.14% (8,340/14,597)		63.06% (9,165/14,534)		69.01% (9,990/14,477)	Numărător: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național, la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat al persoanelor care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM). Tip cumulare: Non cumulativ - other. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
	TOTAL	45.86% (6,690/14,588)				Rezultate, TOTAL	48.65% (7,101/14,597)	49.78% (7,267/14,597)				
	<15	62.09% (131/211)			Rezultate, <15	135	131					
	15+	45.62% (6,559/14,377)				Rezultate,15+	6,966	7,136				
	Transgen	n/a			Sex	Rezultate, transgen	n/a	n/a				
	Femei	57.81% (3,193/5,523)				Rezultate, femei	3,414	3,494				
	Bărbați	38.57% (3,497/9,066)				Rezultate, bărbați	3,687	3,773				
	Femei 15+	57.72% (3,128/5,419)			Sex l Vîrstă	Rezultate, femei 15+	3,351	3,432				
	Bărbați 15+	38.30% (3,431/8,958)				Rezultate, bărbați 15+	3,615	3,704				
	Femei 15-19	n/a				Rezultate, femei 15-19	44	37				
	Bărbați 15-19	n/a				Rezultate, bărbați 15-19	31	33				
	Femei 20-24	n/a				Rezultate, femei 20-24	106	100				
	Bărbați 20-24	n/a				Rezultate, bărbați 20-24	73	59				
	Femei 15-24	78.61% (147/187)				Rezultate, femei 15-24	150	137				
	Bărbați 15-24	42.21% (103/244)				Rezultate, bărbați 15-24	104	92				
	TARV inițiat primar	7.37% (1,075/14,588)			Dint la TARV	Rezultate, TARV inițiat primar	397	804				
	BSB	n/a				Rezultate, BSB	150	149				
	LS	n/a			GRSI	Rezultate, LS	0	0				
	CDI	n/a				Rezultate, CDI	946	939				
	Deținuții	n/a				Rezultate, deținuții	299	305				
						Comentarii:	Datele cu privire la GRSI sunt subraportate, pacienții în TARV fiind reticenți să își divulge statutul de GRSI.	Datele cu privire la GRSI sunt subraportate, pacienții în TARV fiind reticenți să își divulge statutul de GRSI.				

Modul: Prevenire															
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2021		2022		2023		Comentarii			
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	anual	Ian-lun	anual	Ian-lun		anual		
KP-1a ^(M) : Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2019	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI	Vrstă	Ținte		35.0% (5,110/14,600)			40.99% (5,985/14,600)		46.85% (6,840/14,600)	Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*.	
	TOTAL	29.97% (4,376/14,600)				Rezultate, TOTAL	24.65% (3,599/14,600)	29.24% (4,269/14,600)					Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova.		
	<25	n/a				Rezultate, <25	415	545					Notă*: BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau lubrifianți.		
	25+	n/a				Rezultate, 25+	3,184	3,724					Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative și lubrifianți, testare la HIV și consiliere (servicii VCT (consiliere și testare voluntară), consultare de		
						Comentarii:									
KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare			2019	Registru pacienți TARV pentru PrEP, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI		Ținte		5.09% (231/4,535)			7.28% (385/5,291)		9.49% (574/6,047)	Numărător: Numărul de BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare.	
	TOTAL	1.8% (70/3,868)				Rezultate, TOTAL	1.54% (70/4,535)	3.11% (141/4,535)					Numitor: Numărul de BSB eligibili, care au inițiat primar tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare.		
						Comentarii:							Tip cumulare: Non cumulativ.		
KP-1c ^(M) : Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2019	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI		Ținte		53.92% (8,520/15,800)			60.66% (9,585/15,800)		67.41% (10,650/15,800)	Numărător: Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*.	
	TOTAL	46.41% (7,332/15,800)				Rezultate, TOTAL	37.08% (5,859/15,800)	48.4% (7,646/15,800)					Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova.		
	Transgen	n/a				Sex	Rezultate, TG	0	0					Notă*: LS care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau lubrifianți.	
	Femei	n/a			Rezultate, femei		5,857	7,644					Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative și lubrifianți, testare la HIV și consiliere (servicii VCT (consiliere și testare voluntară), consultare de		
	Bărbați	n/a			Rezultate, bărbați		2	2					la egal la egal, consiliere socială/ medicală/ psihologică profesională), consiliere IEC (informare, educare, comunicare) privind prevenirea HIV, a hepatitelor virale, TB și ITS.		
	<25	n/a			Vrstă	Rezultate, <25	848	1,266					Notă**: Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atât		
	25+	n/a				Rezultate, 25+	5,011	6,380							
						Comentarii:									
	KP-1d ^(M) : Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii				2019	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI		Ținte		72.13% (19,836/27,500)			78.33% (21,542/27,500)		84.54% (23,249/27,500)
TOTAL		56.83% (15,627/27,500)	Rezultate, TOTAL	53.04% (14,585/27,500)				59.22% (16,285/27,500)					Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova.		
Transgen		n/a	Sex	Rezultate, TG			2	70					Notă*: CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost programul de schimb de seringi.		
Femei		n/a		Rezultate, femei			2,570	2,634					Pachetul de servicii include: programul de schimb de seringi și distribuția de șervețele cu alcool, distribuția de prezervative și lubrifianți, testare la HIV și consiliere (servicii VCT (consiliere și testare voluntară), consultare de		
Bărbați		n/a		Rezultate, bărbați			12,013	13,581					la egal la egal, consiliere socială/ medicală/ psihologică profesională), consiliere IEC (informare, educare, comunicare) privind prevenirea HIV, a hepatitelor virale, TB și ITS.		
<25		n/a	Vrstă	Rezultate, <25			757	813					Notă**: Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la		
25+		n/a		Rezultate, 25+			13,828	15,472							
							Comentarii:								

Modul: Servicii diferențiate de testare la HIV														
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2021		2022		2023		Comentarii		
	Valoarea		Anul			Sursa	lan-lun	anual	lan-lun	anual	lan-lun		anual	
HTS-3a ^(M) : Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele			2019	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI	Statut test HIV	Ținte		32.02%	(4,675/14,600)		37.36% (5,455/14,600)	42.70% (6,234/14,600)	Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Tip cumulare: Non cumulativ - other. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL					16.51% (2,411/14,600)								
	Negativ	98.76% (2,381/2,411)												
	Pozitiv	1.24% (30/2,411)												
	<25	n/a												
	25+	n/a												
							Comentarii:		Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP.					
HTS-3c ^(M) : Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele			2019	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI	Statut test HIV	Ținte		48.68% (7,691/15,800)		54.76% (8,652/15,800)	60.85% (9,614/15,800)	Numărător: Numărul de LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova. Tip cumulare: Non cumulativ - other. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.		
	TOTAL					31.52% (4,980/15,800)								
	Negativ	99.02% (4,931/4,980)												
	Pozitiv	0.98% (49/4,980)												
	Transgen	n/a												
	Femei	n/a												
	Bărbați	n/a												
	<25	n/a												
	25+	n/a												
							Comentarii:		Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP.					
	HTS-3d ^(M) : Procentul CDI care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele				2019	Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI	Statut test HIV	Ținte		61.15% (16,815/27,500)			67.26% (18,497/27,500)	73.38% (20,178/27,500)
TOTAL		28.81% (7,922/27,500)												
Negativ		99.10% (7,851/7,922)												
Pozitiv		0.90% (71/7,922)												
Transgen		n/a												
Femei		n/a												
Bărbați		n/a												
<25		n/a												
25+		n/a												
				Comentarii:				Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP.						
HTS-3f ^(M) : Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele				2019			Registru pacienți ANP	Statut test HIV	Ținte		4,024		4,322	4,619
	TOTAL		3,815											
	Negativ	81.81% (3,121/3,815)												
	Pozitiv	1.68% (64/3,815)												
						Comentarii:								

Anexa 2

Lista organizațiilor contractate pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRIS, pentru perioada a. 2021

Denumirea instituției	Prevenire, MDL	Aderență PTH, MDL	Aderență TFM, MDL	PrEP, MDL	TOTAL, MDL
AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	1,204,330.00	1,334,611.62	191,868.00		2,730,809.62
AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	2,649,777.40	40,019.40		56,000.00	2,745,796.80
AO Uniunea pentru prevenire HIV și Reducerea Riscurilor (UORN), mun. Bălți	2,635,816.00	500,242.50	81,300.00	16,000.00	3,233,358.50
AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	2,001,866.80	207,130.90			2,208,997.70
AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	790,770.00				790,770.00
AO AFI, mun. Chișinău	1,864,590.40				1,864,590.40
AO Credința, mun. Chișinău	27,268.80	1,069,186.00		40,000.00	1,136,454.80
AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	13,634.40	781,470.30			795,104.70
AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	2,251,864.40				2,251,864.40
AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	840,704.00				840,704.00
AO Miloserdie, or. Bender	716,837.20	217,135.75		16,000.00	949,972.95
AO Programe Medico Sociale, or. Bender	934,987.60	187,121.20			1,122,108.80
AO Trinity, or. Rîbnița	570,330.40	217,135.75		16,000.00	803,466.15
AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	878,135.60	737,739.29		16,000.00	1,631,874.89
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	1,322,536.80				1,322,536.80
TOTAL, MDL	18,703,449.80	5,291,792.71	273,168.00	160,000.00	24,428,410.51

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI (pachet de bază), pentru perioada a. 2021 - per instituție și per categorie de beneficiar

	Denumirea instituției	PCDI	LS	BSB	PTH	Beneficiari ai TFM	TG	TOTAL, beneficiari
1	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	1 940						1 940
2	AO Credința, mun. Chișinău		20	20	350			390
3	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	1 580	100	70	486	354		2 590
4	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	900	280	150	60			1 390
5	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	2 920	350					3 270
6	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	700	500					1 200
7	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți		20		290			310
8	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	760	420	50	180			1 410
9	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	1 950	850	90	70			2 960
10	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău			3 295	20		50	3 365
11	AO AFI, mun. Chișinău		2 320					2 320
12	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	1 050	100					1 150
13	AO Trinity, or. Rîbnița	400	400	20	75			895
14	AO Uniunea pentru prevenire HIV și Reducerea Riscurilor (UORN), mun. Bălți	3 000	800		250	150		4 200
15	AO Miloserdie, or. Bender	150	580	280	75			1 085
	TOTAL, beneficiari	15 350	6 740	3 975	1 856	504	50	28 475

**Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI (pachet atractiv),
pentru perioada a. 2021 - per instituție și per categorie de beneficiar**

	Denumirea instituției	LS	BSB	PTH	Beneficiari ai PrEP	TOTAL, beneficiari
1	AO Credința, mun. Chișinău			550	50	600
2	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	10		540		550
3	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	25		100		125
4	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	20				20
5	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	20				20
6	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți			300		300
7	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	20	15	563	20	618
8	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	15	13	100		128
9	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău		300		70	370
10	AO AFI, mun. Chișinău	250				250
11	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	6				6
12	AO Trinity, or. Rîbnița	10		100	20	130
13	AO Uniunea pentru prevenire HIV și Reducerea Riscurilor (UORN), mun. Bălți	40			20	60
14	AO Miloserdie, or. Bender	10	15	100	20	145
	TOTAL, beneficiari	426	343	2 353	200	3 322

Localitățile de acoperire și pachetele de servicii pentru GRSI - acordate de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul a. 2021

Proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă	Pachetul de servicii și localitățile de acoperire
Programe de prevenire pentru PCDI și partenerii lor	Pachetul de servicii de bază pentru PCDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; activități de instruire pentru PCDI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale; consiliere psihologică; oferire de servicii prin intermediul unităților mobile. Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 33 localități (26 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadăr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; <i>regiunea Transnistreană</i> – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnîța și Camenca.
Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI	Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor

	reciproc și sprijin social), screening TB, consiliere pentru testare la HIV, hepatite și ITS, referire și însoțire la servicii specializate, acompaniere a beneficiarilor, informare și distribuire a materialelor informaționale. Acoperirea geografică: suportul psihosocial pentru persoanele aflate în tratament farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.
Programe de prevenire pentru LS și clienții lor	Pachetul de servicii de bază pentru LS se axează pe următoarele servicii: distribuire de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimb de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizare a grupurilor de suport reciproc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referire la CTV pentru HIV și hepatite; screening TB; consiliere pentru prevenirea și testarea la ITS; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială. Pachetul atractiv pentru LS include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 36 localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Orhei, Sângerei, Căușeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Drochia, Briceni, Râșcani, Dondușeni (s. Târnova), Soroca, Florești, Călărași, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnîța, Camenca.
Programe de prevenire pentru BSB	Pachetul de servicii de bază pentru BSB include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea

	reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. Pachetul atractiv pentru BSB include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 19 localități (12 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Călărași, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă; <i>regiunea Transnistreană</i> – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca.
Programe de prevenire pentru TG	Pachetul de servicii de bază pentru TG include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrare în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru TG sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.
Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH	Pachetul de bază de servicii pentru PTH include: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV); asistență familiei/rudelor. Pachetul atractiv de servicii este destinat PTH, aflați în tratament ARV mai mult de 12 luni, și include: consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consiliere de la egal la egal; consiliere socială; consiliere

	medicală, activități în grup de ajutor reciproc; recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; asistență familiei/rudelor. Acoperirea geografică: serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 43 de teritorii administrative (35 - malul drept și 8 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Florești, Râșcani Cimișlia, Căușeni, Criuleni, Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Soroca, Edineț, Otaci, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hâncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni; <i>regiunea Transnistreană</i> – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).
Programe de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI	Pachetul de servicii PrEP pentru GRSI cuprinde: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consultație/ consiliere medicală; expertiză medicală (test la Creatinină); activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); testare rapidă la HIV. Acoperirea geografică: serviciile PrEP pentru GRSI sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru.

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului

”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei în Moldova”
- situația la data de 31.12.2021

Denumirea	Planificat 2021, mii lei	Executat 12 luni 2021, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	167 981,20	154 848,45	92%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU.
Cheltuieli pe modulele grantului (total)	170 291,00	108 211,50	64%	-
1. Servicii diferențiate de testare la HIV	2 158,98	1 224,46	57%	(i) Revizuirea periodică a Protocolului clinic național ”Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt”. (ii) Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV, de pe ambele maluri ale r. Nistru, pentru a. 2021. (iii) Procurarea de teste rapide HIV, destinate GRSI și deținuților, de pe ambele maluri ale r. Nistru, pentru a. 2021. (iv) Implementarea unui mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu.
2. MDR-TB	43 069,09	30 635,95	71%	(i) Realizarea activităților de depistare țintită, în a. 2021 - contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7-malul drept, 2-malul stâng). (ii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB. (iv) Asigurarea continuității realizării Studiului Operațional “Implementarea mSTR”. (v) Acordarea serviciilor de suport psihosocial, în cadrul tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru, în a.2021 - contractarea a 8 centre comunitare. (vi) Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu

				TB, din teritoriile din stânga Nistrului. (vii) Suportul extinderii utilizării VST, la nivel național. (viii) Realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în a.2021 - contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7-malul drept, 2-malul stîng). (ix) Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente. Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (x) Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. (xi) Asigurarea screening-ului TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB, prin intermediul instalațiilor radiologice mobile, cu utilizarea aplicațiilor AI. (xii) Implementarea standardelor de biosecuritate (BSC) în laboratoarele microbiologice TB. (xiii) Asigurarea necesităților de reactiv, consumabile și echipament de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2021. (xiv) Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de profil. (xv) Asigurarea actualizării Regulamentului privind managementul medicamentelor TB și sistemul de farmacovigilență pentru tratamentul pacienților cu TB.
3. Prevenire HIV	28 99,90	22 21,47	77%	(i) Implementarea, în a. 2021, a proiectelor de prevenire HIV, inclusiv servicii de prevenire mobile; programelor de profilaxie pre-expunere (PrEP); programelor de aderență la TARV și/sau TFM, prin intermediul serviciilor psiho-sociale și de suport - contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din regiunea de est a R. Moldova). (ii) Procurarea de consumabile destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă. (iii) Îmbunătățirea bazei normative - PCN Profilaxia pre-expunere HIV și PCN Profilaxia post-expunere HIV. (iv) Procurarea preparatului Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI din regiunea transnistreană, pentru perioada a. 2021. (v) Susținerea activităților de advocacy în promovarea lansării unui proiect pilot privind implementarea TFM și a altor tratamente ale dependenței de droguri, în regiunea Transnistreană. (vi) Susținerea echipării locațiilor noi de implementare a activităților de TFM, malul drept.

4. Management de Program	10 491,33	9 986,59	95%	(i) Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E, în domeniul TB. (ii) Remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de coordonare a PNCT și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente. (iii) Angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; acoperirea cheltuielilor administrative și celor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren, de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil).
5. Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB	2 656,00	1 090,47	41%	Suținerea mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023 (acord de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă), prin: (i) Suținerea serviciilor de prevenire sensibile la dimensiunea de gen. (ii) Desfășurarea campaniilor de informare privind serviciile PrEP. (iii) Asigurarea monitorizării, la nivelul societății civile, a procesului de realizare a PN HIV, în vederea trecerii la finanțarea de stat, și a evaluării implementării acestuia. (iv) Suportul activităților de advocacy și mobilizare a comunităților pentru asigurarea finanțării programelor de prevenire, tratament și suport, din surse locale. (v) Elaborarea și publicarea periodică a digest-urilor analitice, de către societatea civilă, cu privire la rezultatele monitorizării indicatorilor-cheie ai PN HIV. (vi) Asigurarea colectării și prelucrării sistematice a datelor privind cazurile de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie (Soft R.I.D.), prin susținerea rețelei consultanților de la egal la egal, privind aspectele legale. (vii) Oferire de suport în cazuri de litigii strategice și de asistență tehnică a avocaților Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). (viii) Organizarea atelierului de instruire pentru îmbunătățirea cunoștințelor societății civile și a Comitetului KAP, privind structurile CNC TB/SIDA și implicarea în procesele de activitate a acestora. (ix) Evaluarea bazei normative în domeniul HIV și eliminarea barierelor legale și a legislației discriminatorii. (x) Implicarea reprezentanților societății civile în grupuri de lucru, comitete, structuri de stat și internaționale, în vederea

				discutării și formulării recomandărilor pe marginea documentelor de importanță strategică. (xi) Fortificarea capacităților rețelei de consultanți de la egal la egal, para-juriști și avocați ai CNAJGS, în aspecte legale. (xii) Dezvoltarea și pilotarea programului modular privind furnizarea serviciilor de eliminare a auto stigmatizării, în domeniul HIV. (xiii) Crearea unui mediu favorabil pentru deschiderea spațiilor, pentru consumul sigur de droguri (prevenirea supradozajului), pilotarea proiectelor în câteva regiuni ale țării.
6. Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB	2 673,19	2 613,59	98%	(i) Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și social. (ii) Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru populațiile cheie. (iii) Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.). (iv) Elaborarea și implementarea mecanismelor de monitorizare a calității serviciilor TB, în vederea respectării drepturilor pacientului TB. (v) Elaborarea PSO-urilor pentru asociații obștești, privind monitorizarea calității serviciilor TB, în vederea respectării drepturilor pacientului TB. (vi) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare. (vii) Suportul exercițiului de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și egalitatea de gen. (viii) Susținerea implicării OSC-urilor în activități de reducere a barierelor și de asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin oferirea unui grant pentru servicii de asistență juridică și consultanță. (ix) Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de monitorizare a calității serviciilor TB în raport cu respectarea drepturilor pacientului.
7. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	12 075,32	10 289,71	85%	(i) Susținerea participării OSC-urilor în realizarea studiilor operaționale, inclusiv la nivel de comunitate. (ii) Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). (iii) Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV). (iv) Desfășurarea cercetării operaționale de evaluare a supravegherii epidemiologice a infecției cu HIV/SIDA și a implicării SSSP în măsurile de control și răspuns la aceasta. (v) Desfășurarea cercetării operaționale pentru determinarea cazurilor de incidență recentă.

8. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar	1 153,88	955,83	83%	(i) Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB. (ii) Instruirea continuă a persoanelor din cadrul LNR și LRR, prin participarea la programe externe și interne de instruire (în aspecte de metode, biosecuritate, echipamente, management). (iii) Instruirea personalului, care nu prestează servicii medicale, în activități de control al TB – OSC, persoanele outreach și susținătorii de la egal la egal, psihologii, managerii cazurilor TB, suporterii. (iv) Planificarea resurselor umane pe termen mediu și lung, prin intermediul unei abordări bazate pe necesități. (v) Instruirea continuă a persoanelor din cadrul IMSP-urilor, ONG-urilor, prin participare la programe interne de instruire.
9. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	1 933,39	1 794,85	93%	(i) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin suportul Platformei TB. (ii) Asigurarea unui mecanism multisectorial de coordonare a PNCT și revizuirea periodică a acestuia, împreună cu alte ministere și instituții publice. (iii) Asigurarea activităților de instruire în domeniul serviciilor medicale integrate, la nivelul serviciilor medicale specializate de ambulator, în regiunile în care TARV va fi descentralizat. (iv) Fortificarea capacităților privind elaborarea documentelor de înregistrare la mecanismul WHO Collaborative. (v) Asigurarea unui mecanism multisectorial de coordonare a PNCT, împreună cu alte ministere și instituții publice. (vi) Dezvoltarea parteneriatelor de colaborare, la nivel comunitar, cu participarea OSC și APL. (vii) Îmbunătățirea cunoștințelor în prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV, pentru medicii de familie și personalul medical din maternități. (viii) Creșterea capacităților personalului medical în furnizarea și utilizarea informației referitor la vigilența farmaceutică. (ix) Asigurare de suport metodic și tehnic, organizațiilor prestatoare de servicii, în domeniul HIV, și grupurilor de inițiativă formale, pentru actualizarea de planuri strategice și implementarea acestora.
10. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Sisteme de laboratoare	672,62	246,65	37%	(i) Implementarea și menținerea sistemului de management al calității, în cadrul LNR HIV.
11. Servicii de îngrijire și prevenire a TB	2 792,56	80,00	3%	(i) Asigurarea desfășurării activităților de farmacovigilență, prin elaborarea și implementarea PSO-urilor privind aDSM și a PSO-urilor pentru managementul cazurilor TB, în rândul solicitanților de azil, inclusiv cazurile de transfer transfrontalier.

12. Tratamente, îngrijire și suport	8 561,73	7 004,65	82%	(i) Îmbunătățirea bazei normative - PCN Tratamentele farmacologice al dependenței de opiacee. (ii) Dezvoltarea standardului de oferire a serviciilor psiho-sociale pentru echipele multidisciplinare, pe lângă cabinetele TARV. (iii) Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV. (iv) Rambursarea cheltuielilor de transport al pacienților ce se află în TARV. (v) Suportul în oferirea serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și pachet atractiv), prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu. (vi) Achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4. (vii) Asigurarea mentenanței complexe a echipamentelor de laborator, din cadrul LNR și LRR. (viii) Creșterea capacităților echipelor multidisciplinare la nivel raional, în probleme de îngrijiri integrate, în raioanele în care tratamentul ARV va fi descentralizat (organizare ateliere de lucru).
13. COVID-19	53 053,00	18 599,78	35%	(i) Procurare a echipamentelor de diagnostic molecular (PCR) al COVID-19 și testelor de diagnosticare rapidă bazate pe antigen. Procurare a echipamentelor și consumabilelor de laborator. (ii) Procurare de echipamente și dispozitive medicale pentru managementul de caz COVID-19/ terapia cu oxigen. (iii) Procurarea de echipamente individuale de protecție. (iv) Accelerarea screening-ului bidirecțional pentru TB și COVID-19, prin intermediul campaniilor de recuperare și depistării active a TB, în anul 2021 - semnarea amendamentelor la contractele a 7 asociații obștești active în domeniu (5 – malul drept, 2 – malul stâng), de pe ambele maluri ale al r. Nistru. (v) Promovarea utilizării VST, prin implicarea societății civile - contractarea a 2 asociații obștești active în domeniu, de pe ambele maluri ale al r. Nistru, cu experiență în implementarea VST-ului, pentru oferirea serviciilor de asistență și suport lucrătorilor medicali implicați în activități de VST. (vi) Extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, prin intermediul automatelor de vânzare, pentru toate GRSI. (vii) Contractare a serviciilor de consultanță privind elaborarea documentației de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC". (viii) Procurarea produselor de sănătate și sistemelor de gestionare a deșeurilor. (ix) Implicarea comunității în activități de promovare a vaccinării anti COVID-19, la nivel național - mini granturi oferite OSC-urilor (9 ONG-uri, active în domeniul TB). (x) Activități de reducere a stigmei aferente TB și COVID-19 (Centrul PAS).

Cheltuieli în cadrul grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020	0,00	1 267,51	n/a	Activități de încheiere a grantului precedent, pe componentele TB și HIV/SIDA.
Diferența de curs		-3 337,26	n/a	
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	2309,8	7 450,5		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	0,0	50 750,19		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB-SIDA
- situația la data de 31.12.2021**

Denumirea	Planificat 2021, mii lei	Executat 12 luni 2021, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	1 984,6	1 333,49	67%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-1906.
Cheltuieli pe componentele grantului (total)	1 984,6	1 361,68	69%	-
Activități ale secretariatului KAP (populații-cheie afectate) - organizațiile sectorului neguvernamental, implicate în realizarea activităților ce țin de combaterea TB/SIDA	494,0	395,09	80%	A fost remunerat secretarul comitetului KAP, a fost organizat atelierul de instruire, pentru consolidarea capacităților reprezentanților societății civile, din cadrul Comitetului KAP, privind structurile CNC TB/SIDA și implicarea acestora în procesele de activitate ale CNC TB/SIDA. A fost procurat echipament IT pentru membrii KAP și consumabile necesare pentru activitatea KAP.
Activități ale secretariatului Consiliului Național de Coordonare (CNC)	1490,6	966,59	65%	A fost remunerat personalul secretariatului CNC, au fost efectuate cheltuieli legate de organizarea ședințelor periodice ale Secretariatului. A fost elaborat mecanismul CNC privind alegerile CNC conform ghidului FG.
Diferența de curs		56,65		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	0,0	619,12		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	0,0	534,28		