

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - IUNIE 2020

AUGUST 2020

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 7 - 15

- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 16 – 31

- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MDA-CFUND-1906)

Paginile: 35 - 37

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

CUPRINS

Acronime și abrevieri.....	5
Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020.....	8
Progresul activităților, componenta TB.....	9
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	9
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS</i>	<i>9</i>
1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică.....	9
1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT	9
1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA	9
1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente	9
1.2.9 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (contractare directă)	10
1.2.10 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (licitație națională).....	10
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB	11
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>11</i>
2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR	11
<i>Activitatea 3.1 Protocoale clinice: Managementul tuberculozei.....</i>	<i>12</i>
3.1.1 Suportul în prestarea serviciilor de consultanță tehnică, privind ajustarea protocolului clinic național în managementul tuberculozei la adult	12
3.1.2 Suportul în prestarea serviciilor de consultanță tehnică, privind ajustarea protocolului clinic național în managementul tuberculozei la copil	12
<i>Activitatea 4.1 Achiziționarea testelor pentru diagnosticul tuberculozei, inclusiv la PTH</i>	<i>12</i>
4.1.2 Achiziționarea testelor pentru diagnosticul tuberculozei, inclusiv la PTH.....	12
Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB.....	13
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>13</i>
5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)	13
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>13</i>
5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT.....	13
5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB.....	13
5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB	13
5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente	13
5.3.5 Suportul realizării studiilor operaționale în implementarea schemelor scurte de tratament al tuberculozei.....	14
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB.....	14
Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020.....	17
Progresul activităților, componenta HIV/SIDA.....	18
Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi	18
<i>Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru UDI.....</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite UDI, pe malul drept, în vederea creșterii aderenței la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS</i>	<i>21</i>
<i>Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB</i>	<i>21</i>
<i>Activitatea 5: Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP), prin intermediul rețelelor de farmacii</i>	<i>23</i>

<i>Activitatea 6: Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru.....</i>	<i>24</i>
---	-----------

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV 25

<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4</i>	<i>26</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....</i>	<i>27</i>
<i>Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul asociațiilor obștești</i>	<i>27</i>
<i>Activitatea 5: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare</i>	<i>28</i>
<i>Activitatea 6: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020</i>	<i>28</i>

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA 29

<i>Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS.....</i>	<i>30</i>
<i>Activitatea 2: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă.....</i>	<i>30</i>

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA30

Componenta COVID-19.....31

Progresul activităților, COVID-1932

<i>Activitatea 1.1.1 Alte intervenții pentru populația generală</i>	<i>32</i>
<i>1.1.1.2 Investigații de laborator</i>	<i>32</i>
<i>1.1.1.5 Controlul infecției în instituțiile medicale.....</i>	<i>32</i>

Fortificarea managementului Grantului, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-1933

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)34

Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021.....36

Debursările Grantului CNC.....37

ANEXE.....38

Acronime și abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing)
EEAC	Europa de Est și Asia Centrală
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
HIV+	HIV pozitiv
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
INP	Inspectoratul Național de Patrulare
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IFP "Chiril Draganiuc"	Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de Fiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP SDMC	Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
IP "UCIMP DS"	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății"
KAP	Populații cheie afectate (Eng. Key Affected Populations)

LGBT	Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MSMPS	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
M&E	Monitorizare și Evaluare
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
ONG	Organizație Neguvernamentală
PNCT	Programul Național de Control al Tuberculozei
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
Program VOT	Program de tratament antituberculos video observat (Eng. Video Observed Treatment)
PRR	Program de reducere a riscurilor
PSS	Program de schimb de seringi
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
Rezistența R/H	Rezistența la isoniazid (H) și rifampicin (R)
RM	Republica Moldova
RR	Reducere a Riscurilor
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
TARV	Tratament antiretroviral
TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-EDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TG	Persoanele transgen
UDI	Utilizatori de droguri injectabile
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
VCT	Consiliere și testare voluntară (Eng. voluntary counselling and testing)

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	12,888,803.00 EURO*
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035 (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților, componenta TB

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/93 din 22.01.2019), IP "UCIMP DS" a asigurat:

- livrarea, în luna aprilie 2020, a ultimei tranșe de substanță pură, destinată laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei - în valoare de 75 650.00 MDL (contract MDA/C/T/GD/20 cu „Stimed-Plus” SRL din 08.11.2019, în valoare totală de 597 294.00 MDL);
- livrarea, în luna iunie 2020, a ultimei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei - în valoare de 137 573.72 MDL (contract MDA/C/T/GD/17 cu „Imunotehnomed” SRL din 13.11.2019, în valoare totală de 412 691.50 MDL).

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin intermediul sistemului automatizat MGIT, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender, precum urmează:

- în baza contractului de mentenanță a echipamentelor LPA Hain, semnat pentru 12 luni (la moment, IP "UCIMP DS" duce negocieri privind semnarea acestuia cu „Hain Lifescience” GmbH, pentru perioada a. 2020, luând în considerație situația COVID-19);
- în baza contractului de mentenanță a echipamentelor MGIT 960, semnat pentru 18 luni (contract MDA/C/T/AG/04 din 03.06.2019 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 15 876.00 USD).

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vornicenii) 5,184 specimene de spută, dintre care: 2,418 specimene de spută - de către echipa din mun. Chișinău, 1,432 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,334 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 4,804 specimene de cultură, dintre care: 2,038 specimene de cultură - de către echipa din mun. Chișinău, 1,432 specimene de cultură - de către echipa din mun. Bălți și 1,334 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.9 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (contractare directă)

În cadrul activității menționate* mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019), privind necesitățile de procurare a echipamentelor în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP "UCIMP DS" a asigurat:

- livrarea integrală, în luna aprilie 2020, a două echipamente MGIT 960, destinate Laboratorului Național de Referință (contract MDA/C/T/GD/23 cu „Becton Dickinson” BV din 07.02.2020, în valoare totală de 93 367.10 USD);
- livrarea integrală, în luna aprilie 2020, a microscopelor iLED, destinate Laboratorului Național de Referință (contract MDA/C/T/GD/27 cu „OPTEC” GmbH din 12.02.2020, în valoare totală de 11 000.00 EUR);
- pe data de 25.06.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/36 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 46 683.55 MDL, privind procurarea echipamentelor Bactec (MGIT 960 system), destinate LNR din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc"; livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului III.2020.

**Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).*

1.2.10 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (licitație națională)

În cadrul activității menționate* mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019), privind necesitățile de procurare a echipamentelor în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP "UCIMP DS" a asigurat:

- livrarea integrală, în luna iunie 2020, a hotelor laminare (Bio Safety Cabinets), destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei (contract MDA/C/T/GD/24 cu „Nitech” SRL din 02.03.2020, în valoare totală de 828 000.00 MDL);

- livrarea integrală, în luna aprilie 2020, a echipamentelor de laborator (Vortex, Shaker), destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei (contract MDA/C/T/GD/25 cu „GBG-MLD” SRL din 31.03.2020, în valoare totală de 84 405.00 MDL);
- livrarea integrală, în luna mai 2020, a termostatelor (Precision Incubators), destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei (contract MDA/C/T/GD/26 cu „Nitech” SRL din 02.03.2020, în valoare totală de 510 000.00 MDL).
- pe data de 27.04.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/29 cu IM „GBG-MLD” SRL, în valoare totală de 51 990.00 MDL, privind procurarea distilatoarelor de apă (Water distiller), destinate laboratoarelor de referință, din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc"; livrarea echipamentelor și instalarea acestora, în luna mai 2020;
- pe data de 27.04.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/30 cu „Nitech” SRL, în valoare totală de 96 000.00 MDL, privind procurarea balanțelor analitice electronice (Electronic analytical & precision balance), destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei; livrarea echipamentelor și instalarea acestora, în luna mai 2020.

**Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).*

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/360 din 19.04.2019), întru asigurarea continuității tratamentului a 247 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2019, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna aprilie 2020, a ultimei tranșe de medicamente antituberculoase, în valoare de 99 030.21 USD, conform contractului MDA/C/T/GD/14 cu IDA Foundation din 24.06.2019, în valoare totală de 424 030.52 USD.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 592 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 500 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 92 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în

cadrul implementării granturilor TB (Amendamentul nr. 1 din 17/01/2019 la contractul MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).

Pe parcursul trimestrului II.2020, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 114 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 10,862 pacienți.

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Alte intervenții: MDR-TB

Activitatea 3.1 Protocoale clinice: Managementul tuberculozei

3.1.1 Suportul în prestarea serviciilor de consultanță tehnică, privind ajustarea protocolului clinic național în managementul tuberculozei la adult

În cadrul acestei activități, IP "UCIMP DS" a semnat, pe data de 02.03.2020, contractul MDA/C/T/AG/05 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în valoare totală de 154 562.00 MDL, în scopul prestării serviciilor de consultanță tehnică pentru ajustarea protocolului clinic național „Tuberculoza la Adult”, cu prezentarea și publicarea variantei finale a protocolului - până pe data de 31.07.2020.

3.1.2 Suportul în prestarea serviciilor de consultanță tehnică, privind ajustarea protocolului clinic național în managementul tuberculozei la copil

În cadrul acestei activități, IP "UCIMP DS" a semnat, pe data de 01.04.2020, contractul MDA/C/T/AG/06 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în valoare totală de 152 445.00 MDL, în scopul prestării serviciilor de consultanță tehnică pentru ajustarea protocolului clinic național „Tuberculoza la Copil”, cu prezentarea și publicarea variantei finale a protocolului - până pe data de 31.07.2020.

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Activități de colaborare cu alte programe și sectoare: MDR-TB

Activitatea 4.1 Achiziționarea testelor pentru diagnosticul tuberculozei, inclusiv la PTH

4.1.2 Achiziționarea testelor pentru diagnosticul tuberculozei, inclusiv la PTH

În cadrul acestei activități*, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a testelor pentru anul 2020, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/240 din 10.03.2020), IP "UCIMP DS" a organizat livrarea integrală, în luna mai 2020, a testelor de sânge QuantiFERON-TB Gold QFT (contract MDA/C/T/GD/31 cu IM „GBG-MLD” SRL din 29.04.2020, în valoare totală de 65 907.00 MDL).

**Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).*

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Consolidarea capacităților

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul I.2020. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Monitorizare și evaluare

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 2 vizite de M&E în teritorii – toate pe malul drept.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Pe parcursul trimestrului II.2020, în baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea activităților de ajustare și întreținere a bazei de date SIME TB.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii” (Amendamentul #2 din 28.11.2019, la contractul MDA/C/T/AG/03 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" din 11.12.2018, în valoare totală de 386 701.20 MDL), în conformitate cu bugetul privind realizarea studiului de evaluare a calității managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și înregistrate în perioada aa. 2007-2016 (Dispoziția MSMPS #615-d din 23.11.2018), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat

finalizarea procesului de prelucrare a datelor din sistem per fiecare întrebare din chestionar; finalizarea procesului de descriere a fiecărui indicator calculat per fiecare întrebare din chestionar; descrierea și analiza indicatorilor calculați; analiza datelor în formatul raportului preliminar, care va include rezultatele și concluziile studiului.

5.3.5 Suportul realizării studiilor operaționale în implementarea schemelor scurte de tratament al tuberculozei

În cadrul activității menționate mai sus, în perioada raportată, IP „UCIMP DS” a semnat, pe data de 01.04.2020, contractul MDA/C/T/AG/07 cu IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, în valoare totală de 806 860.00 MDL, în scopul elaborării și realizării Studiului „Schemele scurte de tratament al cazurilor de tuberculoză RR/MDR” (în continuare Studiu), cu prezentarea raportului intermediar – nu mai târziu de 15.12.2020. Astfel, în perioada aprilie-mai 2020, Sub-recipientul a asigurat desfășurarea ședințelor organizatorice, privind realizarea Studiului, și conferințelor de instruire online, cu participarea experților internaționali (OMS); elaborarea, ajustarea pachetului de documente, conform recomandărilor experților OMS, și prezentarea acestuia la Comitetul de Etică al IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

La fel, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/333 din 07.04.2020), privind procurarea echipamentelor medicale necesare pentru monitorizarea reacțiilor adverse la medicamente, în cadrul implementării Studiului, IP „UCIMP DS” a asigurat:

- ✓ pe data de 28.05.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/32_Arctus cu „Arctus Impex” SRL, în valoare totală de 16 950.00 MDL, privind procurarea ciocanelor neurologice (Neurological hammers); livrarea integrală a echipamentelor, în luna iunie 2020;
- ✓ pe data de 28.05.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/32_GBG cu IM „GBG-MLD” SRL, în valoare totală de 14 250.00 MDL, privind procurarea tabelelor optometrice Snellen (Snellen eye charts); livrarea echipamentelor este preconizată pentru trimestrul III.2020;
- ✓ pe data de 28.05.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/32_Bio cu „Bio Analitica” SRL, în valoare totală de 84 225.00 MDL, privind procurarea tabelelor Ishihara (Ishihara test plates); livrarea echipamentelor este preconizată pentru trimestrul III.2020;
- ✓ pe data de 28.05.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/32_Sogno cu „Sogno” SRL, în valoare totală de 23 250.00 MDL, privind procurarea camertonurilor (Medical tuning forks); livrarea echipamentelor este preconizată pentru trimestrul III.2020.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul doi al anului 2020, se raportează doar 8 indicatori, precum urmează:

- Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 7,9*

Nivelul de atingere a țintei – 97,5% (ținta a. 2019: 7,7)

**Notă: Rata mortalității prin TB, pentru anul 2019, a fost recalculată, în conformitate cu numărul actualizat al populației rezidente în Republica Moldova.*

- Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului: 26,9% (355/1,319)

Nivelul de atingere a țintei – 85,5% (ținta a. 2019: 23%)

- Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 55,33% (270/488)

Nivelul de atingere a țintei – 76,8% (ținta cohorta a. 2018: 72,01%)

- Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 92,7*

Nivelul de atingere a țintei – 102,1% (ținta a. 2019: 94,6)

*Notă: Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele) per 100,000 populație, pentru anul 2019, a fost recalculată, în conformitate cu numărul actualizat al populației rezidente în Republica Moldova.

- Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic): 79,3% (2,775/3,500)

Nivelul de atingere a țintei – 89,1% (ținta a. 2019: 89%)

- Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 220

Nivelul de atingere a țintei – 43,7% (ținta Q1-Q2. 2020: 504)

- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 114

Nivelul de atingere a țintei – 46,5% (ținta cohorta Q1-Q2. 2020: 245)

- Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus: 12,05% (54/448)

Nivelul de atingere a țintei – 54,8% (ținta cohorta Q1-Q2. 2019: 6,6%)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	12,888,803.00 EURO*
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu GF Implementation Letter Number: 2 din 08.01.2020 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020)

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool), prezervativelor/ lubrifianților, testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; sporirea aderenței la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testare la celulele CD4 a pacienților infectați cu HIV; susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul asociațiilor obștești; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS aa. 2019-2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – UDI, LS, BSB.

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA**Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi**

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS implementează următoarele activități: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate populațiilor cheie afectate (UDI, LS, BSB); oferirea serviciilor psiho-sociale și de suport, în cadrul tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă pentru UDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a PTH și a serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru UDI, LS și BSB.

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2020, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, pentru perioada anului 2020, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul; AO AFI; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi; AO GENDERDOC-M; AO Credința; AO Tinerele Femei Cernoleuca; AO Pentru Prezent și Viitor; AO Pas cu Pas Regiunea Sud; AO Inițiativa Pozitivă; și patru Asociații Obștești din regiunea de Est a Rep. Moldova - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia; AO Trinity; AO Miloserdie; și AO Programe Medico-Sociale).


În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SDMC, este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRIS, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV.

În anul 2020, pentru serviciile de prevenire HIV, de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă - pentru GRIS, sus-menționate, a fost alocată, în total, suma de 16 820 880.00 MDL. În trimestrul I.2020, IP UCIMP DS a debursat prima sumă planificată pentru anul 2020, în valoare totală de 7 980 523.65 MDL. Următoarea tranșă urmează a fi debursată în trimestrul III.2020.

În perioada raportată, implementarea proiectelor de prevenire HIV, serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, de către toate cele 15 instituții contractate, a fost efectuată conform planului stabilit. În legătură cu introducerea

carantinei, cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19, toate organizațiile în cauză au luat măsuri de protecție: eliberarea de consumabile la aer liber, păstrarea distanței sociale, utilizarea obligatorie a măștilor de protecție și substanțelor dezinfectante, asigurarea rotației personalului, informarea lucrătorilor în teren, precum și a beneficiarilor, despre măsurile de siguranță necesare, în contextul epidemiologic COVID-19. Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat toate organizațiile contractate cu măști de protecție și substanțe dezinfectante.

Cartografierea Asociațiilor Obștești, contractate de către IP UCIMP DS, în anul 2020



Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru UDI

Programele de Schimb de Seringi sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender). În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții UDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Sorocea, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). *Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* programele de prevenire pentru UDI, din sursele grantului FG, sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 35 de localități (29 - malul drept și 6 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4.

La finele trimestrului II. 2020, din 14.214 UDI (12.107 – malul drept și 2.107 – malul stâng) asumați pentru acoperire cu programe de prevenire în a. 2020, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 12.895 UDI (90,7%), dintre care: 11.645 – pe malul drept și 1.250 – pe malul stâng. La fel, către finele trimestrului raportat, au fost realizate 4.686 de testări pentru HIV printre UDI (3.556 – malul drept și 1.130 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 4.597 (3.497 malul drept și 1.100 malul stâng). Din 172 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost confirmate 22 cazuri* (10 - malul drept și 12 – malul stâng), validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza fișierului “Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV”.

**Notă: Ulterior, aceste persoane cu rezultat pozitiv confirmat sunt însoțite de către reprezentanții asociațiilor obștești, către centrele de tratament, pentru testare repetată și înrolare în TARV (se înregistrează și cazuri de refuz sau abandon).*

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor

Intervenția: Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite UDI, pe malul drept, în vederea creșterii aderenței la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri

Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, iar asociațiile obștești implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii sau menținerii aderenței la tratament.

Componenta psiho-socială și de suport a tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă este asigurată, doar pe malul drept, de către 2 asociații obștești (AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport pentru UDI, în cadrul

tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, în anul 2020, este descris în Anexa 4. Astfel, în perioada trimestrului II.2020, din 520 UDI asumați pentru acoperire, în anul 2020, a fost acoperit un număr de 390 UDI (75%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LS

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale sunt oferite prin intermediul a 12 organizații – 8 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația II, Bălți) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități, pe ambele maluri ale r. Nistru (29 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4.

La finele perioadei trimestrului II. 2020, din 6.942 LS (5.160 – malul drept și 1.782 – malul stâng) asumați pentru acoperire cu programe de prevenire în a. 2020, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 4.938 LS (71,1%), din care: 3.687 – pe malul drept și 1.251 – pe malul stâng. La fel, către finele trimestrului raportat, au fost realizate 2.716 de testări pentru HIV printre LS (1.919 – malul drept și 797 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 2.690 (1.900 malul drept și 790 malul stâng). Din 19 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost confirmate 5 cazuri (un caz – pe malul drept și 4 cazuri – pe malul stâng), validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza fișierului „Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV”.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB


Programele de prevenire pentru BSB sunt oferite prin intermediul a 6 organizații - 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 3 de pe malul stâng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități (20 – malul drept, 6 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2020, sunt prezentate în Anexa 4.

La finele trimestrului II.2020, din 3.674 BSB (3.223 – malul drept și 451 – malul stâng) asumați pentru acoperire cu programe de prevenire în a. 2020, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 2.920 BSB (79,5%), din care: 2.619 – pe malul drept și 301 – pe malul stâng*. La fel, către finele trimestrului raportat, au fost realizate 1.587 de testări pentru HIV printre BSB (1.454 – malul drept și 133 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 1.469 (1.336 malul drept și 133 malul stâng). Din 59 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV,


au fost confirmate 9 cazuri (toate pe malul drept), validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza fișierului “Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV”.

În concluzie, către 30 iunie 2020, rata de acoperire cu programe de prevenire, a beneficiarilor contractați din sursele FG, a constituit 84,8% (25.806 persoane acoperite din 30.430 contractate). Acoperirea procentuală, per fiecare grup de risc, a constituit: UDI – 90,7%, LS – 71,1%, BSB – 79,5%, PTH (beneficiari ai serviciilor de îngrijire și suport în TARV) – 91,8% și UDI (beneficiari ai serviciilor de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă) – 75%. De menționat că, 14 asociații obștești și ANP-ul au efectuat testări pentru HIV - atât pentru grupurile de risc (UDI, LS, BSB), cât și pentru alte categorii de beneficiari, incluși în lista contingentelor de populație examinate la marcherii serologici ai HIV/SIDA (partenerii UDI, LS și BSB, populația generală). Astfel, la finele trimestrului II.2020, în total, au fost realizate 11.477 de testări (8.689 pe malul drept și 2.788 pe malul stâng), iar numărul de persoane testate a fost de 11.181 (8.434 malul drept și 2.747 malul stâng). La fel, din 299 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost confirmate 56 cazuri (36 malul drept și 20 malul stâng).

Histograma 1. Numărul beneficiarilor acoperiți (per grup-țintă) și testați - cumulativ, semestrul I.2020




Histograma 2. Numărul beneficiarilor testați, per organizație - cumulativ, semestrul I.2020



În pofida contextului pandemiei COVID-19, rata de realizare a testărilor pentru HIV, la finele trimestrului II.2020, a constituit 47,7%, adică: 11.181 beneficiari testați din 23.464 planificați (numărul celor planificați reprezintă 80% din cei acoperiți), ceea ce reprezintă aproape 50% din cei planificați pentru a. 2020 (vezi Histograma 2).

Histograma 3. Numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii și testați în sem.I.2020, comparativ cu sem.I.2019



În același timp, o analiză comparativă ne arată o rată de acoperire cu programe de prevenire și o rată de acoperire cu servicii de testare a beneficiarilor, înregistrate în semestrul I.2020, cu 12% mai mare, fiecare, decât aceeași rată, înregistrată în semestrul I.2019 (vezi Histograma 3). Această creștere poate fi explicată prin fortificarea segmentului de acoperire cu servicii de prevenire, monitorizare eficientă, inclusiv îmbunătățirea abilităților de lucru ale organizațiilor, în operarea Registrului de Evidență a beneficiarilor, care se implementează pe scară largă, al doilea an la rând. Totodată, credem că un impact pozitiv în acest sens, în special pentru indicatorul de testare, l-a avut și realizarea în teren, în perioada semestrului I.2020 a studiului IBBS.

Activitatea 5: Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP), prin intermediul rețelelor de farmacii

Activitatea are ca scop diversificarea mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, prin intermediul rețelelor de farmacii (Amendamentul nr. 2 din 08.11.2019 la contractul nr. MDA-C-PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019 IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă). În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a debursat pe 12.06.2020, către AO Inițiativa Pozitivă, suma în valoare totală de 175 470.60 MDL*.

**Pe parcursul trimestrului I.2020, în lunile ianuarie-februarie, farmaciile de pe malul drept al r. Nistru și-au continuat activitatea, iar în luna martie, aceasta a fost suspendată, pentru renegocierea acestor servicii, după stabilizarea situației epidemice cauzate de COVID-19.*

Activitatea 6: Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru

În perioada raportată, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2020, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 28 din 20.01.2020), IP UCIMP DS a asigurat procedura de achiziție a următoarelor consumabile:

- lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă (sub formă de plic de 5 ml și tub de 50 ml), pentru BSB și LS, destinate ambelor maluri, în valoare totală de 905 688.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/41-2020 cu IM Delta-Medica SRL din data de 05.05.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și LS;
- șervețele îmbibate cu alcool și fașe de tifon medical nesteril, pentru UDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare totală de 203 292.50 MDL (contract MDA-C-H/GD/43-2020 cu DitaEstFarm SRL din data de 05.05.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;
- seringi de unică folosință cu ac detașabil (2, 5, 10, 20 ml), pentru UDI și partenerii lor, destinate malului stâng, în valoare totală de 370 350.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/45.1-2020 cu Remedium SRL din data de 08.05.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;
- seringi de unică folosință cu ac detașabil (1 ml), pentru UDI și partenerii lor, destinate malului stâng, în valoare totală de 14 364.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/45.2-2020 cu Provizor.com SRL din data de 08.05.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;
- eco-boxe pentru incinerarea seringilor utilizate de către UDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare totală de 16 485.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/46.1-2020 cu MedGlobalFarm SRL din data de 12.05.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;
- preparate pentru îngrijirea venelor (Peroxid de hidrogen (sol.3%), Levomecol (ung.), Heparina (ung.) și verde de briliant (sol.1%)), pentru UDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare totală de 363 629.55 MDL (contract MDA-C-H/GD/46.2-2020 cu Lismedfarm SRL din data de 12.05.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;
- prezervative de duritate sporită pentru BSB și prezervative cu aromă și ultrasubțiri pentru LS, destinate malului drept, în valoare totală de 1 790 693.34 MDL (contract MDA-C-H/GD/40-2020 cu IM Delta-Medica SRL din data de 05.06.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și LS;
- seringi de unică folosință cu ac detașabil (1 ml), pentru UDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare totală de 125 827.20 MDL (contract MDA-C-H/GD/42.1-2020 cu Lismedfarm SRL din data de 05.06.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;
- seringi de unică folosință cu ac nedetașabil (1ml) și cu ac detașabil (2, 5, 10 și 20 ml), pentru UDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare totală de 1 057 073.33 MDL (contract MDA-C-H/GD/42.2-2020 cu DitaEstFarm SRL din data de 05.06.2020), cu livrare preconizată pentru

trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI;

- prezervative masculine de duritate sporită pentru BSB și prezervative masculine cu aromă și ultrafine pentru LS, destinate malului stâng, în valoare totală de 891 243.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/44-2020 cu Provizor.com SRL din data de 09.06.2020), cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV. 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și LS.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapie antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (TARV), prin achiziționarea de medicamente.*

**Notă: Achizițiile de preparate ARV, din sursele grantului Fondului Global, în anul 2020, acoperă necesitățile malului drept cu cca. 30% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament, și necesitățile regiunii transnistrene - cu 100% din linia II și III de tratament – conform scrisorii oficiale a IMSP SDMC nr. 399 din 22.08.2019.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție și livrare, în luna mai 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a lotului integral de preparate ARV (contract MDA-C-H/GD/47-2020 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 03.04.2020, în valoare totală de 40 890.00 USD);
- organizarea procedurii de achiziție și livrare, în luna iunie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a lotului integral de preparate ARV (contract MDA-C-H/GD/54-2020 cu PNUD din data de 23.04.2020, în valoare totală de 771 382.49 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a preparatelor ARV pentru a. 2020, în valoare totală de 19 190.54 USD (contract MDA-C-H/GD/55-2020 cu UNICEF SD din data de 08.06.2020), cu livrare în 1 tranșă – lunile august-septembrie 2020;
- livrarea, în luna iunie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a următoarelor două tranșe de preparate ARV, în valoare de 9 250.38 USD (contract MDA-C-H/GD/34_2019 cu Fundația IDA din data de 03.12.2019, în valoare totală de 208 370.11 USD);
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (Amendamentul nr. 6 din 31.01.2020 la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului II.2020, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 129 (87 - pe malul drept și 42 - pe malul stâng, inclusiv 124 adulți și 5 copii). Din acestea, 49 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (30 - pe malul drept, 19 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 40 (33 - pe malul drept, 7 – pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 43 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 34 – pe malul drept și 9 – pe malul stâng. Din acestea, 41 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 41 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet (32 - pe malul drept, 9 – pe malul stâng), nici o femeie gravidă HIV+ nu a beneficiat de tratament profilactic incomplet sau de tratament profilactic de urgență în naștere. Iar 2 femei gravide HIV+ care au născut, nu au beneficiat de tratamentul antiretroviral profilactic respectiv (toate – pe malul drept).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.06.2020 a fost de 6.832 persoane, dintre care: 4.766 - pe malul drept (4.657 adulți și 109 copii (<15 ani), 2.529 bărbați și 2.237 femei) și 2.066 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 2.035 adulți și 31 copii (<15 ani), 1.033 bărbați și 1.033 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4.*

**Notă: Achizițiile de teste și consumabile, destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV, din sursele grantului Fondului Global, acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept (doar pacienții care sunt în tratament antiretroviral, din sursele grantului Fondului Global, i.e. 30% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament – cca. 210 persoane).*

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de reactive, consumabile și teste rapide HIV/ Sifilis/ HCV/ HBV pentru a. 2020, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 126 din 18.03.2020), IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în valoare totală de 85 708.00 USD (contract MDA-C-H/GD/50-2020 cu Cepheid HBDC SAS din data de 06.04.2020), cu livrare în 1 tranșă – luna iulie 2020;
- organizarea procedurii de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie, în valoare totală de 14 056.79 USD (contract MDA-C-H/GD/51-2020 cu UNICEF SD din data de 07.04.2020), cu livrare în 1 tranșă – lunile septembrie-octombrie 2020;
- organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide HIV pentru detectarea infecției HIV, destinate ambelor maluri, în valoare totală de 116 328.52 USD (contract MDA-C-H/GD/52-2020 cu UNICEF SD din data de 24.06.2020), cu livrare preconizată pentru lunile septembrie-octombrie 2020 și distribuire ulterioară a acestora către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, LS și BSB.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 944, inclusiv 581 – pe malul drept și 363 – pe malul stâng. Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 1.158, inclusiv 721 – pe malul drept și 437 – pe malul stâng.

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare oficială # 142 din 27.03.2020), IP UCIMP DS a semnat un contract de mentenanță a boxei de siguranță biologică (BSC Hote Safemate 1,2 BioAir), instalată în cadrul Laboratorului Național al IMSP SDMC (contract MDA-C-H/MS/01_2020 cu Imunotehnomed SRL din data de 02.04.2020, în valoare totală de 5 700.00 MDL).

La fel, IP UCIMP DS a asigurat, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare oficială # 189 din 09.04.2020), procurarea și livrarea, în luna aprilie 2020, a dispozitivelor UPS, pentru echipamentele Rotor Gene 6000 și platforma GeneXpert, în scopul asigurării securității personalului medical, care activează în boxa de siguranță biologică, din cadrul Laboratorului Național al IMSP SDMC (contract nr. MDA-C-H/GD/48-2020 cu Rapid Link SC SRL din 09.04.2020, în valoare totală de 24 075.90 EUR).

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Aderența la tratament

Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul asociațiilor obștești

Acest obiectiv urmărește complementarea activităților, implementate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament ARV a PTH, cu servicii psiho-sociale și de suport, prestate de către asociațiile obștești implicate.

Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt oferite prin intermediul a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M, mun. Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Aceste servicii sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în sectorul civil și penitenciar, și acoperă 45 de teritorii administrative (38 – malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4.

În același timp, în procesul de pregătire pentru susținerea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV, în anul 2020, partenerii de implementare a grantului FG, au agreat cu RP – IP UCIMP DS necesitatea pilotării unor noi mecanisme de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, sau a celor care au abandonat tratamentul la un moment dat. Acest mecanism a fost apreciat de către implementatori/ ONG-uri și de către Comisia de jurizare a proiectelor implementate de către ONG-urile active în controlul HIV. Astfel, pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată, ONG-ul sau lucrătorii săi în teren primesc câte 900 MDL și/ sau 600 MDL, pentru fiecare PTH (re)înrolată în TARV. Astfel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a realizat un transfer, în sumă totală de 24.300 MDL, către organizațiile, care au identificat PTH noi, în perioada trimestrului I.2020. La fel, în trimestrul II.2020, conform datelor validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, organizațiile au identificat și au inclus în TARV - 19 persoane HIV pozitive noi și au readus în TARV după abandon - 7 persoane*.

**Notă: Cazurile persoanelor care au reinițiat tratamentul ARV după abandon trebuie să satisfacă condiția: după 3-6 luni, în rezultatul testării acestora, încărcătura virală la HIV este în scădere considerabilă sau nedetectabilă.*

Către finele trimestrului II.2020, din 5.080 PTH contractați pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport, în anul 2020, a fost acoperit un număr de 4.663 PTH (91,8%), din care: 3.225 – pe malul drept și 1.438 - pe malul stâng.

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare

Activitatea respectivă se axează pe verificarea progresului de implementare a activităților în domeniul prevenirii HIV, de către 14 asociații obștești și ANP, contractate de către IP UCIMP DS. Pe parcursul trimestrului II.2020, IP UCIMP DS a realizat 4 vizite de monitorizare de rutină în teren. În cadrul vizitelor de monitorizare, au fost verificate următoarelor aspecte: contractele de muncă a angajaților, documentele de evidență a beneficiarilor, anchetele primare ale beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, condițiile de păstrare și balanța stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale. La fel, au fost purtate discuții cu coordonatorii organizațiilor și lucrătorii în teren, în scopul fortificării unor aspecte ca: acoperirea cu servicii a beneficiarilor noi (persoane tinere), utilizarea eficientă a consumabilelor/ echipamentelor, condițiile de păstrare a consumabilelor și corectitudinea păstrării documentației confidențiale. O atenție deosebită a fost acordată intensificării acoperirii indicatorului de testare la HIV, mai ales, în condițiile pandemiei COVID-19, atunci când procedura de testare a devenit mai complicată. Astfel, au fost monitorizate și aspectele ce țin de asigurarea măsurilor de siguranță, atât pentru personalul organizației, cât și a beneficiarilor în deservire.

Toate vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt remise organizațiilor vizitate și sunt plasate pe Google Drive, pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali, implicați în contractarea 2020 și procesul de monitorizare și evaluare (Comisia de jurizare a proiectelor contractate de RP – IP UCIMP DS). *Din practici bune*, merită de menționat remiterea rapoartelor de monitorizare către conducerea organizațiilor monitorizate, fapt care permite acestora să ia act de cunoștință cu problemele identificate și să le înlăture în termeni oportuni.

Activitatea 6: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020

În scopul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS)*, planificat în grantul curent (în continuare „Studiu”), în conformitate cu dispoziția MSMPs (nr. 63d din 26.02.2019), IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu IMSP SDMC, privind realizarea activităților în cadrul Studiului (contract nr. MDA-C-PCIMU_SDMC/IBBS_2019 din 01.08.2019, în valoare totală de 1 998 133.50 MDL). Conform acestui acord, PN HIV este responsabil de implementarea Studiului (editarea chestionarelor, instruirea echipelor de colectare a datelor în teren, gestionarea procesului de colectare a datelor, analiza datelor, elaborarea rapoartelor finale).

Pe parcursul trimestrului II.2020, activitățile din cadrul Studiului au fost realizate conform planului stabilit: finisarea colectării datelor pentru toate grupurile de risc și în toate cele 8 locații planificate, fără devieri de la metodologia de eșantionare și desfășurare a Studiului (în pofida contextului COVID-19); calcularea

indicatorilor preliminari; desfășurarea exercițiului de estimare a mărimii GRSI; precum și verificarea rezultatelor testărilor. Raportul Final al Studiului, conform planului de desfășurare a acestuia, urmează a fi prezentat către MSMPs până la finele lunii octombrie, 2020. Prima tranșă debursată către IMSP SDMC în baza acordului sus-menționat, în valoare de 1 000 000.00 MDL a fost realizată în luna septembrie, 2019.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Acest obiectiv constă în asigurarea unui răspuns național eficient privind infecția HIV în Republica Moldova, reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor afectate și reducerea mortalității cauzate de SIDA, prin îmbunătățirea accesului populațiilor-cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport. În acest scop, la începutul anului 2019, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă pentru perioada aa. 2019-2020, contract (nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), în valoare totală de 4 139 616.00 MDL.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, pentru anul 2020, sunt următoarele: organizarea și desfășurarea campaniilor de lobby și promovare; elaborarea și tipărirea buletinului informativ în scopul implicării KAP și societății civile; organizarea și desfășurarea campaniilor de advocacy; acordarea de mini-granturi focusate pe responsabilitate socială. *Grupurile țintă* ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv beneficiarii programelor de reducere a riscurilor: PTH, UDI, LS, BSB și pacienții din TSO.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 10.06.2020 a fost debursată următoarea tranșă de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare de 390 433.88 MDL.

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

Intervenția: Pledoarie comunitară

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități:

- *Desfășurarea întrunirilor, în vederea susținerii campaniilor de lobby și advocacy*, cu participarea asociațiilor obștești.
- *Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile*, prin tipărirea și distribuția buletinelor informative. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, a fost elaborată și imprimată, din resursele FG, ediția a doua din anul 2020 a buletinului informativ „Lumea Mea/ Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, în număr de 1.066 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit, partenerilor din mai multe regiuni ale Rep. Moldova, în prima jumătate a trimestrului II.2020.
- *Desfășurarea campaniilor sociale:* „Virusurile sunt diferite, oamenii – aceiași”, prilejuită Zilei Internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA (15–25 mai 2020), și „Cunoștințe mai bune pentru o grijă mai bună”, dedicată Zilei Internaționale de Combatere a Consumului și Traficului Illicit de Droguri (iulie-decembrie 2020).
- *Oferirea de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare, din domeniul HIV*, privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local, care are drept rol creșterea durabilității programelor și serviciilor oferite. Astfel, către data de 13 aprilie 2020, au fost recepționate 6 dosare, din partea asociațiilor obștești, care oferă servicii în domeniul HIV/SIDA, și, ulterior, expediate spre examinare și analiză - membrilor Comitetului Tehnic. Drept rezultat, 5 din cele 6 aplicații au fost susținute: AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender;

AO ADEPT, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. Implementarea acestor mini-granturi va fi efectuată în trimestrele III-IV.2020. Prezentarea rapoartelor de activitate ale organizațiilor sub-contractate este preconizată pentru finele anului curent.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea Unității de coordonare a PN HIV, parte a echipei IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;
- remunerarea a 2 specialiști M&E, care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;
- cofinanțarea a 5 specialiști: Coordonator TARV, Coordonator al serviciului de laborator HIV, Coordonator Prevenire HIV, Coordonator VCT și Specialistul IT Prevenire HIV - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Managementul Grantului

Activitatea 2: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), IP UCIMP DS a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de SR, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;
- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul I.2020.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului doi 2020, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

Indicator de impact:

- *Mortalitatea asociată cu SIDA la 100.000 populație: 5.35* (172 / 3,214,789)*

Nivelul de atingere a țintei – 71.03% (ținta a. 2018: <3.8)

**Notă: Rata mortalității prin SIDA, pentru anul 2018, a fost recalculată, în conformitate cu numărul actualizat al populației rezidente în Republica Moldova.*

Indicator de rezultat durabil:

- *Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere: 85.2% (898 / 1,054)*

Nivelul de atingere a țintei – 101.4% (ținta a. 2019: 85%)

Indicatori de acoperire/ produs:

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale. Datele finale/ anuale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2020. Către 30 iunie 2020, sunt raportate datele preliminare, prezentate de către unitatea de coordonare a PN HIV, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor - în cifre absolute, precum urmează*:

- *Procentul UDI acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 13.805*
- *Procentul UDI care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 4.597*
- *Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 4.955*
- *Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 2.690*
- *Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 2.920*
- *Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 1.469*

*Notă: Indicatorii de acoperire sunt raportați la nivel național (pentru ambele maluri) și includ numărul beneficiarilor acoperiți atât din sursele FG, cât și din sursele CNAM.

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate, pentru semestrul I. 2020, doar rezultatele în cifre absolute, precum urmează:

- *Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV, din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 6,832*

Dezagregare:

Bărbați:	3.562	(MD: 2.529, MS: 1.033)	Femei:	3.270	(MD: 2.237, MS: 1.033)
Adulți (15+):	6.692	(MD: 4.657, MS: 2.035)	Copii (<15):	140	(MD: 109, MS: 31)

Componenta COVID-19

Pe data de 11.03.2020, OMS declară PANDEMIA COVID-19, și, ulterior, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a RM constată gradul de alertă Cod roșu la nivel național, referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 și aprobă Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 - în baza Hotărârii nr. 7 din 13 martie 2020.

În rezultat, în scopul minimizării riscului de afectare a implementării programelor FG pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fondul Global a oferit țărilor implementatoare susținere financiară, în răspunsul lor la COVID-19, cu aprobare prealabilă, din contul economiilor reprogramate ale granturilor curente ale FG (până la o limită de 5% din toată valoarea grantului) - în baza scrisorii din 04.03.2020 (GF Guidance Note on Responding to COVID-19).

În același timp, în scopul diminuării impactului pandemiei COVID-19 asupra celor trei maladii și susținerii sistemelor de sănătate și comunitare din RM, Fondul Global a aprobat o investiție suplimentară unică la grantul actual al FG, aa.2018-2020 (MDA-C-PCIMU nr. 1611), în suportul răspunsului național la COVID-19 (Global

Fund COVID-19 Response Mechanism – C19RM), în valoare de 643 594.00 EUR - în baza scrisorii din 16.06.2020 (C19RM_MOLDOVA_ADDITIONAL FUNDING). Astfel, setul de documente parte a cererii de finanțare (C19RM) a RM, a fost remis spre examinare către Secretariatul Fondului Global, în luna mai 2020, și urmează a fi aprobat în perioada trimestrului III.2020.

În conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM și în baza necesităților parvenite de la structurile guvernamentale (MSMPS) și organizațiile neguvernamentale active în controlul HIV/TB, impuse de răspândirea pandemiei COVID-19 în RM, PR - IP UCIMP DS își asumă implementarea unui șir de activități, din contul economiilor reprogramate ale grantului curent al FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU (cca 651 979.00 EUR), pentru asigurarea necesităților prioritare ale țării, în răspunsul său la COVID-19, și minimizarea impactului acestuia asupra serviciilor de control TB și HIV. Activitățile planificate sunt orientate spre procurarea de teste și reagenți pentru diagnosticarea infecției COVID-19, dispozitive și consumabile de laborator, echipamente individuale de protecție și dezinfectanți.

Progresul activităților, COVID-19

Modulul: Programe de prevenire pentru populația generală

Intervenția: Alte intervenții pentru populația generală

Activitatea 1.1.1 Alte intervenții pentru populația generală

1.1.1.2 Investigații de laborator

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (scrisoare oficială #04/1722 din 19.03.2020), privind necesitățile de procurare a dispozitivelor și consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea, în luna aprilie 2020, a ultimelor 2 tranșe de teste pentru echipamentele Real Time PCR, destinate ANSP – în valoare de 1 615 170.00 MDL (contract MDA/C/GD/COV/02 cu „GBG-MLD” SRL din 19.03.2020, în valoare totală de 2 375 250.00 MDL).

1.1.1.5 Controlul infecției în instituțiile medicale

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare oficială #128 din 20.03.2020), privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de protecție și dezinfectanților, destinați asigurării protecției personalului, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS":

- a asigurat, în luna aprilie 2020, livrarea integrală a dezinfectanților, destinați IMSP SDMC și IP "UCIMP DS", inclusiv ONG-urilor contractate de către aceasta (contract MDA/C/GD/COV/03 cu „Rodital-Lux” SRL din 24.03.2020, în valoare totală de 62 500.00 MDL).
- a semnat, pe data de 14.04.2020, contractul MDA/C/H/GD/53 cu „Medeferent Grup” SRL, în valoare totală de 197 505.00 MDL, și a asigurat, în lunile aprilie-mai 2020, livrarea integrală a măștilor chirurgicale în 3 pliuri, destinate IMSP SDMC și IP "UCIMP DS", inclusiv ONG-urilor contractate de către aceasta.

La fel, în cadrul acestei activități, în baza solicitării AO “AFI” (scrisoare oficială #13/20 din 14.04.2020), privind necesitățile de procurare a consumabilelor de protecție, destinate lucrătorilor în teren (din cadrul a 4 ONG-uri, contractate de către IP “UCIMP DS”, active în controlul HIV/TB), implicați în implementarea activităților de screening și referire către diagnostic a suspecților TB, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, facilitarea implementării tratamentului direct observat la domiciliu, precum și realizarea activităților de suport pentru pacienții incluși în programul VOT - IP “UCIMP DS”:

- a semnat, pe data de 07.05.2020, contractul MDA/C/GD/COV/06 cu „Lismedfarm” SRL, în valoare totală de 14 350.00 MDL, privind procurarea de respiratoare KN95, și a asigurat, în luna mai 2020, livrarea integrală a acestora;
- a semnat, pe data de 21.04.2020, contractul MDA/C/T/GD/34 cu „Ecochimie” SRL, în valoare totală de 30 396.00 MDL, privind procurarea de mănuși medicale din nitril, și a asigurat, în luna aprilie 2020, livrarea integrală a acestora;
- a semnat, pe data de 21.04.2020, contractul MDA/C/T/GD/35 cu „MedGlobalFarm” SRL, în valoare totală de 12 600.00 MDL, privind procurarea halatelor de unică folosință, și a asigurat, în luna mai 2020, livrarea integrală a acestora.

În același timp, în baza solicitării MSMPs (scrisoare oficială #08-2214 din 22.04.2020), IP “UCIMP DS” a semnat, pe data de 19.05.2020, acordul de donație MDA/C/GD/COV/07 cu ABBVIE Logistics BV (Olanda), în valoare totală de 9 424.00 USD, privind recepționarea, în calitate de ajutor umanitar, a unui lot de medicamente ARV (lopinavir + ritonavir), pentru tratamentul a 505 pacienți, diagnosticați cu COVID-19, cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2020 și distribuție ulterioară a acestuia către IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase Copii.

Fortificarea managementului Grantului, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, în baza Acordului de Sub-recipient (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului I.2020;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului I.2020;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.I.2020, pe data de 15.05.2020, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a pregătit setul de documente parte a cererii de finanțare (C19RM) a RM, în susținerea răspunsului

național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism), remis către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență electronică, 29.05.2020); a primit scrisoarea de aprobare a FG privind cererea de finanțare C19RM (C19RM_MOLDOVA_ADDITIONAL FUNDING din 16.06.2020);

- a pregătit, în colaborare cu Centrul PAS și partenerii săi (NAP, NTP, UNAIDS, etc.), setul de documente, parte a cererii de finanțare pentru următorul grant TB/HIV al FG (FR-847-MDA-C), oferit în susținerea răspunsului național la HIV și TB pentru aa. 2021-2023, remis către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență electronică, 30.06.2020);
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare - lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea financiară a acestora și instituția beneficiară, este prezentată în Anexa 3 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);
- a asigurat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin achiziționarea și livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU (în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 04.03.2020 - GF Guidance Note on Responding to COVID-19);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017), pentru efectuarea procedurilor vamale, privind bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

Către 30 iunie 2020, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost debursați 47 145 950.00 (MDL), față de 84 763 200.00 (MDL) bugetați pentru anul 2020, ceea ce constituie 55,6%. În aceeași perioadă, în cadrul implementării măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, componenta COVID-19, au fost valorificați 4 487 250.00 (MDL).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului (inclusiv COVID-19), precum și lista activităților finanțate din sursele acestuia, listele bunurilor distribuite, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în Anexele 2 și 3.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-1906
Acordul de Grant semnat:	12 Aprilie 2019
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150,000.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2019
Data încheierii:	31 Decembrie 2021

Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și de control al TB, de către membrii CNC.

Activitățile, realizate în trimestrul II.2020, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- a fost asigurată organizarea și desfășurarea ședinței de lucru cu partenerii cheie ai CNC, pentru a discuta necesitățile țării și propunerile pentru proiectul Cererii de finanțare din partea Republicii Moldova (C19RM), în cadrul Mecanismului de răspuns al FG cu privire la pandemia COVID-19;
- a fost asigurat procesul consultativ, în cadrul GTL parte a CNC, și a fost organizată ședința CNC din 26.05.2020, în cadrul căreia a fost aprobată Cererea de finanțare C19RM;
- a fost asigurat procesul de elaborare, aprobare și remitere a Cererii de finanțare C19RM, în adresa Secretariatului FG, împreună cu aprobările (Endorsement form) membrilor CNC;
- a fost facilitat și asigurat, la nivelul CNC, procesul de consultare a Planului de utilizare a economiilor, obținute în urma implementării activităților grantului actual al Fondului Global (nr.1161 MDA-C-PCIMU, aa.2018-2020), de către IP „UCIMP DS”;
- a fost asigurat suportul logistic în elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023, către Fondul Global, în susținerea răspunsului național la HIV și TB;
- au fost organizate ședințele de lucru ale grupurilor restrânse și largite (offline și online), cu participarea membrilor GL, responsabil de elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023, și membrilor GTL Control TB și HIV;
- a fost asigurat dialogul de țară și procesul de consultare a aplicației FG, la nivelul structurilor CNC și a platformei Comitetului KAP - procesul de elaborare a Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023, către Fondul Global, fiind apreciat de partenerii CNC ca unul transparent, multisectorial, cu implicarea tuturor reprezentanților organizațiilor partenere cheie, precum instituțiile guvernamentale, internaționale și societatea civilă, activă în domeniul infecției HIV și TB (procese verbale ale ședințelor desfășurate sunt publicate pe site-ul CNC: <http://ccm.md/procese-consultative2>);
- au fost traduse și diseminate, către membrii CNC și parteneri săi, rapoartele misiunii de evaluare a investițiilor Fondului Global în domeniul TB și HIV, recepționate de la APMG;
- a fost asigurat procesul de actualizare a bazei de date, cu privire la membrii CNC, în platforma online a FG;
- a fost asigurat procesul de redactare a documentelor de activitate ale CNC și de solicitare a ofertelor pentru serviciile de imprimare a materialelor propriu-zise;
- a fost pregătită și remisă, în adresa membrilor CNC, Nota informativă cu privire la acțiunile realizate la nivel național și internațional, în contextul pandemiei COVID-19;
- a fost menținută comunicarea, pregătirea și furnizarea informațiilor, la solicitarea membrilor și altor parteneri în activitatea CNC TB/SIDA;

- a fost elaborat și prezentat Raportul de progres pentru trimestrul I.2020, în cadrul grantului MDA-CFUND-1906.

Debursările Grantului CNC

Către 30 iunie 2020, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, în perioada trimestrului raportat, au fost debursați 98 060,00 (MDL).

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în Anexa 5.

ANEXE

Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combateră a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

Anexa 1B: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta HIV/SIDA

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA, inclusiv componenta COVID-19

Anexa 3: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA, inclusiv componenta COVID-19

Anexa 4: Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, LS, BSB și servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2020

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Descrierea programului

Tara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU nr.1611
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2020

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2019)	Rezultate actuale (2019)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	7,7 anul 2019	7,9 anul 2019	Date finale pentru anul 2019. 248 persoane (209 pentru malul drept și 39 pentru malul stâng) au decedat de tuberculoză în anul 2019 (7,9 decese la 100,000 persoane). Notă - În corespundere cu datele recalculate pentru malul drept, prezentate de către Biroul Național de Statistică (https://statistica.gov.md/newsview.php?l=en&id=6695&idc=168) și datele pentru malul stâng, oferite de către Autoritățile Publice Locale ale regiunii transnistrene, în 2019, populația RM a constituit 3,105,576 de persoane (MD - 2,640,400 și MS - 465,176). Respectiv, rata mortalității prin TB, pentru anul 2019, a fost recalculată, în conformitate cu numărul actualizat al populației rezidente în Republica Moldova.
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	23% anul 2019	26,9% (355/1,319) anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 355 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1,319 cazuri investigate în anul 2019, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	72,01% cohorta Q1-Q2.2018	55,33% (270/488) cohorta Q1-Q2.2018	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB Q1-Q2.2018. 270 cazuri confirmate de TB MDR, din 488 incluse în tratamentul DOTS Plus în Q1-Q2.2018, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	94,6 anul 2019	92,7 anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 2.879 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2019 (2,381 MD și 538 MS). Notă - În corespundere cu datele recalculate pentru anul drept, prezentate de către Biroul Național de Statistică (https://statistica.gov.md/newsview.php?l=en&id=6695&idc=168) și datele pentru anul sfîng, oferite de către Autoritățile Publice Locale ale regiunii transnistrene, în 2019, populația RM a constituit 3,105,576 de persoane (MD - 2,640,400 și MS - 465,176). Respectiv, rata de notificare a cazurilor TB (toate formele) per 100,000 populație, pentru anul 2019, a fost recalculată, în conformitate cu numărul actualizat al populației rezidente în Republica Moldova.
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	89% anul 2019	79,3% (2,775/3,500) anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 2.775 cazuri noi și recidive (2 289 MD, 486 MS) au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2019 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic). Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de cazuri TB pentru anul 2019 (numitorul) sunt racordate la cifrele anului 2018. Cifrele finale pentru anul 2019 vor fi disponibile începînd cu trimestrul III.2020, după publicarea raportului anual al OMS.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Obiective:									
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 9 al Grantului MDA-C-PCIMU (Apr-Iun 20)	Rezultate actuale Tr. 9 al Grantului MDA-C-PCIMU (Apr-Iun 20)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	504 Q1-Q2. 2020	220 Q1-Q2. 2020	Date preliminare pentru a. 2020. 220 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate în anul 2020, față de 504 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	245 cohorta Q2.2020	114 cohorta Q2. 2020	Date preliminare pentru cohorta a. 2020. 114 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2020, față de 245 cazuri estimate pentru perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	6,6% (27/410) cohorta Q1-Q2. 2019	12,05% (54/448) cohorta Q1-Q2. 2019	Date preliminare pentru cohorta Q1-Q2. 2019. 54 pacienți din 448 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2019, au abandonat tratamentul către luna a 6-a de la demararea acestuia.

Anexa 1B: Lista Indicatorilor, componenta HIV/SIDA

Descrierea Programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/ AIDS
Grant:	MDA-C-PCIMU nr. 1611
Recipientul principal:	IP UCIMP DS
Data inițierii:	01.01.2018
Data finalizării:	31.12.2020
Perioada de raportare:	01.01.2020-30.06.2020

Scopul Programului și Indicatorii de Impact

Scopul: Reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalității asociate cu SIDA, în Republica Moldova

Indicatori de Impact	Indicatori	Baseline		Anul	Sursa	Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018	2019	2020	Comentarii	
		Valoarea										
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație			2016	Registru pacienți/ Registru Național Decese	Vîrstă	Ținte	<3,8	<3,7	<3,6	Numărător: Numărul de decese cauzate de HIV/ SIDA într-o anumită perioadă de timp. Numitor: Adulți (15+): Numărul total al populației (per 100 000 persoane), Copii (<15): Numărul total al populației (per 1 000 nou-născuți). Data de raportare - 31 Aprilie a fiecărui an. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
		TOTAL					3.90	Rezultate, TOTAL	5.35	3.53%		
		<15					0.35	Rezultate, <15	0.17	0.17%		
		15+					3.95	Rezultate, 15+	6.51	4.28%		
		Bărbați 15-19					n/a	Rezultate, bărbați 15-19	1.16	0.00%		n/a
		Bărbați 20-24					n/a	Rezultate, bărbați 20-24	9.87	6.44%		n/a
		Femei 15-19					4.93	Rezultate, femei 15-19	4.94	6.37%		
		Femei 20-24					1.45	Rezultate, femei 20-24	4.94	8.69%		
		Sex	Bărbați			3.80	Rezultate, bărbați	6.99	4.11%			
			Femei			2.98	Rezultate, femei	3.86	3.01%			
							Comentarii:					

Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat

Obiective:

- 1 Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV, pe bază de dovezi
- 2 Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport comprehensiv al infecției HIV
- 3 Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicatori	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018	2019	2020	Comentarii					
		Valoarea		Anul							Sursa				
1	HIV O-1 (M): Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere			2016	Cartele pacienți	Durata TARV	Sex	Ținte	≥84%	≥85%	≥86%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață și urmează tratamentul antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare. Data de raportare - 31 Aprilie a fiecărui an. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.			
		TOTAL	83.54%					Rezultate, TOTAL	86.80%	85.20%					
		<15	94.74%					Rezultate, <15	100.00%	100.00%					
		15+	81.8%					Rezultate, 15+	86.64%	85.02%					
		TARV 24 luni	81.54%					TARV 24 luni	78.68%	81.00%					
		TARV 36 luni	n/a					TARV 36 luni	n/a	n/a					
		TARV 60 luni	73.21%					TARV 60 luni	70.29%	74.19%					
		Bărbați	80.77%					Rezultate, bărbați	83.98%	82.91%					
		Femei	86.54%					Rezultate, femei	90.31%	87.15%					
								Comentarii:							

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei în Moldova”

- situația la data de 30.06.2020

Denumirea	Planificat 2020, mii lei	Executat 6 luni 2020, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	84 763,20	47 145,95	56%	Cifra de venituri include debursările, efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. 1611 MDA-C-PCIMU.
Cheltuieli pe componentele grantului (total)	84 763,20	51 147,57	60%	-
Componenta: Tuberculoza				
Obiectivul 1. Să asigure acces universal la diagnosticul la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/XDR	7 107,32	4 081,03	57%	(i) Achiziționarea mediilor nutritive, a substanței pure și a reactivelor pentru diagnosticul TB, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei. (ii) Achiziționarea consumabilelor pentru echipamentele automate MGIT 960 și LPA Hain. Asigurarea întreținerii acestor echipamente. (iii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente. (iv) Achiziționarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR). (v) Achiziționarea echipamentelor de laborator pentru LNR și LRR.

Obiectivul 2: Să asigure acces universal la calitatea tratamentului pentru toate formele de TB, inclusiv M/XDR-TB	26 334,64	17 001,27	65%	(i) Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR. (ii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. (iv) Suportul în prestarea serviciilor de consultanță tehnică, privind ajustarea protocoalelor clinice naționale în managementul tuberculozei. (v) Achiziționarea testelor pentru diagnosticul tuberculozei, inclusiv la PTH.
Obiectivul 5. Să consolideze managementul, coordonarea, monitorizarea și evaluarea programului național de control al TB	2 096,65	2 825,57	135%	(i) Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. (ii) Suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Acoperirea costurilor de întreținere și ajustare a softului SYME TB. (iv) Susținerea activităților de elaborare și realizare a Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii”. (v) Susținerea activităților de elaborare și realizare a Studiului „Schemele scurte de tratament al cazurilor de tuberculoză RR/MDR”.

Componenta: HIV-SIDA				
Obiectiv 1. Creșterea accesului la prevenirea HIV pe bază de dovezi	22 022,76	10 519,41	48%	(i) Contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din regiunea de est a R. Moldova) pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic al dependenței de opioace cu Metadonă - în anul 2020. (ii) Procurarea consumabilelor destinate activităților de prevenire HIV, în rândul populațiilor țintă. (iii) Susținerea programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sportiv. (iv) Susținerea serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate, prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru.
Obiectiv 2. Asigurarea accesului la tratament, îngrijire și suport HIV cuprinzător	19 881,11	7 827,40	39%	(i) Achiziționarea de preparate antiretrovirale pentru persoanele infectate cu HIV. (ii) Acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor antiretrovirale, depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale. (iii) Procurarea de teste PCR, reagenți și consumabile pentru testarea la celulele CD4, teste rapide pentru HIV/ Sifilis/ HCV/ HBV, pentru anul 2020. (iv) Acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator, utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică. (v) Suportul pentru instruirea personalului din cadrul Laboratorului Național HIV/ITS, în contextul procesului de implementare și menținere a Sistemului de Management al Calității (conform standardului ISO 15189:2013). (vi) Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul asociațiilor obștești, inclusiv în baza metodei de plată suplimentară, per beneficiar. (vii) Suportul pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren a activităților de implementare a proiectelor de prevenire HIV și aderență la tratamentul antiretroviral și/sau TSO. (viii) Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), aa. 2019-2020.
Obiectiv 3. Consolidarea capacităților comunităților și asigurarea sustenabilității programelor	1 189,17	690,49	58%	- Semnarea acordului de sub-recipient (AO „Inițiativa Pozitivă”), privind realizarea activităților ce țin de fortificarea comunităților KAP (populații cheie afectate) și consolidarea sistemelor comunitare, prin: (i) susținerea campaniilor de lobby și advocacy; (ii) susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile; (iii) oferirea de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare, din domeniul HIV.

				Acordarea suportului financiar pentru personalul Unității de coordonare a Programului Național HIV, parte a echipei IMSP SDMC, și pentru costurile operaționale aferente.
Gestionarea grantului (AO „Inițiativa Pozitivă” advocacy)	883,82	444,21	50%	Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient (AO Inițiativa Pozitivă) și pentru costurile operaționale aferente.
Componenta: Gestionarea programei	5 247,73	3 270,95	62%	Achitarea salariilor personalului IP „UCIMP DS”, precum și cheltuielile administrative aferente implementării grantului.
Componenta: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19	0,00	4 487,25	n/a	Realizarea componentei COVID-19 nu a fost inițial prevăzută pentru anul 2020 și a fost introdusă, ca o măsură de urgență în contextul pandemiei COVID-19, la recomandarea și cu permisiunea donatorului - Fondul Global. Astfel, în perioada de raportare, au fost efectuate cheltuieli pentru: (i) procurarea de teste și reagenți pentru diagnosticarea infecției COVID-19, destinate ANSP; (ii) procurarea de dispozitive și consumabile de laborator, echipamente individuale de protecție, destinate ANSP; (iii) procurarea de dezinfectanți, destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul ONG-urilor contractate de către IP ”UCIMP DS”; (iv) procurarea măștilor chirurgicale în 3 pliuri, destinate IMSP SDMC și IP ”UCIMP DS”, inclusiv ONG-urilor contractate; (v) procurarea consumabilelor de protecție, destinate lucrătorilor în teren (din cadrul a 4 ONG-uri, contractate de către IP ”UCIMP DS”, active în controlul HIV/TB).
Diferența de curs		-120,93		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	30 113,4	30 113,36		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	30 113,4	25 990,81		

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.04.2020 - 30.06.2020

		scos din	pret unitar	pret
total				
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA/C/T/GD/14	Data contractului: 24.06.2019	Valuta: USD	Curs de schimb: 18,1955	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 01.04.2020	nr: f/n			
Clofazimine 100mg 100 cap jar	Cutii	1264	50	63200
Linezolid 600mg 100(10x10) tab bl	Cutii	751	47,71	35830,21
		Suma totala per institutie, USD: 99030,21		
		Suma totala per contract, USD: 99030,21		
MDA/C/T/GD/20	Data contractului: 08.11.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 30.04.2020	nr: f/n			
D-Cycloserine (CAS Number 68-41-7); 2 x 5g	Pachet	2	5200	10400
Delamanid (CAS Number 681492-22-8); 1 x 10g	Pachet	0,6	108750	65250
		Suma totala per institutie, MDL: 75650		
		Suma totala per contract, MDL: 75650		
MDA/C/T/GD/17	Data contractului: 13.11.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 24.06.2020	nr: f/n			
Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 3804,5 (Löwenstein-Jensen) .	Unitati		175	21,74
Isoniazid 1,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 4774 (Löwenstein-Jensen) .	Unitati		175	27,28
Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 3804,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		175	21,74
Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 3804,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		175	21,74
Cycloserine – 30,0 µg/ml - Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis 5456 (Löwenstein-Jensen), cu conținut de antibiotice	Unitati		200	27,28
Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		200	27,28
Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 4348 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		200	21,74
Levofloxacin – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		200	27,28
Tubes - Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 86518,22	Unitati		5834	14,83
Moxifloxacin – 1,0 mg/ml -Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		200	27,28
P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - Nutritive media for isolation M.tuberculosis 4348 (Löwenstein-Jensen)	Unitati		200	21,74

scos din total	Numele bunului	Descriere	Canitate	pret unitar evidenta	ajustat pret
	Amikacin – 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 4348 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	200	21,74
Suma totala per institutie, MDL: 137573,72 Suma totala per contract, MDL: 137573,72					
MDA-C-H/GD/34_2019		Data contractului: 03.12.2019	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 09.06.2020 nr: f/n					
	Abacavir 60mg+ Lamivudine 30mg tab for oral susp, tab. N60	Unitati	630	4,67	2942,1
act de predare din: 29.06.2020 nr: f/n					
	TenofovirDF 300mg+ Emtricitabine 200mg, tab. N30	Unitati	1062	5,94	6308,28
Suma totala per institutie, USD: 9250,38 Suma totala per contract, USD: 9250,38					
MDA/C/T/GD/23		Data contractului: 07.02.2020	Valuta: USD	Curs de schimb: 17,4298	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 14.04.2020 nr: f/n					
	440107 MGIT™ 960 Starter Group	Unitati	2	1800	3600
	257710 Printer Brother LD5000D	Unitati	2	611,8	1223,6
	445941 AST Startergroup	Unitati	2	550	1100
	Installation and training BACTEC 960 System	Unitati	2	5000	10000
	257687 UPS ONLINE SYN SIII 2KVA	Unitati	2	2121,75	4243,5
	445870 BD BACTEC™ MGIT™ 960 System	Unitati	2	36600	73200
Suma totala per institutie, USD: 93367,1 Suma totala per contract, USD: 93367,1					
MDA/C/T/GD/27		Data contractului: 12.02.2020	Valuta: EURO	Curs de schimb: 19,2364	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 29.04.2020 nr: f/n					
	Primo Star FL iLED 455 nm	Bucati	3	2333	6999
	Primo Star FL iLED 455 nm cu camera Axiocam 105 color	Bucati	1	4001	4001
Suma totala per institutie, EURO: 11000 Suma totala per contract, EURO: 11000					
MDA/C/T/GD/24		Data contractului: 02.03.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 04.06.2020 nr: f/n					
	Livrare & Instalare, Incoterms DDP: LNR Chisinau - 3 unități; LRR Vorniceni – 1 12000	Unitati	6	2000	
	unitate; LRR Balti - 1 unitate; LRR Bender – 1 unitate.				
	Biological Safety Cabinet Class II A2 with UPS	Unitati	6	136000	816000
Suma totala per institutie, MDL: 828000 Suma totala per contract, MDL: 828000					
MDA/C/T/GD/26		Data contractului: 02.03.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 04.05.2020 nr: f/n					
	Termostat (Precision Incubator)	Unitati	6	83000	498000
LNR Chisinau - 3 unități; LRR Vorniceni – 1					
				Livrare & Instalare, Incoterms DDP: Unitati 6 2000	

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
12000	unitate; LRR Bălți - 1 unitate; LRR Bender – 1 unitate.				
					Suma totala per institutie, MDL: 510000 Suma totala per contract, MDL: 510000
MDA/C/GD/COV/02	Data contractului: 19.03.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1		
Agentia Nationala pentru Sanatate Publica					
act de predare din: 15.04.2020	nr: f/n				
AmpliPrime SARS-CoV-2, 50 teste per kit; cod produs: 2043-1Z. Setul de 443380		Kit	28	15835	
extractie(Ribo prep) este inclus.					
act de predare din: 16.04.2020	nr: f/n				
AmpliPrime SARS-CoV-2, 50 teste per kit; cod produs: 2043-1Z. Setul de 1171790		Kit	74	15835	
extractie(Ribo prep) este inclus.					
					Suma totala per institutie, MDL: 1615170 Suma totala per contract, MDL: 1615170
MDA/C/GD/COV/03	Data contractului: 24.03.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1		
AO Act for Involvement					
act de predare din: 26.04.2020	nr: f/n				
Dezinfectant biocid Alco-Prof, 500ml; (Cod CPV 24455000-8)	Sticlute	240	62,5	15000	
					Suma totala per institutie, MDL: 15000
UCIMP RSS					
act de predare din: 26.04.2020	nr: f/n				
Dezinfectant biocid Alco-Prof, 500ml; (Cod CPV 24455000-8)	Sticlute	260	62,5	16250	
					Suma totala per institutie, MDL: 16250
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 26.04.2020	nr: f/n				
Dezinfectant biocid Alco-Prof, 500ml; (Cod CPV 24455000-8)	Sticlute	500	62,5	31250	
					Suma totala per institutie, MDL: 31250 Suma totala per contract, MDL: 62500
MDA/C/T/GD/25	Data contractului: 31.03.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 17.04.2020	nr: f/n				
Shaker PSU 10i with platform Bio PP-4.	Unitati	4	13260	53040	
Vortex V1 Plus	Unitati	9	3485	31365	
					Suma totala per institutie, MDL: 84405 Suma totala per contract, MDL: 84405
MDA-C-H/GD/47-2020	Data contractului: 03.04.2020	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 12.05.2020	nr: f/n				
Aluvia 100 mg+25 mg, comp film, N.60	Unitati	500	20,98	10490	
Aluvia 200 mg+50 mg, comp film, N.120	Unitati	500	60,8	30400	
					Suma totala per institutie, USD: 40890 Suma totala per contract, USD: 40890
MDA-C-H/GD/48-2020	Data contractului: 09.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0		
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 13.04.2020	nr: f/n				
UPS Online Ultra/Power 3000 VA, 2700 W, RS-232, USB, SNMP Slot, metal 24075,9	Unitati	3	8025,3		
case, LCD display					
					Suma totala per institutie, MDL: 24075,9 Suma totala per contract, MDL: 24075,9

		scos din	pret unitar	pret total
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA-C-H/GD/53-2020(COV-19)	Data contractului:	14.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0
AO Act for Involvement act de predare din: 24.04.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 24358,95	Unitati	3700	6,5835
Suma totala per institutie, MDL: 24358,95				
AO Initiativa Pozitiva act de predare din: 24.04.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 9875,25	Unitati	1500	6,5835
Suma totala per institutie, MDL: 9875,25				
UCIMP RSS act de predare din: 24.04.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 5266,8	Unitati	800	6,5835
act de predare din: 15.05.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 59251,5	Unitati	9000	6,5835
Suma totala per institutie, MDL: 64518,3				
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 24.04.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 26334	Unitati	4000	6,5835
act de predare din: 30.04.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 52668	Unitati	8000	6,5835
act de predare din: 15.05.2020 nr: f/n	Masti chirurgicale in 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic N1 (în cutii a câte N50) 19750,5	Unitati	3000	6,5835
Suma totala per institutie, MDL: 98752,5 Suma totala per contract, MDL: 197505				
MDA/C/T/GD/34 (COV-19)	Data contractului:	21.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1
AO Act for Involvement act de predare din: 23.04.2020 nr: f/n	Mănuși examinare, nitril, ERIS, fără talc, texturate, L-24cm, negre, M	Bucati	10132	3 30396
Suma totala per institutie, MDL: 30396 Suma totala per contract, MDL: 30396				
MDA/C/T/GD/35 (COV-19)	Data contractului:	21.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1
AO Act for Involvement act de predare din: 04.05.2020 nr: f/n	Halat de o singură folosință (Bay Dis Ticaret A.Ş., Turcia)	Bucati	504	25 12600
Suma totala per institutie, MDL: 12600 Suma totala per contract, MDL: 12600				
MDA-C-H/GD/54-2020	Data contractului:	23.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 05.06.2020 nr: f/n	Tenofoviri disoproxili fumaras + Lamivudinum + Dolutegravirum 300+300+50 mg 624450 tabs. N 30	Unitati	6000	104,075

total		scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Transport, asigurare si brokerage cost	Unitati	1		146932,49
		Suma totala per institutie, MDL: 771382,49		
		Suma totala per contract, MDL: 771382,49		
MDA/C/T/GD/29	Data contractului: 27.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 22.05.2020	nr: f/n			
Distiller, fully automatic. ND4, Nuve, Turcia. Inclusiv livrare și instalare 51990	Unitati		2	25995
		Suma totala per institutie, MDL: 51990		
		Suma totala per contract, MDL: 51990		
MDA/C/T/GD/30	Data contractului: 27.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 15.05.2020	nr: f/n			
Balance Electronic analytical & Precision balance. Model: AS 220.R2+SAL/C+Scoop with knob, Radwag, Polonia	Unitati	3	32000	96000
		Suma totala per institutie, MDL: 96000		
		Suma totala per contract, MDL: 96000		
MDA/C/T/GD/31	Data contractului: 29.04.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 18.05.2020	nr: f/n			
QFT-Plus test kit: ELISA 2 x 96 (for 44 patient tests)	Kit	3	8254	24762
QFT-Plus blood collection tubes (for 50 patient tests)	Kit	3	13715	41145
		Suma totala per institutie, MDL: 65907		
		Suma totala per contract, MDL: 65907		
MDA/C/GD/COV/06	Data contractului: 07.05.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
AO Act for Involvement				
act de predare din: 08.05.2020	nr: f/n			
Respirator fără filtru, KN95 (respiratory mask)	Bucati	313	41	12833
		Suma totala per institutie, MDL: 12833		
UCIMP RSS				
act de predare din: 08.05.2020	nr: f/n			
Respirator fără filtru, KN95 (respiratory mask)	Bucati	37	41	1517
		Suma totala per institutie, MDL: 1517		
		Suma totala per contract, MDL: 14350		
MDA/C/T/GD/32_Arctus	Data contractului: 28.05.2020	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 30.06.2020	nr: f/n			
Ciocan neurologic (Neurological hammer)	Bucati	75	226	16950
		Suma totala per institutie, MDL: 16950		
		Suma totala per contract, MDL: 16950		

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, LS, BSB și servicii de îngrijire și suport pentru PTH - acordat de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul anului 2020

Proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă	Pachetul de servicii și localitățile de acoperire
<i>Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor</i>	<i>Pachetul de servicii comprehensive pentru UDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri, pentru UDI; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire pentru UDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.</i> <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate:</i> programele de prevenire pentru UDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 35 localități (29 - malul drept și 6 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnîța și Camenca.

<i>Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI)</i>	<i>Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, testări, referirea și însoțirea la servicii specializate, acompanierea beneficiarilor, informarea și distribuirea materialelor informaționale.</i>
<i>Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor</i>	<i>Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale se axează pe următoarele servicii: distribuirea de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuirea de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, produse de igienă personală, etc); distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.</i> <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate:</i> serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Râșcani, Drochia, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca.
<i>Programe comprehensive de prevenire pentru BSB</i>	<i>Pachetul de servicii comprehensive pentru BSB include următoarele servicii: distribuirea de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică.</i> <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate:</i> serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 26 de localități (20 - malul drept și 6 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan

	Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnița, Camenca.
<i>Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH</i>	<i>Pachetul comprehensiv de servicii</i> cuprinde: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV), lucrul cu familia/rudele, organizarea campaniilor informaționale și de sensibilizare a comunității. <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate.</i> Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 45 de teritorii administrative (38 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii-Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni, regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).